

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.272506/2023, raportul nr.276740/2023 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitării și raportul de avizare nr.278063/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”, astfel:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	2.472.212,42 lei
din care construcții montaj (C+M), inclusiv TVA	2.032.642,45 lei
Durata de realizare a investiției	4 luni,

conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.617/2022.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitării vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 272506/10.08.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”

Prin contractul de achiziție publică de servicii nr. 64534/30.03.2022, încheiat între Municipiul Craiova și S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L., au fost elaborate până în prezent fazele de proiectare Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”. După elaborarea proiectului tehnic au apărut diferențe în comparație cu documentația de avizare a lucrărilor de intervenții.

Documentația în faza DALI, elaborată în anul 2022 s-a realizat avându-se în vedere recomandările și concluziile expertizei tehnice realizate de experți tehnici.

La elaborarea documentației PT și DE a apărut ca necesară actualizarea unor poziții din devizul general elaborat la faza DALI.

Creșterea valorii de investiție apărute între faza DALI și PT se justifică prin faptul că soluția tehnică dezvoltată în proiectul la faza PT a avut în vedere menținerea și creșterea nivelului de siguranță a structurii pasajului în condițiile activării fenomenelor seismice în zonă, fiind totodată în concordanță cu prevederile și recomandările expertizei tehnice pentru astfel de situații.

De asemenea, având în vedere necesitatea unor activități de inspectare extinsă a compensatorilor seismici existenți, coroborată cu condițiile de trafic, durata de execuție pentru realizarea lucrărilor se estimează la 4 luni calendaristice.

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 4 litera b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”.

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general în urma elaborării proiectului tehnic, respectiv 2.472.212,42 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL nr. 617/24.11.2022, respectiv de 1.914.449,85 lei. Totodată, valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general actualizat în urma elaborării proiectului tehnic, respectiv de 2.032.642,45 lei, depășește valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL nr. 617/24.11.2022, respectiv de 1.790.878,60 lei. De asemenea, termenul de execuție în urma elaborării proiectului tehnic este de 4 luni față de 1 lună prevăzut în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aprobată prin HCL nr. 617/24.11.2022.

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Craiova din luna august 2023, a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”.

PRIMAR,

Lia – Olguta Vasilescu

Director executiv,
Maria Nuță

RAPORT

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 272506/10.08.2023 se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”.

Prin HCL nr. 617/24.11.2022 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”- varianta 2.

În această perioadă se află în derulare contractul de achiziție publică de servicii nr. 64534/30.03.2022 având ca obiect Reabilitare pasaj suprateran KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu (D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică), încheiat între Municipiul Craiova și S.C. BTF ENGINEERING S.R.L. (fostă S.C. BUTTERFLY S.R.L.)

După elaborarea proiectului tehnic au apărut diferențe în comparație cu documentația de avizare a lucrărilor de intervenții.

Documentația în faza DALI, elaborată în anul 2022 s-a realizat avându-se în vedere recomandările și concluziile expertizei tehnice realizate de experți tehnici.

La elaborarea documentației PT și DE a apărut ca necesară actualizarea unor poziții din devizul general elaborat la faza DALI.

Creșterea valorii de investiție apărute între faza DALI și PT se justifică prin faptul că soluția tehnică dezvoltată în proiectul la faza PT a avut în vedere menținerea și creșterea nivelului de siguranță a structurii pasajului în condițiile activării fenomenelor seismice în zonă, fiind totodată în concordanță cu prevederile și recomandările expertizei tehnice pentru astfel de situații.

De asemenea, având în vedere necesitatea unor activități de inspectare extinsă a compensatorilor seismici existenți, coroborată cu condițiile de trafic, durata de execuție pentru realizarea lucrărilor se estimează la 4 luni calendaristice.

Prin adresa nr. 325/25.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 25038/25.07.2023, proiectantul S.C. BTF ENGINEERING S.R.L. (fostă S.C. BUTTERFLY S.R.L.) a înaintat Memoriul tehnic justificativ cu privire la actualizarea devizului general, prin care a detaliat aceste diferențe apărute între faza DALI și PT, după cum urmează:

- Poziția 3.1 „Studii” prevăzută în devizul general al DALI cu valoarea de 3.570 lei a fost redusă la faza PT la valoarea de 1.190 lei, expertiza tehnică neprevăzând ca fiind necesare studii de teren;
- Poziția 3.2 „Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații” a fost majorată de la 1.190 lei la 5.950 lei, fiind necesare mai multe avize decât cele estimate inițial;
- Poziția 3.3 „Expertizare tehnică”, contractată anterior realizării DALI, care dintr-o eroare de redactare a fost inclusă în DALI cu valoarea de 2.2380 lei, a fost corectată la valoarea de 99.960 lei;
- Poziția 3.5.3 „DALI și deviz general” a fost corectată de la 23.800 lei la valoarea de 29.750 lei, incluzând și valoarea de 3.570 lei pentru verificarea tehnică și 2.380 lei pentru studii;

- Poziția 3.5.4 „Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor” a fost actualizată de la 3.570 lei la 5.950 lei, fiind necesară obținerea mai multor avize decât cele estimate anterior;
- Poziția 3.5.6 „Proiect tehnic și detalii de execuție” s-a actualizat valoarea, de la 35.358,41 lei la 39.270 lei, prin includerea pozițiilor DTAC și DTOE conform contractului de proiectare;
- La poziția 3.6 „Organizarea procedurilor de achiziție” s-a actualizat valoarea reducându-se de la 3.570 lei la 0 lei, întrucât procedurile de achiziție se derulează prin Direcția Investiții, Achiziții și Licitații;
- La poziția 3.8.1 „Asistența tehnică din partea proiectantului” s-a actualizat valoarea de la 13.431,59 lei la 4.760 lei conform contractului de proiectare, pe cale de consecință valoarea totală a poziției 3.8 reducându-se de la 26.863,18 lei la 18.191,59 lei;
- Poziția 4.1.2 „Construcții și instalații”- etapa II - s-a actualizat valoarea de la 1.433.878,60 lei la 1.669.692,45 lei datorită necesității verificării extinse a tuturor celor 12 compensatori antiseismici existenți în lucrare; această activitate a rezultat ca obligație având în vedere cutremurele succesive care au avut loc la începutul anului 2023 în zona județului Gorj, cu magnitudini importante și care s-au resimțit și în orașul Craiova;
- Poziția 5.1 „Organizare de șantier”- s-a inclus valoarea de 23.800 (cca 1,17% din valoarea C+M) întrucât s-a solicitat prin CU și s-a inclus în PT documentația DTOE în soluție definitivă;
- Poziția 5.2 „Comisioane, cote, taxe” s-au actualizat valorile cotelor aferente ISC și Casei Sociale a Constructorilor, corespunzătoare valorilor actualizate din devizul general, de la 19.699,66 lei la 18.789,13 lei;
- Poziția 5.3 „Cheltuieli diverse și neprevăzute” – având în vedere cutremurele repetate manifestate la începutul anului 2023 în zona județului Gorj, resimțite și în Craiova, a apărut necesitatea includerii în devizul general la faza PT a unor cheltuieli diverse și neprevăzute, în cuantum de 202.669,25 lei.

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general în urma elaborării proiectului tehnic, respectiv 2.472.212,42 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL nr. 617/24.11.2022, respectiv de 1.914.449,85 lei. Totodată, valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general actualizat în urma elaborării proiectului tehnic, respectiv de 2.032.642,45 lei, depășește valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL nr. 617/24.11.2022, respectiv de 1.790.878,60 lei. De asemenea, termenul de execuție în urma elaborării proiectului tehnic este de 4 luni față de 1 lună prevăzut în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aprobată prin HCL nr. 617/24.11.2022.

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 4 litera b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj supratecan KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”.

În concluzie

În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, propunem:

- a) aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj supratecan KM 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”, astfel:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.472.212,42 lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 2.032.642,45 lei

Durata de execuție a investiției este de 4 luni

Conform anexa 1 și anexa 2 la prezentul raport.

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 617/24.11.2022.

Director executiv,
Maria Nuță

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura: _____

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura: _____

Întocmit,

insp. Laura-Cristiana Georgescu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura: _____

PROIECTANT
S.C.BTF ENGINEERING SRL
 MUNICIPIUL CRAIOVA, STR.GHEORGHE BARITIU NR 11

DEVIZ GENERAL
 AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REABILITARE PASAJ SUPRATERAN KM 0 -PASAJUL NICOLAE TITULESCU CRAIOVA, JUD. DOIJ

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.1.1.	Studii de teren	1,000.00	190.00	1,190.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertizare tehnică	84,000.00	15,960.00	99,960.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	63,000.00	11,970.00	74,970.00
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	33,000.00	6,270.00	39,270.00
3.6	3.6. Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	3.7. Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	15,287.05	2,904.54	18,191.59
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	2,000.00	380.00	2,380.00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,000.00	380.00	2,380.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	11,287.05	2,144.54	13,431.59
Total capitol 3		168,287.05	31,974.54	200,261.59
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,703,102.90	323,589.55	2,026,692.45
4.1.1.	ETAPA I	300,000.00	57,000.00	357,000.00
4.1.2.	ETAPA II	1,403,102.90	266,589.55	1,669,692.45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		1,703,102.90	323,589.55	2,026,692.45
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	20,000.00	3,800.00	23,800.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	5,000.00	950.00	5,950.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	18,789.13	0.00	18,789.13
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	8,540.51	0.00	8,540.51
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,708.10	0.00	1,708.10
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8,540.51	0.00	8,540.51
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	170,310.29	32,358.96	202,669.25
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		209,099.42	36,158.96	245,258.38
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2,080,489.37	391,723.05	2,472,212.42
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1,708,102.90	324,539.55	2,032,642.45

BTF ENGINEERING SRL



OBIECTIV: REABILITARE PASAJ SUPRATERAN KM 0 - PASAJUL NICOLAE TITULESCU, CRAIOVA, JUD DOLJ

PROIECTANT : SC BTF ENGINEERING SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei

Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
LEI	LEI
2 080 489,37	2 472 212,42

Din care C+M

Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
LEI	LEI
1 708 102,90	2 032 642,45

Durata de executie : 4 luni

Intocmit,

SC BTF ENGINEERING SRL



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 278063/ 17.08.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 272506/10.08.2023;

-Raportul nr. 276740/16.08.2023 al Directiei Investiții, Achiziții, Licitatii- Serviciul Investiții și Achiziții, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „*Reabilitare pasaj suprateran KM 0 - Pasajul Nicolae Titulescu*”.

-În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate dispozițiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „*Reabilitare pasaj suprateran KM 0 - Pasajul Nicolae Titulescu*”.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea și solidar cu
întocmitorul în

Semnătur:

Intocmit,
cons. Jur. Isabela Cruceru

Îmi asum responsabilitatea privind
legalitatea actului administrativ

Semnătur:

MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.617

privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.195773/2022, raportul nr.198087/2022 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitării și raportul de avizare nr.200241/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu” și avizele nr.71/2022 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.71/2022 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale și nr.71/2022 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”, varianta 2, astfel:

Valoarea totală (inclusiv TVA)	1.914.449,85 lei
din care construcții montaj (C+M), inclusiv TVA	1.790.878,60 lei
Durata de realizare a investiției	1 lună execuție,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitării vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian/Costin DINDERICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MITULESCU