

HOTĂRÂREA NR. _____

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2024 referitoare la aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la liceul cu program sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT CRAIOVA”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 307965/2026, raportul nr.308632/2026 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.308846/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2024 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT Craiova;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/2024 referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la liceul cu program sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT CRAIOVA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 307965/ 16.09.2026

Referat de aprobare

Avand in vedere implementarea proiectului „**IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN INFIINTAREA UNUI CAMPUS SCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV «PETRACHE TRISCU» DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – EDU PRO SPORT CRAIOVA**”, Cod SMIS 313127, finantat in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, precum si faptul ca prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/25.01.2024 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii – DALI si principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii,

tinand cont de **elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza DTAC/PT si a Devizului general aferent acestei faze de proiectare**, prin care au fost detaliate si actualizate solutiile tehnice ale investitiei, in corelare cu situatia constatata in teren, cu expertiza tehnica actualizata si cu cerintele tehnice si normative aplicabile,

se impune actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii, in vederea corelarii acestora cu valorile rezultate din Devizul general intocmit la faza DTAC/PT.

Fata de cele mentionate, propunem promovarea unui proiect de hotarare privind:
– **modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/25.01.2024, referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN INFIINTAREA UNUI CAMPUS SCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV «PETRACHE TRISCU» DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – EDU PRO SPORT CRAIOVA”.**

Primar,
Lia - Olguța Vasilescu

Director Executiv
Adriana Octaviana Motocu
*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial*

Data: ____
Semnătura: _____

Se aprobă,
Primar,
Lia Olguța Vasilescu

RAPORT

privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/25.01.2024, referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Priorității 6 - EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ, OBIECTIV SPECIFIC: OS D (II) ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII FAVORABILE INCLUZIUNII ȘI DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ACCESIBILE, INCLUSIV PRIN PROMOVAREA REZILIENȚEI PENTRU EDUCAȚIA ȘI FORMAREA LA DISTANȚĂ ȘI ONLINE, INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR, APELUL DE PROIECTE, PR SV/B1/6/4.2/2023, Primăria Municipiului Craiova a semnat în data de 12.08.2024 contractul de finanțare nr. 78 pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”, Cod SMIS 313127.

Obiectivul general al proiectului ” ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”, îl reprezintă îmbunătățirea accesului la serviciile educaționale de calitate.

Investiția ce face obiectul proiectului de față se va realiza în construcția din strada Crisului nr.9, clădire aparținând domeniului public al municipiului Craiova și data în administrare liceului cu program sportiv ”Petrache Triscul”, conform HCL 477/1.12.2011.

Investiția din cadrul proiectului presupune reabilitarea și dotarea unui corp de construcție ce aparține liceului și care presupune amenajarea a: 15 camere de dormit cu grupuri sanitare proprii pentru elevi(6 la parter și 9 la etaj), din care 1 camera pentru elevii cu dizabilități, 1 cantină alcătuită din bucatărie, 2 birouri bucatărie și o sală mese cu o capacitate de 60 locuri, 1 bibliotecă, 1 cabinet asistentă psihopedagogică, 1 sală studiu, 1 sală judo la parter, 1 sală lupte cu o capacitate de 25-30 elevi simultan la etaj, 1 sală karate cu o capacitate de 20 elevi simultan la etaj și o spalatorie și o calcătorie la parter.

În data de 28.11.2025 a fost semnat Contractul de achiziție publică nr.401156 cu Asocieria SC CONSTRUCT INVEST CARPATI SRL și SC TRANSCOM CARAIMAN SRL pentru Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, Faza PT+DE+DTAC, obținere autorizație de securitate la incendiu și a serviciilor de asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor, și a serviciilor de verificare documentației de către verificatori atestați + execuție lucrări.

Ulterior în data de 08.01.2026 a fost emis Ordinul Administrativ nr. 1 înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr.424614/17.12.2025 privind începerea serviciilor de proiectare și tot în aceeași zi a fost predat amplasamentul obiectivului din strada Crisului nr.9.

În urma analizelor efectuate și a constatărilor din teren, Contractantul a transmis Nota justificativă nr.30/22.01.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 20376/22.01.2026, prin care sunt semnalate neconcordanțe între documentațiile tehnice existente și situația reală a construcției.

Astfel, în urma investigațiilor directe în teren, respectiv a decopertărilor locale executate la nivelul tavanului peste etajul 1, s-au constatat neconcordanțe față de situația descrisă în expertiza tehnică existentă. Principalele constatări menționate sunt:

- Planșeul peste etajul 1 **nu este realizat din beton armat**, așa cum era menționat în expertiza tehnică initială;
- În urma decopertărilor, a fost identificată o **structură alcătuită din grinzi din lemn**, cu umplutură din materiale friabile și elemente ceramice;
- **Nu se identifică o placă de beton armat continuă**, capabilă să funcționeze ca diafragmă rigidă în plan orizontal;
- Soluția constructivă existentă corespunde unui **planșeu ușor**, specific perioadei de edificare, diferit de ipoteza structurală utilizată în expertiza tehnică inițială.

Astfel, având în vedere neconcordanțele constatate între situația reală din teren și expertiza tehnică de structură initială s-a impus completarea/actualizarea expertizei tehnice, astfel încât:

- descrierea sistemului structural să reflecte situația reală;
- evaluarea seismică să fie realizată pe baza tipului real de planșeu;
- concluziile și recomandările să fie fundamentate corect din punct de vedere tehnic;
- soluțiile de proiectare ulterioare să fie corelate cu comportarea reală a construcției.

În acest sens, având în vedere că serviciile de proiectare aferente Documentației DALI, Expertizei Tehnice și Auditului Energetic au făcut parte din Contractul de proiectare nr. 6/17.08.2022, încheiat între Liceul cu Program Sportiv „Petrache Triscu” și SC MND PROIECT SRL, s-a solicitat Liceului cu Program Sportiv „Petrache Triscu” urgentarea demersurilor necesare pentru completarea sau actualizarea expertizei tehnice, în vederea asigurării unei fundamentări corecte a soluțiilor de proiectare și a continuării investiției în condiții de siguranță și conformitate tehnică.

Astfel, în data de 20.03.2026 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Triscu” a depus Raportul de Expertiză Tehnică actualizat, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 98086. Potrivit concluziilor expertizei, clădirea, edificată în anul 1961, este încadrată în clasa de **risc seismic RslII, cu un grad de asigurare structurală R3 de 0,72**. În conformitate cu normativul P100-3/2019, intervenția structurală pentru reducerea riscului seismic este necesară dacă valoarea gradului de asigurare seismică R3, rezultată prin calcul este mai mică decât 0,65. **Având în vedere cele menționate, lucrările de creștere a eficienței energetice, refacere și modernizare, propuse prin proiect, au un caracter nestructural și nu influențează comportarea structurii de rezistență în ansamblu. După efectuarea lucrărilor propuse prin tema de proiectare, clădirea se va încadra tot în clasa de risc seismic RslII.**

Prin Raportul de expertiză actualizat, s-au propus următoarele măsuri:

- Bordarea golurilor în zonele unde se mărește golul de acces și în zonele unde se realizează goluri noi, prin elemente structurale adecvate, dimensionate conform normativelor în vigoare, astfel încât să se asigure continuitatea și capacitatea portantă a peretilor structurali;
- Realizarea compartimentărilor interioare din zidăria BCA, grosime 15 cm, în zona axelor 1-16, J-N, acestea având caracter nestructural și urmand a fi dispuse astfel încât să nu afecteze sistemul portant existent;
- În tronsonul III, între axele A-E, unde planșeul peste etaj este parțial realizat din structură de lemn, se impune înlocuirea acestuia cu planșeu din beton armat, în vederea asigurării unei diafragme orizontale rigide și a unei distribuții corespunzătoare a forțelor seismice către peretii structurali. Totodată, pe conturul zidurilor perimetrice se vor realiza stalpșori din beton armat, pentru îmbunătățirea conlucrării peretilor din zidărie și creșterea capacității de preluare a solicitărilor seismice.

Intervențiile menționate au caracter punctual și local, **și nu modifică sistemul structural de ansamblu** și nu conduc la schimbarea clasei de risc seismic stabilite prin expertiza tehnică, contribuind însă la creșterea siguranței și la uniformizarea comportării structurale.

Totodată, pentru investiția analizată a fost obținut avizul de securitate la incendiu nr. 2/24/SU-DJ din 10.01.2025 cu o nouă soluție în vederea asigurării unor criterii de securitate la incendiu adecvate specificului construcției obiect al proiectului mai sus menționat.

Ținând cont că a expirat ceritifcatul de urbanism, avizul de securitate la incendiu a devenit nul, astfel, a trebuit sa fie obținut un nou aviz de securitate la incendiu, fapt ce a condus la nerespectarea termenelor prevazute in Contractul de finantare. Astfel, in data de 19.05.2026 a fost obtinut noul Aviz ISU NR 98/26/SU-DJ.

În ceea ce privește Sistemul de stocare a energiei electrice (baterie), aferent instalației fotovoltaice de 50 kW, reprezintă tot o lucrare suplimentară față de soluția tehnică inițială, întrucât documentația tehnică pusă la dispoziție (DALI și Audit Energetic) prevedea exclusiv sistemul de panouri fotovoltaice de 50 kW, fără nicio mențiune privind existența sau obligativitatea unui sistem de stocare a energiei electrice.

Prin adresa nr. 87/19.02.2026, proiectantul a solicitat beneficiarului să comunice dacă se dorește implementarea unui astfel de sistem, semnalând faptul că soluția tehnică privind integrarea acestuia influențează dimensionarea instalației electrice, alegerea tipului de invertor, necesarul de spațiu tehnic, soluțiile de protecție și siguranță la incendiu, precum și valoarea investiției. Prin adresa nr. 66659/02.03.2026, Municipiul Craiova, și-a exprimat acordul expres privind instalarea bateriei de stocare, condiționat de identificarea și asigurarea unui spațiu corespunzător pentru amplasarea acesteia, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Prin urmare, lucrările și echipamentele aferente sistemului de stocare nu au fost și nu puteau fi cuprinse în soluția și valoarea inițială a proiectului, necesitatea și configurația acestora rezultând exclusiv din solicitarea proiectantului și din acordul ulterior, expres, al beneficiarului.

Diferențele de cost între faza DALI și faza elaborării P.T.E. sunt justificate și necesare, fiind generate de:

- alinierea la legislația actualizată (P118-1/2025, P118-3/2015, I7/2011, nZEB);
- corectarea unor neconformități din DALI;
- adaptarea la condițiile reale din teren;
- utilizarea unor soluții tehnice și materiale cu performanțe superioare (siguranță, durabilitate, eficiență).

Având în vedere cele menționate, s-a impus necesitatea actualizării documentației tehnico-economice rezultând astfel actualizarea Indicatorilor tehnico-economici. Prin Hotărârea Consiliului Local Craiova nr.42/25.01.2024 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare pentru obiectivul de investiții „**ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA**” .

În urma definitivării documentației tehnico-economice la faza DTAC/PT a fost întocmit **Devizul general actualizat al obiectivului de investiții**, valorile rezultate fiind următoarele:

- valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: **36.443.151,76 lei**, din care C+M, inclusiv TVA: **25.508.188,02 lei**;
- valoarea totală a investiției, fără TVA: **30.163.502,44 lei**, din care C+M, fără TVA: **21.081.147.12 lei**.

Fata de indicatorii tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 42/25.01.2024, valorile rezultate din Devizul general aferent documentației tehnico-economice elaborate la faza DTAC/PT impun actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Actualizarea valorii investiției este determinată de **detalierea și definitivarea soluțiilor tehnice la faza de proiectare ulterioară DALI, de necesitatea corelării acestora cu situația reală constatată în teren, cu concluziile expertizei tehnice actualizate și cu cerințele tehnice și normative aplicabile obiectivului de investiții.**

În consecință, se impune modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 42/25.01.2024, în vederea corelării indicatorilor tehnico-economici aprobați cu Devizul general rezultat în urma elaborării documentației tehnico-economice la faza DTAC/PT.

Fata de cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.

907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea:

Art. 1. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/25.01.2024, referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN INFIINTAREA UNUI CAMPUS SCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV «PETRACHE TRISCU» DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul raport.

Director Executiv,
Adriana Octaviana Motocu
Imi asum responsabilitatea
privind realitatea si legalitatea
in solidar cu intocmitorii
inscrisului

Data: _____

Semnatura: _____

Sef Serviciu,
Octavian Iures
Imi asum responsabilitatea
pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial
Data: _____

Semnatura: _____

Oana Radulescu
Imi asum responsabilitatea
pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial
Data: _____

Semnatura: _____

Sef Serviciu,
Cristiana Ghitalau
Imi asum responsabilitatea
privind realitatea si legalitatea
in solidar cu intocmitorii
inscrisului

Data: _____

Semnatura: _____

Grigorie Alisa
Imi asum responsabilitatea
pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial
Data: _____

Semnatura: _____

Iancu Andreea
Imi asum responsabilitatea
pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial
Data: _____

Semnatura: _____

Anexa

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a proiectului – scenariul 1

Valoare totală cu TVA inclus = 36.443.151,76 lei

Valoare totală fara TVA = 30.163.502,44 lei

Din care C+M cu TVA inclus = 25.508.188,02 lei

Din care C+M fara TVA = 21.081.147,12 lei

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de realizare a investiției este de 18 luni.

Anexa 1

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a proiectului – scenariul 1

Valoare totală cu TVA inclus = 36.443.151,76 lei
Valoare totală fara TVA = 30.163.502,44 lei

Din care C+M cu TVA inclus = 25.508.188,02 lei

Din care C+M fara TVA = 21.081.147,12 lei

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de realizare a investiției este de 18 luni.



RAPORT DE AVIZARE

Avand în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 307965/ 16.09.2026;
- Raportul nr. 308632/17.09.2026 intocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/25.01.2024, referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului „ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA” ;
- art.129 alin. (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. d) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directia Elaborare si Implementare Proiecte privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/25.01.2024, referitoare la principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului „ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si
legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data:.....
Semnatura:

Intocmit,
Cons. jur. Vlad Gabriel Dragut

Imi asum responsabilitatea privind
legalitatea actului administrativ
Data:
Semnatura:

HOTĂRÂREA NR.42

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educationale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.01.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.26484/2024, raportul nr.26491/2024 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.27265/2024 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educationale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT Craiova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027 și avizele nr.1/2024 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.1/2024 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.1/2024 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.1/2024 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ghidul solicitantului – Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, obiectiv specific: OS D (II) Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar, apelul de proiecte, PR SV/B1/6/4.2/2023;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educationale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trișcu” din municipiul Craiova - EDU PRO SPORT Craiova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.2.** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**