Stadiu proiect

Modernizare depou tramvai in municipiul Craiova si extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate
cod smis: 334142

- **NOIEMBRIE 2026**

In cadrul proiectului **Modernizare depou tramvai in municipiul Craiova si extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate**, cod smis: 334142 au fost semnate urmatoarele contracte:

-Contract servicii de informare si publicitate nr. 219623/08-07-2025 cu FLAROM ADVERTISING SRL.

Intervenţiile in cadrul proiectului se desfasoara in cadrul a 2 componente, respectiv componenta 1 Modernizare depou tramvaie in municipiul Craiova prin relocarea, redimensionarea si modernizarea traseului in plan si profil al caii de rulare in paralel cu construirea unor cladiri noi – spalatorie si hala de intretinere si revizii curente ale vagoanelor si componenta 2 Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate prin extinderea sistemului inteligent de management al traficului cu 2 intersecții, respectiv Str.Calea București - Str.A.I.Cuza și Bd. Dacia-Str.Burebista.

1. pentru componenta **„Modernizare depou tramvaie in municipiul Craiova”** au fost semnate urmatoarele contracte:

- Contract servicii de coordonare in materie de sanatate si securitate in munca nr 177968/20.05.2026 cu HARA A&G PARTNER SRL.
- Contract servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor nr 160068/12.05.2026 cu SC PRODUCTIVE SOLUTIONS SRL.A fost transmis Ordinul de incepere a serviciilor incepand cu data de 09.11.2026.
- Contract servicii de proiectare faza PAC+ PTE si asistenta tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si Executie lucrari nr 340406/04.11.2026 cu URBAN PROFILE GRELE;A fost transmis Ordinul Administrativ de incepere a activitatii de proiectare incepand cu data de 16.11.2026.

2. pentru componenta „**Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate”** au fost intreprinse urmatoarele masuri:

- Pentru **Contractare Servicii de proiectare faza PAC + PTE si asistenta tehnica, verificare documentatii de catre verificatori atestati si Executie lucrari** a fost intocmit Referatul de Necesitate nr103802/30.03.2026 si Caietul de Sarcini nr 85607/30.03.2026 si inaintate la Seviciul Licitatii in data de 30.03.2026. A fost publicat Anunțul de participare: pe site-ul www.e-licitatie.ro: anunțul de participare simplificat nr. SCN1177604 publicat în data de 16.07.2026; Termenul limită de depunere a ofertelor: data 06.08.2026, ora 15.00.

In prezent, procedura se afla in faza de solicitare de clarificări suplimentare referitoare la documentele suport DUAE.

-Pentru **Contractare Servicii de coordonare in materie de sanatate si securitate in munca** au fost elaborate Caiet Sarcini 329579/19.10.2026 si Referat necesitate nr 329581/19.10.2026 si inaintate la Serviciul Licitatii in vederea demararii achizitiei directe.

A fost intocmita Nota justificativa initiala si transmisa catre un ofertant invitatia de participare la achizitia directa avand ca termen de depunere al ofertei data de 16.11.2026.

Pana la data precizata in invitatie, nu a fost depusa nicio oferta.

Se va relua achizitia prin transmiterea altor invitatii de participare.

- Pentru **Contractare Servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor**, au fost elaborate Caiet Sarcini nr 146789/15.05.2026 si Referat necesitate nr 146666/15.05.2026 si inaintate la Serviciul Licitatii in vederea demararii achizitiei directe.

A fost intocmita Nota justificativa initiala si transmis in SEAP anuntul publicitar avand ca termen limita de depunere al ofertelor data de 23.11.2026.