
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 534, 535, 536 și 537/20.12.2018 referitoare la aprobare  
documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru “Reabilitarea și 

modernizarea străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” 
 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2024; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.155828/2024, raportul nr.158838/2024 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.167143/2024 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
534, 535, 536 și 537/2018 referitoare la aprobare  documentațiilor de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru “Reabilitarea și modernizarea străzilor Popova, Mirăslau, 
Prutului și Nedeea”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, art.7 alin.6 coroborat cu art. 9 alin.1 și art.10 alin.4 din 
Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, art. 9 alin.8 și art. 11 alin.6 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă devizele generale al obiectivelor de investiții “Reabilitarea și 

modernizarea străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea”, în formă 
actualizată, conform anexelor nr.1- 4 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivele de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzilor Popova, 
Mirăslau, Prutului și Nedeea”, conform anexelor nr. 5-8 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 



  

 
Art.3. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.534, 535, 536 şi 537/2018.  
Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcţia Elaborare 
şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 155828/     .04.2024  

 

 

 

 

                                                                                       

Referat de aprobare 
 
 

 
Municipiul Craiova implementează proiectul ”Promovarea incluziunii sociale si 

combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona Fantana 
Popova” finanțat într-o primă etapă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3: Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizica, economica și socială a comunităților defavorizate din regiunile 
urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3: Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalízate în municipiile resedință de județ din România, Apel de Proiecte nr. 
POR/2017/4/4.3/1, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/28.03.2019. Prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 624/13.12.2023, a fost aprobată 
etapizarea acestuia în vederea asigurării funcționalității, a finalizării integrale și a continuării 
finanțării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia. 

Proiectul are două componente: “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, 
Mirăslau, Prutului și Nedeea” și “Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cismele (de perete) - 
Fântâna Popova”. 

 
Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 534, 535, 536, 

537/20.12.2018 au fost aprobate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 
tehnico – economici pentru obiectivele de investiții “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor 
Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” ce alcătuiesc componenta de reabilitare străzi, între 
indicatorii tehnico-economici aprobați fiind și valoarea lucrărilor de intervenție pe fiecare stradă 
în parte.  

Pe parcursul derulării contractului de execuție de lucrări de reabilitare a celor patru străzi, 
a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 
potrivit prevederilor căreia a fost încheiat un act adițional la contractul de lucrări de constituire a 
unei rezerve de implementare și a fost ajustat prețul contractului.  

 
Față de cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile: 

 art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 ”Devizul general întocmit la faza de 
proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar…”,  

 art. 9, alin. 8) și art. 11, alin. 6) din OUG nr. 64/2022 cu modificările și 
completările ulterioare: ”Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiţiei şi se 
include în indicatorii tehnico-economici ai investiţiei …”, iar ”Valoarea finală a contractelor … 
trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii 
tehnico-economici sunt depăşiţi ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se 
procedează la actualizarea acestora, conform legii.”, 
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în temeiul art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 534, 535, 536 și 537/20.12.2018 de aprobare a documentațiilor de 
avizare a lucrărilor de intervenții pentru “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, 
Mirăslau, Prutului și Nedeea”, ca urmare a modificării Anexelor nr. 2 ale acestor hotărâri. 

 
 
 

PRIMAR, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 
 
 
 

Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data: ______.04.2024 

 
Semnătura: _____________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.  158838/     .04.2024  
 
                                                    Se aprobă, 
                 VICEPRIMAR,                                            
         Lucian - Costin Dindirică 
 
 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
534, 535, 536 și 537/20.12.2018 de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și 

Nedeea” 
 

Municipiul Craiova implementează proiectul ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona Fantana Popova” finanțat 
în prima etapă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, 
economica și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 
4.3: Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalízate în municipiile 
resedință de județ din România, Apel de Proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1. Proiectul a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 141/28.03.2019, valoarea totală a proiectului conform contractului de 
finanțare nr. 4548/26.07.2019 încheiat în cadrul POR 2014-2020 fiind de 7.983.243,53 lei (inclusiv 
TVA), valoare totala eligibila este de 7.336.872,05 lei, din care contribuția municipiului Craiova este 
de 2%, iar valoarea totala neeligibila este de 646.371,48 lei. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 36/2023, 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 624/13.12.2023, a fost aprobată 
etapizarea acestuia în vederea asigurării funcționalității, a finalizării integrale și a continuării finanțării 
în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia.  

Proiectul are două componente: “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, 
Prutului și Nedeea” și “Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cismele (de perete) - Fântâna 
Popova”. 

În ceea ce privește componenta de reabilitare străzi, documentațiile de avizare a lucrărilor de 
intervenții întocmite de S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L. pentru obiectivele de investiții 
“Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea”, în vederea depunerii 
cererii de finanțare a proiectului, precum și indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 534, 535, 536, 537/20.12.2018. 

După semnarea contractului de finanțare nr. 4548/26.07.2019, au fost încheiate urmatoarele 
contracte: 

- Contractul nr. 27442/12.02.2020 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. ROMASCO 
CONCEPT S.R.L. având ca obiect contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PT+AT din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 

- Contractul nr. 55959/02.04.2020 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. BLUE ROAD 
S.R.L. având ca obiect contractarea serviciilor de specialiști verificatori de proiecte atestaţi; 

- Contractul nr. 179670/11.10.2021 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. ERPIA S.A. având 
ca obiect execuția lucrărilor; 

- Contractul nr. 166269/21.09.2021 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. FRANGOMY 
SOLUTIONS S.R.L. având ca obiect servicii de dirigenție de șantier; 
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- Contractul nr. 174941/09.10.2019 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. BYBLOSART 
S.R.L. având ca obiect contractarea serviciilor de informare si publicitate - comunicate de 
presă informare si publicitate proiect; 

- Contractul nr. 174762/09.10.2019 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. LEMINGS S.R.L. 
având ca obiect contractarea serviciilor de informare si publicitate - panou temporar, placa 
permanenta si autocolante informare si publicitate proiect. 
 
După incheierea contractului de servicii de dirigentie de santier, a fost emis ordinul de 

începere a lucrărilor pentru data de 15.11.2021 către executantul S.C. ERPIA S.A. Conform 
Normativului pentru execuția lucrărilor pe timp friguros execuția lucrărilor a fost sistată în perioadele 
18.11.2021-28.03.2022 și 19.12.2022-10.04.2023. În data de 13.04.2023, constructorul a depus un 
grafic de execuție actualizat și a solicitat prelungirea duratei de execuție conform acestuia, dar fără a 
prezenta documente justificative în acest sens, lucrările fiind continuate cu depășirea duratei de 
execuție prevăzute în contract.  

Pe parcursul derulării contractului de execuție de lucrări nr. 179670/11.10.2021, în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 472 din 11 mai 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile.  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1) din actul normativ sus menționat, prețul 
contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din 
fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență 
nr. 64/2022, se ajustează pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora 
s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data 
elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a prețului au 
fost cuprinse în documentațiile de atribuire, cauza fiind caracterul imprevizibil al acestor creșteri sau 
diminuări de costuri.  Astfel criza  economica post-pandemica, criza  energiei,  cât și criza militara din 
regiunea Marii  Negre au generat o creștere majoră a preturilor ofertate. 

Conform prevederilor art. 11, alin. 1) din Ordonanta de urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, „în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care 
solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit 
formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta 
ordonanță de urgență”. 

Prin adresa nr. 4237/04.07.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
120383/04.07.2022, SC ERPIA SA a solicitat ca în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022, art. 
11, alin. 2 să se analizeze ajustarea prețului contractului. 

Conform prevederilor art. 11, alin. 2) si 3) din Ordonanța de urgență nr. 64/2022 „Beneficiarii 
fondurilor externe nerambursabile care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1) în termenul 
menţionat în cuprinsul aceluiaşi alineat sunt obligaţi să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ toate 
condiţiile de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) în vederea ajustării preţului contractelor de 
achiziţie/acordurilor-cadru şi să încheie nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a), aprobată de 
reprezentantul legal al acestora, şi dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă 
sunt obligaţi să încheie acte adiţionale la contractele de achiziţie cu respectarea etapelor prevăzute la 
art. 10.” Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) şi a documentelor justificative aferente”. 

În raport cu aceste prevederi legale, analizând solicitarea S.C. ERPIA S.A. de înlocuire a 
formulei pentru ajustarea prețului contractului existentă în contract, cu formula prevazută de 
Ordonanța de urgență nr. 64/2022, informațiile și documentele transmise, anexă la adresa nr. 
4237/04.07.2022, precum și prevederile art. 43 din OUG nr. 64/2022, s-a constatat că este necesară 
reechilibrarea contractuală. 

Potrivit Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achizitție 
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, în conformitate cu Adresa Ministerului 
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Investitiilor și Proiectelor Europene nr. 1045/18.05.2022, au fost întocmite Anexa nr. 1 - Nota 
justificativa nr. 120383/1/01.08.2022 și Anexa nr. 2 - Centralizator privind constituirea rezervei de 
implementare pe baza cărora s-a încheiat actul adiţional nr. 2 la contractul de lucrări nr. 
179670/11.10.2021 pentru constituirea rezervei de implementare destinată plății ajustărilor de preț în 
valoare de 1.070.198,12 lei fără TVA, respectiv 1.273.535,76 lei inclusiv TVA, conform prevederilor 
Ordonanței de urgență nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare și înlocuirea formulei de 
ajustare a prețului contractului prevăzută la art. 26.2, alin. (2) din contract cu formula prevăzută la art. 
17, alin. 8, lit. a1) din OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare. 

Prin actul adițional nr. 4 la contractul de lucrări, s-a suplimentat valoarea contractului cu cu 
suma de 312.149,39 lei fără TVA, respectiv 371.457,77 lei inclusiv TVA reprezentând diferența dintre 
valoarea lucrarilor suplimentare și valoarea notelor de renuntare aprobate prin dispozițiile de șantier 
nr. 1÷3 pentru străzile Nedeia și Popova și nr. 1-2 pentru străzile Miraslau și Prutului având ca obiect 
lucrări de canalizare pluviala, hidranti și montarea de borduri mici la trotuare. 

În baza contractului și a actelor adiționale încheiate la acesta, până la finele anului 2023 au fost 
aprobate și achitate treisprezece certificate intermediare de plată a lucrărilor în valoare totală de 
4.754.170,39 lei fără TVA, respectiv 5.657.462,76 lei inclusiv TVA, din care valoarea lucrărilor este 
de 4.619.196,75 lei inclusiv TVA, iar valoarea ajustărilor de preț 1.038.266,02 lei inclusiv TVA. Pe 
fiecare stradă în parte, plățile efectuate au fost următoarele: pe str. Popova lucrări în valoare de 
1.373.070,91 lei fără TVA, respectiv 1.633.954,38 lei inclusiv TVA și ajustare de preț 315.212,21 lei 
fără TVA, respectiv 375.102,53 lei inclusiv TVA; pe str. Mirăslău lucrări în valoare de 758.091,36 lei 
fără TVA, respectiv 902.128,72 lei inclusiv TVA și ajustare de preț 179.951,12 lei fără TVA, 
respectiv 214.141,83 lei inclusiv TVA; pe str. Prutului lucrări în valoare de 1.163.067,04 lei fără 
TVA, respectiv 1.384,049,78 lei inclusiv TVA și ajustare de preț 259.021,97 lei fără TVA, respectiv 
308.236,14 lei inclusiv TVA; pe str. Nedeia lucrări în valoare de 587.448,64 lei fără TVA, respectiv 
699.063,88 lei inclusiv TVA și ajustare de preț 118.307,15 lei fără TVA, respectiv 140.785,51 lei 
inclusiv TVA. 

Ulterior aprobării dispozițiilor de șantier ce fac obiectul actului adițional nr. 4, ca urmare a 
notelor de constatare întocmite de constructor și dirigintele de santier în vederea soluționării de către 
proiectant a situațiilor din teren, a apărut necesitatea suplimentarii altor categorii de lucrări, în 
principal având ca obiect lucrări de branșare la rețeaua de apa potabilă, prin proiect fiind prevăzut un 
număr mai mic de branșamente decât cel existent. De asemenea, pe parcursul executiei lucrarilor, s-a 
constatat că o serie de lucrări nu mai sunt necesare sau cantitățile prevăzute în proiect au fost mai mari 
decât cele real executate, pentru anumite categorii de lucrări întocmindu-se note de renunțare. Valoric, 
întrucât suma de suplimentat este mai mare decât valoarea renunțărilor, este necesară suplimentarea 
valorii lucrărilor pe strada Popova cu suma de 241.846,10 lei fără TVA, respectiv 287.796,86 lei 
inclusiv TVA; pe strada Mirăslău cu suma de 51.214,03 lei fără TVA, respectiv lei 60.944,70 inclusiv 
TVA; pe strada Prutului cu suma de 146.862,23 lei fără TVA, respectiv 174.766,05 lei inclusiv TVA; 
pe strada Nedeia cu suma de 84.765,24 lei fără TVA, respectiv 100.870,64 lei inclusiv TVA. 

În funcție de datele publicate de Institutul Național de Statistică în ultimul buletin statistic de 
prețuri, Buletinul nr. 2/2024 și de precizările transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene prin Circulara nr. 48333/2024 referitoare la aplicarea formulelor de ajustare a prețurilor ca 
urmare a modificării referențialului aplicabil pentru indicele de cost în construcții, se poate estima 
valoarea ajustărilor de preț cuvenite pentru lucrările ce urmează a fi decontate, astfel: pentru strada 
Popova suma de 158.322,16 lei fără TVA, respectiv 188.403,37 lei inclusiv TVA; pentru strada 
Mirăslău suma de 80.940,75 lei fără TVA, respectiv lei 96.319,49 inclusiv TVA; pentru strada 
Prutului suma de 114.368,54 lei fără TVA, respectiv 136.098,56 lei inclusiv TVA; pentru strada 
Nedeia suma de 56.322,52 lei fără TVA, respectiv 67.023,80 lei inclusiv TVA. 

Totalizând, prețul final al contractului incluzând valoarea lucrărilor suplimentare și ajustarea 
de preț, nu se încadrează în valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici aprobați pentru cele patru 
obiective de investiții  “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea”. 
Prin urmare se impune majorarea valoriilor investițiilor cu ajustările de preț calculate în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022. Astfel, potrivit devizelor generale actualizate de către proiectant, 
valorile totale se majorează față de cele aprobate prin HCL nr. 534, 535, 536, 537/20.12.2018 astfel: 
pentru strada Popova cu suma de 260.458,67 lei inclusiv TVA; pentru strada Mirăslău cu suma de 
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194.130,38 lei inclusiv TVA; pentru strada Prutului cu suma de 248.327,96 lei inclusiv TVA; pentru 
strada Nedeia cu suma de 83.937,77 lei inclusiv TVA, per total rezultând o creștere de 786.854,78 lei. 

 
În acest sens, potrivit art. 9, alin. 8) și art. 11, alin. 6) din OUG nr. 64/2022 cu modificările și 

completările ulterioare: ”Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiţiei şi se include 
în indicatorii tehnico-economici ai investiţiei …”, iar ”Valoarea finală a contractelor … trebuie să se 
încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii 
care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi ca 
urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se procedează la actualizarea acestora, 
conform legii.”. 

De asemenea, la art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 ”Devizul general întocmit la faza de 
proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar…”, iar 
potrivit art. II, alin. 4) din H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: ”Pentru obiectivele de 
investiţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actualizarea devizului 
general cu includerea subcapitolului 7.2 "Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preţ", prevăzut la art. I pct. 15, se face la finalizarea lucrărilor de execuţie, în 
vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.” 

 
Referitor la valoarea totală a proiectului ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei 

in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona Fantana Popova”, aceasta va fi 
majorată ca urmare a indicatorilor tehnico – economici modificați pe cele patru obiective de investiții 
de reabilitare de străzi, precum și ca urmare a majorării valorii obiectivului de investiții ”Reabilitare 
fântâni pentru băut apa, de tip cismele (de perete) - „Fântâna Popova” la faza proiect de autorizație de 
construire, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237/27.04.2023.  

În ceea ce privește creșterea valorii proiectului față de valoarea totală eligibilă din contractul 
de finanțare nr. 4548/26.07.2019, potrivit prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentelor europene specifice aplicabile fondurilor 
europene 2021-2027, cheltuielile care se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul 
programului 2021-2027 în care se etapizează pot fi incluse în valoarea eligibilă a contractelor de 
finanţare pentru etapa II. În Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite pentru 
ghidul de finanțare „Apeluri de proiecte etapizate din POR 2014-2020”, publicat în consultare pe site-
ul ADR SV Oltenia, pentru proiectele etapizate ce se vor finanța în etapa a II-a prin Programul 
Regional SV Oltenia 2021-2027 se precizează că valoarea eligibilă a ajustărilor de preț va fi de maxim 
15% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 
Față de cele menționate, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, art. 7 alin (6) coroborat cu art. 9, alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Hotarârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 9, alin. 8) și 
art. 11, alin. 6) din OUG nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 129, 
alin. 2, lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d și alin. 7 lit. m, art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

1. Aprobarea Devizelor generale al obiectivelor de investiții “Reabilitarea și Modernizarea 
Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” în formă actualizată conform Anexelor 
nr. 1÷4 la prezentul raport; 

2. Aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de 
investiții “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” 
conform Anexelor nr. 5÷8 la prezentul raport; 



5 

3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local nr. 534, 535, 536 și 
537/20.12.2018 de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
“Reabilitarea și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea”. 

 
 

Director Executiv 
Adriana Motocu 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorii înscrisului 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Şef Serviciu 
Octavian Iureș 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorii înscrisului 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

 

Întocmit, 

Manager proiect 
Ionuț Gâlea 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Asistent Manager 
Livia Roman 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Manager tehnic 
Marian Ghencioiu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Manager achiziții 
Teodora Dole 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Manager financiar 
Elena Petrișor 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

Responsabil comunicare 
Luciana Codruta Stefan  

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi 
legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:    .04.2024 

Semnătura: 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridica, Asistenta de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.167143/23.04.2024 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
              Având în vedere: 

                      Referatul de aprobare nr. 155828/16.04.2024 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare 
Proiecte; 

           Raportul nr.158838/23.04.2024 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte privind 
aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 534, 535, 536 și 
537/20.12.2018 de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru “Reabilitarea 
și Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” 

 În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 
7, alin. (6) coroborat cu art. 9, alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 9, alin. (8) și art. 11, alin. (6) din 
OUG nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare,  

 
      În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. k) și art. 196 alin. (1), 

lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
       Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 

 
           AVIZĂM FAVORABIL 
 
 
 Propunerea Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind aprobarea modificării 
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 534, 535, 536 și 537/20.12.2018 de aprobare 
a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru “Reabilitarea și Modernizarea Străzilor 
Popova, Mirăslau, Prutului și Nedeea” 

 
  
 
 

 
        Director Executiv,                           Întocmit, 
                    Ovidiu Mischianu                                       Cons. Juridic: Vlad – Gabriel Drăguț 
            Îmi asum responsabilitatea privind                                                   Îmi asum responsabilitatea pentru 
            realitatea și legalitatea                                                                       fundamentarea, realitatea si legalitatea  
            în solidar cu intocmitorul inscrisului                                                 intocmirii  acestui inscris oficial. 
            Data:23.04.2024                     Data:23.04.2024 
            Semnatura :                                                                                        Semnatura: 
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