
MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.______
privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.17382/2025, raportul nr.26236/2025 al
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.26425/2025 al Direcţiei
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune
actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Modernizare strada Cocorului”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;

În temeiul art.129, coroborat cu art.139, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului”, astfel:
Valoarea totală (inclusiv TVA) 1.504.680,36 lei

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 1.342.730,55 lei
Durata de execuție a investiției 7 luni,
conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.288/2022.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcţia Investiții,
Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 17382 / .01.2025

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul
de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova -

Modernizare strada Cocorului”

Prin contractul subsecvent 120434/20.08.2020 la acordul-cadru 104615/02.07.2018 având ca
obiect „Reabilitare și modernizare străzi și alei din municipiul Craiova (PT+ ex.): LOT 1 - zona Nord -
Modernizare str. Cocorului”, a fost elaborată documentația proiect tehnic, aprobată prin HCL 425 /
28.10.2021.

Constructorul Erpia SA a executat lucrări parțiale, acestea fiind decontate. În data de 25.10.2024,
constructorul ERPIA SA a fost notificat de către Municipiul Craiova cu privire la rezilierea unilaterală a
contractului susmenționat în ceea ce privește componenta Modernizare strada Cocorului.

Municipiul Craiova a încheiat cu asocierea Domarcons SRL – Drum Concept SRL contractul
subsecvent de achiziție publică de servicii prin care a fost elaborată o expertiză tehnică referitor la restul
de executat.

Ținând cont de cele de mai sus, de faptul că prețurile unitare folosite la întocmirea devizului
general nu mai sunt de actualitate, de faptul că au fost decontate lucrări parțiale și de faptul că în urma
întocmirii expertizei tehnice pentru restul de executat a apărut necesitatea efectuării unor lucrări
suplimentare, este necesară actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
strada Cocorului, astfel încât să cuprindă valoarea lucrărilor decontate, actualizarea restului de executat la
prețurile actuale și includerea lucrărilor solicitate prin expertiza tehnică în vederea finalizării lucrărilor.

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din
luna ianuarie 2025, a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării a devizului general pentru
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova -
Modernizare strada Cocorului”.

PRIMAR,
Lia – Olguța Vasilescu

Director executiv,
Maria Nuță
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Municipiul Craiova
Primăria municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 26236 / 27.01.2025

RAPORT

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiții

„Modernizare strada Cocorului”

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 17382/21.01.2025 se
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării devizului
general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare
strada Cocorului”.

Prin contractul subsecvent 120434/20.08.2020 la acordul-cadru 104615/02.07.2018,
încheiat între Municipiul Craiova și asocierea ERPIA SA – Romasco Concept SRL prin lider
de asociere ERPIA SA, având ca obiect „Reabilitare și modernizare străzi și alei din
municipiul Craiova (PT+ ex.): LOT 1 - zona Nord - Modernizare str. Cocorului”, a fost
elaborată documentația proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și
reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Cocorului”,
indicatorii tehnico-economici și devizul general aferent fiind aprobați prin HCL 288 /
26.05.2022, cu valoarea totală de 1.209.858,90 lei inclusiv TVA din care C+M 1.085.380,22
lei inclusiv TVA.

Din lucrările contractate cu constructorul Erpia SA în valoare totală de 1.085.380,22 lei
inclusiv TVA, acesta a executat lucrări parțiale, în valoare de 413.343,83 lei inclusiv TVA
(fără ajustări), acestea fiind decontate, rezultând lucrări neexecutate și nedecontate în valoare
de 672.036,40 lei inclusiv TVA fără ajustări. Pe lângă acestea, asistența tehnică din partea
proiectantului în valoare de 2.215,07 lei inclusiv TVA nu a fost achitată. Din motive ce nu țin
de Primăria municipiului Craiova, constructorul ERPIA SA nu a avut capacitatea de a
continua lucrările conform contractului.

În data de 25.10.2024, constructorul ERPIA SA a fost notificat de către Municipiul
Craiova cu privire la rezilierea unilaterală a contractului susmenționat în ceea ce privește
componenta Modernizare strada Cocorului.

Municipiul Craiova a încheiat cu asocierea Domarcons SRL – Drum Concept SRL
contractul subsecvent de achiziție publică de servicii prin care a fost elaborată o expertiză
tehnică referitor la restul de executat.

Expertul tehnic a confirmat faptul că lucrările au fost executate conform proiectului
tehnic aprobat, respectând prevederile tehnice în vigoare privind calitatea materialelor și a
condițiilor de punere în operă prevăzute în acestea și că nu există suspiciune privind
stabilitatea și rezistența construcției. A apreciat faptul că lucrările executate respectă cerințele
fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, privind rezistența mecanică și
stabilitatea, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și aceesibilitate în exploatare,
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protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale precum și încadrarea
în reglementările de urbanism.

Totuși, expertul tehnic a menționat și faptul că lucrările se pot menține, cu condiția
îndepărtării stratului din agregate naturale existent infestat pe minim 6 cm grosime și
completarea cu piatră spartă sort 0-63mm și se va compacta. Se vor executa cât mai urgent
lucrările rest de executat în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, în special lucrările
care asigură evacuarea apelor pluviale.

Ținând cont de cele de mai sus, de faptul că prețurile unitare folosite la întocmirea
devizului general nu mai sunt de actualitate, de faptul că au fost decontate lucrări parțiale și de
faptul că în urma întocmirii expertizei tehnice pentru restul de executat a apărut necesitatea
efectuării unor lucrări suplimentare, este necesară actualizarea devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici pentru strada Alunului, astfel încât să cuprindă valoarea
lucrărilor decontate, actualizarea restului de executat la prețurile actuale și includerea
lucrărilor solicitate prin expertiza tehnică în vederea finalizării lucrărilor.

Prin adresa 18608 / 21.01.2025 s-a solicitat proiectantului Romasco Concept SRL
actualizarea devizului general pentru Modernizare strada Cocorului, și anume actualizarea
valorii restului de executat la prețurile actuale și adăugarea lucrărilor solicitate prin expertiza
tehnică a acestuia. Valoarea totală a lucrărilor conform deviz general actualizat a devenit
1.504.680,36 lei inclusiv TVA din care C+M 1.342.730,55 lei inclusiv TVA. Totodată,
proiectantul a menționat și extinderea duratei de execuție cu 3 luni față de proiectul inițial.

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat,
respectiv de 1.504.680,36 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general
aprobat prin HCL 288 / 26.05.2022, respectiv de 1.209.858,90 lei inclusiv TVA. Totodată,
valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general actualizat, respectiv de 1.342.730,55 lei,
depășește valoarea C+M (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 288 /
26.05.2022, respectiv de 1.085.380,22 lei inclusiv TVA.

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
„Modernizare strada Cocorului”.

În concluzie

În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018,
propunem:

a) aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cocorului”, astfel:

Valoarea totală (inclusiv TVA) 1.504.680,36 lei
Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 1.342.730,55 lei
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Durata de execuție a investiției 7 luni

Conform anexă la prezentul raport.

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 288 / 26.05.2022.

Director executiv,
Maria Nuță

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea
în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în
solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
insp. Andrei Cosmin Boarnă

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:
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