

## PLAN DE ACHIZIȚII

### MUNICIPIUL CRAIOVA / Directia Elaborare si Implementare Proiecte

#### Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de proiectare faza Proiect tehnic de execuție (DTAC+PT+ CPE Final + Verificare tehnică de calitate + Asistentă tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări	Servicii de proiectare faza Proiect tehnic de execuție (DTAC+PT+ CPE Final + Verificare tehnică de calitate + Asistentă tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări	Lucrări	Licitație deschisă	05.2026-05.2027	RON	5.913.610,76	1.241.858,26	7.155.469,02
Servicii de informare și publicitate "autocolante + comunicat de presă final"	Servicii de informare și publicitate "autocolante + comunicat de presă final"	Servicii	Achiziție directă	02.2029-03.2029	RON	1.080,00	226,80	1.306,80
Servicii de informare și publicitate "comunicat de presa inițial și panou permanent"	Servicii de informare și publicitate "comunicat de presa inițial și panou permanent"	Servicii	Achiziție directă	03.2026-04.2026	RON	7.184,46	1.508,74	8.693,20
Servicii de Coordonator Sănătate și Securitate în Muncă	Servicii de Coordonator Sănătate și Securitate în Muncă	Servicii	Achiziție directă	02.2027-04.2027	RON	5.358,90	1.125,37	6.484,27
Servicii de dirigentie de santier	Servicii de dirigentie de santier	Servicii	Achiziție directă	10.2026-04.2027	RON	115.216,35	24.195,43	139.411,78
Servicii proiectare faza: AE + ET + Documentatii obtinere avize, autorizatii, acorduri + DALI	Servicii proiectare faza: AE + ET + Documentatii obtinere avize, autorizatii, acorduri + DALI	Servicii	Licitație deschisă	08.10.2023-12.12.2023	RON	123.902,54	23.541,48	147.444,02

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

M  
C  
U  
A  
L  
U  
L