

PLAN DE ACHIZITII
PROIECT "CONSOLIDARE, REABILITARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE IN SPATIUL MUZEALE/EXPOZITIONALE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI) - CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA, SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATIONAL SI CULTURAL - CASA RUSANESCU (CASA CASATORILOR)"

Nr.crt	Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedura	Perioada	Moneda	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
	Actualizare Expertiză tehnică (ET) pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	Achiziție servicii de Actualizare Expertiză tehnică (ET) pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	servicii	achiziție directă	26.01.2024-12.02.2024	RON	22.000,00	4.180,00	26.180,00
	Actualizare Plan de marketing în vederea depunerii proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	Achiziție servicii de Actualizare Plan de marketing în vederea depunerii proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	servicii	achiziție directă	11.01.2024-23.04.2024	RON	7.500,00	1.425,00	8.925,00
	Studii privind imunizarea la schimbările climatice și analiza DNSH pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	Achiziție servicii de elaborare Studii privind imunizarea la schimbările climatice și analiza DNSH pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Căsătorilor)	servicii	achiziție directă	11.01.2024-13.02.2024	RON	6.750,00	0,00	6.750,00
	Servicii de întocmire Macheta financiară în vederea depunerii proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatorilor)	Achiziție servicii de întocmire Macheta financiară în vederea depunerii proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatorilor)	servicii	achiziție directă	11.06.2024 - 17.06.2024	RON	9.848,00	1.871,12	11.719,12
	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare depunerii proiectului (Faza DALU)	Achiziție servicii de proiectare: ET+Studii istoric+Studii Geotehnic+Studii și expertize pe componente artistice+DALU (inclusiv macheta financiară), documentații pentru obținere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism (inclusiv avizul de la MCC)	servicii	achiziție directă	21.11.2017-29.11.2017	RON	95.000,00	18.050,00	113.050,00
	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE	Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE	servicii	procedura simplificata	29.10.2019-14.01.2020	RON	177.300,00	33.687,00	210.987,00

CONFIRMĂRI
ORA

Verificare tehnica de calitate a documentațiilor de proiectare, la etapa Proiect Tehnic, cu verificatori tehnici atestați	Achiziție servicii de verificare tehnica de calitate a documentațiilor de proiectare, la etapa Proiect Tehnic, cu verificatori tehnici atestați	servicii	achiziție directă	27.01.2020-27.02.2020	RON	31.200,00	5.928,00	37.128,00
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului + servicii de verificare tehnică + Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor + Cartea tehnică + documentație pentru obținerea avizului și a autorizației de securitate la incendiu	Achiziție servicii de asistență tehnică din partea proiectantului + servicii de verificare tehnică + Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor + Cartea tehnică + documentație pentru obținerea avizului și a autorizației de securitate la incendiu	servicii	procedura simplificată	11.2025-01.2026	RON	488.531,00	92.820,89	581.351,89
Servicii de dirigenție de șantier	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	servicii	procedura simplificată	11.2025-01.2026	RON	554.870,00	105.425,00	660.295,00
Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă	Achiziție servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă	servicii	achiziție directă	12.12.2025-12.02.2026	RON	24.000,00	4.560,00	28.560,00
Execuție lucrări pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASĂ RUSANESCU (Casa Căsătoritorilor)	Achiziție execuție lucrări pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASĂ RUSANESCU (Casa Căsătoritorilor)	lucrări	procedura simplificată	07.2025-01.2026	RON	10.153.210,14	1.929.109,93	12.082.320,07
Servicii de informare și publicitate	Achiziție servicii de informare și publicitate – anunț începere proiect și placa permanentă.	servicii	achiziție directă	11.2025-12.2025	RON	4.600,00	966,00	5.566,00
Servicii de promovare a obiectivului de investiții	Achiziție servicii de informare și publicitate – anunț finalizare proiect și autocollante.	servicii	achiziție directă	08.2028-09.2028	RON	3.664,46	769,54	4.434,00
Achiziție dotări - mobilier: Lot 1 -Set rafturi metalice	Servicii de promovare a obiectivului de investiții Achiziție dotări - mobilier: Lot 1 -Set rafturi metalice	servicii produse	achiziție directă	12.05.2028-12.07.2028	RON	75.670,89	14.377,47	90.048,36
Achiziție dotări - mobilier: Lot 2 -Set mobilier, birou recepție	Achiziție dotări - mobilier	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	11.818,24	2.245,47	14.063,71
Achiziție dotări - mobilier: Lot 3 -Expozitor iluminat cu închidere de sticlă	Achiziție dotări - mobilier	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	26.154,45	4.969,35	31.123,80
	Achiziție dotări - mobilier	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	35.247,40	6.697,01	41.944,41

2 CERTIFICATUL

Achiziție dotări - mobilier: Lot 4 - Set de scaune pliante, tapitate pentru sala multifunctionala	Achiziție dotări - mobilier	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	6.358,95	1.208,09	7.566,44
Achiziție Kit simeze + accesorii cupru patinat	Achiziție kit simeze + accesorii cupru patinat	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	7.851,18	1.491,72	9.342,90
Achiziție dotări - Echipamente IT: Lot 1 - Sisteme audio-video pentru muzee	Achiziție dotări - Echipamente IT	produse	licitație deschisă	07.2027-01.2028	RON	3.386.938,90	643.518,39	4.030.457,29
Achiziție dotări - Echipamente IT - Lot 2: PC-uri, laptop, imprimanta multifunctionala	Achiziție dotări - Echipamente IT	produse	achiziție directă	09.2027-10.2027	RON	86.317,76	16.400,37	102.718,13
Achiziție dotări - Echipamente IT: Lot 3 - pachet de mijloace de traducere audio multilingva	Achiziție dotări - Echipamente IT	produse	achiziție directă	09.2027-10.2027	RON	10.528,90	2.000,49	12.529,39
Achiziție dotări - Echipamente IT: Lot 4 - Ecran protecție	Achiziție dotări - Echipamente IT	produse	achiziție directă	09.2027-10.2027	RON	5.882,34	1.117,64	6.999,98
Achiziție dotări - Echipamente IT: Lot 5 - Instalatie de sonorizare	Achiziție dotări - Echipamente IT - Instalatie de sonorizare	produse	achiziție directă	09.2027-10.2027	RON	14.263,03	2.709,98	16.973,01
Achiziție dotări - set plăcuțe și semne Braille	Achiziție dotări - set plăcuțe și semne Braille	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	2.601,00	494,19	3.095,19
Achiziție dotări - ochelari 3D	Achiziție dotări - ochelari 3D	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	10.858,80	2.063,17	12.921,97
Achiziție dotări - Set de mijloace portabile de stingere la incendiu	Achiziție dotări - Set de mijloace portabile de stingere la incendiu	produse	achiziție directă	10.2027-11.2027	RON	2.841,67	539,92	3.381,59

CONECTAM CU ORIGINALUL