

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL CRAIOVA / Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Elaborare SF pt Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor in cadrul PMC	Elaborare SF pt Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor in cadrul PMC	Servicii	Achiziție directă	23.06.2023-20.07.2023	RON	91.264,00	17.340,16	108.604,16
Actualizare SF pt Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor in cadrul PMC	Actualizare SF pt Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor in cadrul PMC	Servicii	Achiziție directă	27.02.2024-11.03.2024	RON	17.647,00	3.352,93	20.999,93
Achiziție servicii retrodigitalizare	Achiziție servicii retrodigitalizare	Servicii	Achiziție directă	10.2025-12.2025	RON	50.000,00	9.500,00	59.500,00
Achiziție servicii elaborare Proiect tehnic	Achiziție servicii elaborare Proiect tehnic	Servicii	Achiziție directă	10.2024-01.2025	RON	42.517,49	8.078,32	50.595,81
Achiziție informare si publicitate	Achiziție informare si publicitate	Servicii	Achiziție directă	09.2024-11.2024	RON	8.403,36	1.596,64	10.000,00
Achiziție audit tehnic	Achiziție audit tehnic	Servicii	Achiziție directă	12.2026-02.2027	RON	47.716,80	9.066,19	56.782,99
Achiziție audit financiar	Achiziție audit financiar	Servicii	Achiziție directă	05.2027-07.2027	RON	49.681,73	9.439,53	59.121,26
Achiziție servicii probe tehnologice	Achiziție servicii probe tehnologice	Servicii	Achiziție directă	08.2026-11.2026	RON	50.000,00	9.500,00	59.500,00
Achiziție hardware	Achiziție hardware	Furnizare	Achiziție directă	06.2025-10.2025	RON	59.950,13	11.390,53	71.340,66
Achiziție servicii informatice	Achiziție servicii informatice	Servicii	Licitație deschisă	08.2025 - 03.2026	RON	2.190.000,00	416.100,00	2.606.100,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de

CONFORM CU ORIGINALUL