MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT
HOTARAREA NR.
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Centrala termica cu doua cazane de incalzire”- Liceul
Charles Laugier

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de
25.08.2022;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.145770/2022, raportul nr.146434/2022
al Directiei Investitii, Achizitii si Licitatit s1 raportul de avizare nr.146506/2022 al
Directiei Juridice, Asistentd de Specialitate si Contencios Administrativ prin care se
propune actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici  pentru
obiectivul de investitii ,,Centrald termica cu doud cazane de incalzire”- Liceul Charles
Laugier;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor
acte normative si prorogarea unor termene;

In temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154
alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii ,,Centrald termica cu doua cazane de incalzire”-
Liceul Charles Laugier, astfel:

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) 1.639.871,94 lei
din care constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) 369.376,00 lei
Durata de executie a investitiei 6 luni,

conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Pe data prezentei hotdrari, se modificdi iIn mod corespunzdtor Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2019.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locald si Directia Investitii, Achizitii si Licitatii vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguta VASILESCU Nicoleta MIULESCU






MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii

Nr. 145770/ 18.08.2022

REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii
»Centrala termica cu doua cazane de incalzire” — Liceul Charles Laugier

Prin HCL nr. 26/31.01.2019 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii pentru obiectivul de investitii ,Centrala termica cu doua cazane de incalzire” la
Liceul Charles Laugier’ — solutia 2.

Prin adresa nr. 317/c din 08.08.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr.
141363 din 09.08.2022, Liceul Charles Laugier a transmis devizul general actualizat al
obiectivului de investitii mentionat mai sus, proiectantul S.C. SOFTPROIECT S.R.L. motivand
prin modificarile legislative si cresterile care au avut loc pe piata de specialitate in perioada
cuprinsa intre momentul aprobarii D.A.L.I.-ului si pana in prezent.

Drept urmare, este necesara promovarea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local
Craiova din luna august 2022, a proiectului de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului
general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Centrala termica cu
doua cazane de incalzire” — Liceul Charles Laugier

PRIMAR, Director executiv,
Lia — Olguta Vasilescu Maria Nuta



Municipiul Craiova

Primaria municipiului Craiova
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii

Nr. 146434 / 18.08.2022

RAPORT
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii
»Centrala termica cu doua cazane de incalzire” — Liceul Charles Laugier

Prin HCL nr. 26/31.01.2019 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii pentru obiectivul de investitii ,Centrala termica cu doua cazane de incalzire” la
Liceul ,,Charles Laugier’ — solutia 2.

Valoarea totala a investitiei din D.A.L.l. aprobat este de 867.348,79 lei TVA inclus, iar
C+M din D.A.L.I. este de 186.473,00 lei TVA inclus.

Valoarea totala a investitiei rezultatéd din devizul actualizat este de 1.639.871,94 lei
TVA inclus, iar C+M este de 369.376,00 lei TVA inclus.

Prin Memoriul Justificativ atasat, proiectantul a motivat cresterile de preturi rezultate
dupa actualizarea devizului general.

Conform legii, proiectantul general are responsabilitatea privind stabilirea costurilor
investitiei, certificarii beneficiarului ca valoarea este conform preturilor pietei, permitand
antreprenorilor sa faca oferte realiste la licitatie, care sa conduca la materializarea investitiei
in conditii optime de calitate si termene de executie.

Precizam ca nu exista modificari tehnice fata de D.A.L.l. aprobat prin HCL nr.
26/31.01.2019.

in contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune
reaprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Centrala termica cu doua cazane de incalzire” - Liceul Charles Laugier”.

in concluzie

In conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, si OUG nr. 114/2018,
propunem:

a) aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Centrala termica cu doua cazane de incalzire”
- Liceul Charles Laugier”, astfel:

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 1.639.871,94 lei,
din care constructii montaj (C+M) inclusiv TVA: 369.376,00 lei,
durata de executie a investitiei: 6 luni



Conform anexa 1 si anexa 2 la prezentul raport.

b) modificarea in mod corespunzator a HCL Craiova nr. 26/31.01.2019

Director executiv,

Nuta Maria
Nume si prenume Functia Data Semnatura

Verificat,
__ Deselnicu Marian Sef Serviciu 18.08.2022 | e,
Intocmit,

Georgescu Laura-Cristiana | Inspector 18.08.2022 | e
Lista de difuzare a documentului:
Nr. Nr. exemplar/ difuzat Destinatar Nr. file Nr.file/anexe Observatii
1 Exemplar 1 D.lA.L. 2 8 -
2 Exemplar 2 S.AP.L. 2 8 direct




Proiectant, SC SOFTROIECT SRL, CUI RO 7888739, J16/1535/1995

Anexa.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investitii CENTRALA TERMICA CU DATA
DOUA CAZANE DE INCALZIRE-LICEUL ,, CHARLES LAUGIER " 12.07.202211 Eur=4.9411 lei
Valoare?) TVA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL | - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 .0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utiii-tégllor necesare obiectivului de investitii
[Total capitol 2 | 0.00f 0.00| 0.00|
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren- 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3, Alte studii specifice- 0.00 0.00 0.00
3.2 |Docum-tii -suport si cheltuieli pentru obtinerea aviz instalare ISCIR , aviz conform 6500.00 1235.00 7735.00
3.3 |Expertizare tehnica 18500.00 3705.00 23205.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 47256.00 8978.64 56234.64
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezab./DALI gi deviz general 9900.00 1881.00 11781.00
3.5.4. Docum. tehnice necesare in vederea obt. avizelor/acorduriior/ autorizatjilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2400.00 456.00 2856.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34956.00 6641.64 41597.64
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1000.00 190.00 1190.00
3.7 |Consuitantd 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnica 81000.00 15390.00 96390.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 30000.00! 5700.00 35700.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructji 1000.00 190.00 1190.00
3.8.2. .Dirigentie de santier 50000.00 8500.00 59500.00
Total capitol 3 155256. 2949864 184754.64
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 236000.00f 44840.00f 280840.00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 71400.00 13566.00 84966.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 714000.00 135660 849660
4.4 |Utilaje, echip.tehnologice si functionale care nu necesita montaj i echip. de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 1800.00 342.00 2142.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00
Total capitol 4 1023200.00 194408| 1217608.00
‘ICAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 11000.00 2090.00 13090.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3000.00 570.00 3570.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 8000.00 1520.00 9520.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3414.40 648.74 4063.14
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00{




5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calittii lucrérilor de constructii {602 1552.00 0.00 1552.00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0 (V1) 310.40 0.00 310.40
5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.00%) 1552.00 0.00 1652.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiniare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10" Ob.ncu: 207 Gteexist) (0.15 1a %) ¢ 172718.40| 32816.496] 205534.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00
Total capitol 5 187132.80] 34906.50] 222039.296
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 5000.00 950.00 5950.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 8000.00 1520.00 9520.00
Total capitol 6 13000.00 2470.00 15470.00
TOTAL GENERAL 1378588.80] 261283.14] 1639871.84
dincare: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+#42+5.1.1) 310400.00f 58976.00{ 369376.00

Intocmit, ing. Tudorache Lhucian

.
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Anexa 2

SC SOFTPROIECT SRL
C.U.I : RO7888739
Nr.inreg. J16/1535/1995
Tel/Fax: 0251/418618;
Adresa sediu: Cartier Rovine, bl.E15, sc.1, ap.9, Craiova
Email: softproiectcraiova@yahco.com

Nr. 128/04.08.2022.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

CENTRALA TERMICA CU 2 CAZANE INCALZIRE- la LICEUL ,,CHARLES LAUGIER"

TOTAL CU
Costuri investitie ( LEI): FARA TVA | CUTVA TVA
TOTAL: 1378588.80 | 261283.14 | 1639871.94
DIN CARE C+M: 310400.00 | 58976.00 | 369376.00

Intocmit, ing. Tudorache Lucian

Timp realizare investitie: 6 luni.

Capacitati fizice: Doua cazane , fiecare cazan de incalzire va avea puterea termica utila de
1050 kw, randamentul minim de 94%,

Total putere termica utila instalata in centrala termica: 2100 kw.

SOFTPROIECT

mn



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 146506/ 19.08.2022

RAPORT DE AVIZARE

Avind in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 145770/18.08.2022;

-Raportul nr. 146434/19.08.2022 al Directiei Investitii, Achizitii, Licitafii- Serviciul
Investitii si Achizitii, privind aprobarea actualizirii devizului general §i a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Centrald termicd cu doui cazane de incalzire”-
Liceul Charles Laugier;

-In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, coroborate dispozitiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile i completirile ulterioare si OUG nr. 114/2018;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind aprobarea actualizdrii devizului general §i a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Centrald termici cu douii cazane de incilzire”-
Liceul Charles Laugier.

Director Executiv, Intocmit,

Ovidiu Mischianu cons. Jur. Isabela Cruceru

fmi asum responsabilitatea privind Imi asum responsabilitatea privind

realitatea si legalitatea in solidar cu legalitatea actului administrativ
m

intocmitorul ir

Semnatur Semnitura

——




SC SOFTPROIECT SRL
C.U.l : RO7888739
Nr.inreg. J16/1535/1995
TellFax: 0251/418616;
Adresa sediu: Cartier Rovine, blL.LE15, sc.1, ap.9, Craiova
Email: softproiectcraiova@yahoo.com

Nr. 128/04.08.2022.

ACTUALIZARE DEVIZ PENTRU INVESTITIA

CENTRALA TERMICA CU 2 CAZANE INCALZIRE- la LICEUL ,,CHARLES LAUGIER"

Devizul general pentru investitia mai sus denumita s-a elaborat in trimestrul IV, anul 2018.
Intre timp s-au produs modificari in legislatia din domeniu:

Modificari legislative
Coeficientul de actualizare ca urmare a cresterii salariului minim.
Comform COMISIE!I NATIONALE DE STRATEGIE $| PROGNOZA:
Coeficientul de actualizare s-a determinat in conformitate cu art. 7, alin. (2), literele a) si
b), din Instructiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de
achizitie publicé/sectoriald, unde se precizeaza ca ,Vor fi asimilate situatiilor imprevizibile, care

determina actualizarea pretului contractului, dupa caz, si fara a se limita la, cele ce urmeaza:
a) modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile publice acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al
caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul contractului;

b) modificarea salariului minim aplicabil, toaté valoarea manoperei va fi actualizatd cu un
procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim”.

Calculul acestui coeficient a fost solicitat, conform art. 9, alin. (3) din Instructiunea nr.
2/2018, de catre Federafia Patronatelor Societdtilor din Constructi prin adresa nr.

554/25.01.2019 si adresa nr. 605/13.02.2019.
Coeficientul de actualizare C(a) s-a calculat dupa urméatoarea formula: C(a) = In/ lo,

Coeficientul de actualizare ca urmare a cresterii salariului minim a luat in considerare

valorile stabilite prin urmatoarea hotarére de guvern:
o« OUG nr. 114/2018 - de la 1 ianuarie 2019, in sectorul constructiilor, salariul de baza

minim brut pe tara garantat in platé se stabileste la suma de 3.000 lei lunar.

Tncepand cu 1 ianuarie 2018, conform QUG nr. 79/2017 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari
de sanatate sunt datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru
care existd obligatia platii acestor contribufiilor, cotele fiind pentru asigurari sociale de 25% si
pentru sénatate de 10%.
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Tabel nr. 1
Valoarea procentuald a In/ lo

u procente -
2016 au 2018 2018
(Trim | nim 1l dim 11 rim IV {Trim | rim Il dm i fim IV [Trim1 ]'Mm 1} ‘ Trim i Trim IV Trim |
‘salariu min
Salariul de baza minim brul garantat in plata. eof':‘slm
vmestuantedor=100 oo 1127 1057 hopo [t106 048 o0 [1o00 {1068 |1000 1000 000 | 118
Teim | f000 1127 11490 (1190  [1317 1381 [1381  |1381 |1474  |474 1474 1474 2328
oo iTrim 1l 1000 1057 (1057  [1169 1226 1226 [1226 1309 [1309 1309 1309 i 2066
(T iooo 11000 1106|1160 [116.0 lii6p  [1238  [i238 1238 1238 1955
s hooo |06 l1160 {160 liieg [1288 11238 1238 1238 1958
Trim | 00,0 1048 {1048 |48 [ing it 1119 1119 1767
o [ oo J100.0  |1000 068 [1068 1068 1068 1685
pe ioo |09 |68 |68 | 1068 | 1088 1685
: 4000 (1068 1068 1068 1068 168,5
e oo 100 | oo | 1wop 1879
I . :
PO e 000 | 1000 1000 157.9
Teim I so00 | 1000 15719
THm IV 1578
100.0
2019 [rrmi 100,0
Comform COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE S| PROGNOZA
15.A COEFICIENTI DE
PONDERARE UTILIZATI iN
CALCULUL INDICELUI DE COST
IN CONSTRUCTII LUNA IUNIE 2022
FATA DE DECEMBRIE 2020
WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE CONSTRUCTION COST INDEX CALCULATION
Categorii de .
s Coeficienti de ponderare
lucrdril tipuri de PR % Number
constructi Weighting coefficient Works
categories/construction
Numar Hpes
CONSTRUCTII = CONSTRUCTION -
TOTAL TOTAL 10000 TOTAL TOTAL
Cladiri —— Non-residential
12 nerezidentiale 2pen buildings “
121 materiale 45.82 materials 121
122 salarii (manopera) 24,58 wages (labour cost) 122
123 utilaje 10.69 equipment cost 123
124 cheltuieli indirecte 1517 indirect cost 124
125 transport 3.73 transport cost 125
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Coeficientii de ponderare utilizati in calculul indicelui de cost in constructii reprezinta
structura cheltuielilor in constructii rezultatd pe baza anchetelor statistice specifice

( CLD, CING si LIRC) realizate cu periodicitate de 5 ani (cea mai recenta a fost
realizata pentru anul de baza 2015).

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele cautarii
IPC Marfuri IPC Marfuri

Perioada de TOTAL  alimentare nealimentare |IPC Servicii
Perioada curenta referinta IPC (%) (%) (%) (%)
2020 - Decembrie 2018 -

Decembrie 106,35 109,21 104,16 107,12

© 1999 - 2022 INSTITUTUL
NATIONAL DE STATISTICA

In conformitate cu tabelul comisiei nationale de strategie si prognoza, pentru codul CAEN 41,
-Constructii de cladirii, ponderea manoperei in costul de C+M este de 24,58 %, pondere la care
s-a facut actualizarea costurilor salariale cu indicele 157,9x107,12 intre anul 2018 si anul 2022..

Conform BULETIN STATISTIC DE PRETURI nr. 4 / 2022:
Metoda de calcul a IPC

IPC se calculeaza ca un indice de tip Laspeyres cu bazé fix3. incepand din ianuarie 2022,
caleulul indicilor lunari cu baza fixa se face utilizand prefurile medii din anul 2020 (anul
2020=100) si ponderile din acelasi an determinate pe baza cheltuielilor medii .
S-au aut in vedere ~tinand cont de natura investitiei si:
INDICII PRETURILOR PRODUCTIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIATA INTERNA $I PIATA EXTERNA)
pe activitati (clase) CAEN Rev, 2 - (% fata de decembrie 2020)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
1 3 by activities (classes) CANE Rev. 2 - continued

Cod CAEN Luna

2521 Productia de radiatoare §i cazane Anii lan. Febr. Mart. April. Mai. lun. lulie, Aug. Sept Oct. Noe. Dec.
pentru incélzire centrald

2021-112,56 112,62 116,45 118,51 119,56 126,48 128,93 130.56 136,66 145,53 148,92 147,39
2022-150.150,37 151,55 151,55

Cod CAEN Luna
2511 Fabricarea de constructii metalice Anii lan. Febr. Mart. April. Mai. lun. lulie. Aug. Sept Oct. Noe. Dec.
Soi partl componente

2021-102,66 106,06 109,03 111,19 115,44 121,20 125,90 128.86 136,57 136,89 1135.47 139,75
2022- 146.58 146,83 154,36 156,08

Formulele de calcul folosite pentru actualizarea valorilor utilizand Indicele Preturilor de
Consum (exprimate procentual)

A. folosind indicele preturilor de consum:
Suma initiala de actualizat * IPC
100

A=

Atasam la prezenta devizul general actualizat conform celor descrise mai sus,

Cu stima SOFT%W“
5.R.L. o{%
‘PROIECT,

61535 -/
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MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR.26

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii pentru
obiectivul de investitii ,,Centrali termica cu doui cazane de incilzire”-Liceul
»Charles Laugier” —solutia 2

3 Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinard din data de
$1.01.2019;

. Avénd in vedere expunerea de motive nr.1796/2019, rapoartele nr.5768/2019
htocmit de Directia Investitii, Achizitii i Licitatii si nr.6410/2019 intocmit de Directia
@ridicd, Asistentd de Specialitate si Contencios Administrativ prin care se propune
probarea Documentatiei de avizare a lucridrilor de interventii pentru obiectivul de
' estitii ,,Centrald termicd cu doud cazane de incilzire”-Liceul »Charles Laugier” —
Plutia 2 i rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberd Initiativi si
$Elatii Internationale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Invitimént, Culturs, Séanatate,
Mlte, Tineret si Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protectia Mediului si
Puservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridica, Administratie Publica si
‘fepturi Cetdfenesti i nr.39/2019 al Comisiei Buget Finante, Studii, Prognoze si
fministrarea domeniului;

8§ in conformitate cu prevederile art.44 alin.] din Legea nr. 273/2006 pr1v1nd
antele publice locale, modificata si completata si Hotararii Guvernului nr.907/2016
@vind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
ente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

8 in temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit. d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 si
W15, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicats, privind admnnstrapa publicd
®la;

HOTARASTE:

1. Se aprobd Documentatia de avizare a lucririlor de interventii pentru obiectivul

“de investitii ,,Centrald termicd cu doud cazane de incilzire”-Liceul ,,Charles
Laugier”—solutia 2, avand urmitorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA): 867.348,79 lei

.din care C+M (inclusiv TVA): 186.473,00 lei

Durata de realizare a investitiei: 5 luni,

prevazuta in anexa care face parte integranti din prezenta hotarére.

Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locald si Directia Investitii, Achizitii si Licitatii vor
aduce la mdephmre prevedenle prezentei hotérari. A /
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