MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTARAREA NR.
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru
obiectivul de investitii ""Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din
Municipiul Craiova”- GREEN-1 — bloc 38 A, str. Brazda lui Novac, nr.78, in
vederea implementarii unui proiect cu finantare nerambursabila

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta extraordinara din data
de 10.08.2023;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.262083/2023, raportul nr.263127/2023
al Directiei Elaborare si Implementare Proiecte si raportul de avizare nr.263745/2023 al
Directie1 Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ prin care se
propune aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul
de investitii "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova™-
GREEN-1 — bloc 38 A, str. Brazda lui Novac, nr.78, in vederea implementarii unui
proiect cu finantare nerambursabila;

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Regulamentului UE
2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire
a Mecanismului de redresare si rezilientd, Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,
precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si
rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd, Ghidului specific —
Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare si
Rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 prevede in mod
expres obligativitatea, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
Administratiei nr.444/2022, cu modificarile si completarile ulterioare si art.44 alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile
ulterioare;

In temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154
alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobda Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul
de investitii "Renovare enerGeticd a cladirilor REzidENtiale din Municipiul
Craiova”- GREEN-1 — bloc 38 A, str. Brazda lui Novac, nr.78, in vederea



Art.2.

Art.3.

implementdrii unui proiect cu finantare nerambursabila, prevazuta in anexa nr.1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei "Renovare
enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 —
bloc 38 A, str. Brazda lui Novac, nr.78, conform anexei nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotarare

Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publica Locala si Directia Elaborare si Implementare Proiecte vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguta VASILESCU Nicoleta MIULESCU



MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 262083/03.08.2023

Referat de aprobare

Avand in vedere oportunitatea de finantare oferitd de Planul National de Redresare si
Rezilientd, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — VALUL
RENOVARII, Axa de investitii 1: Schema de granturi pentru eficienti energetici si rezilientd
in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetici moderatd sau
aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare
energeticd moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, Primaria Municipiului Craiova a
semnat Contractul de finantare nr. 139114/08.12.2022 pentru implementarea proiectului
,Renovare enerGetici a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova” — GREEN 1. In
conformitate cu Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului National de Redresare si Rezilientd in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
Administratiei nr 444/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, este prevazuta in mod
expres obligativitatea beneficiarilor de a prezenta dupa semnarea contractului de finantare
documentatia tehnico-economica — DALI, Tmpreund cu devizul general, elaborate potrivit
legislatiei in vigoare, precum si Hotdrarea de aprobare a documentatiei tehnico-economice
(faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare din cele 14 componente ale
proiectului.

Fata de cele mentionate, propunem promovarea pe ordinea de zi a sedintei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 10 august 2023 a unui
proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Renovare
enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 — bloc 38A, Str.
Brazda lui Novac, nr. 78.

Primar,
Lia - Olguta Vasilescu

Director Executiv

Adriana Octaviana Motocu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023
Semnatura:

Pt. Sef Serviciu

Octavian Ionut Iures
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023
Semnatura:






Municipiul Craiova
Primaria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 263127/03.08.2023
Se aproba,
Viceprimar,
Aurelia Filip

Raport
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor
tehnico- economici pentru obiectivul de investitii: "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale
din Municipiul Craiova”- GREEN-1 — bloc 38A, Str. Brazda lui Novac, nr. 78

Avand in vedere oportunitatea de finantare oferitd de Planul National de Redresare si
Rezilientd, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — VALUL
RENOVARII, Axa de investitii 1: Schema de granturi pentru eficientd energetici si rezilientd in
cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetica moderata sau aprofundata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energeticA moderatda a
cladirilor rezidentiale multifamiliale, prima runda de atragere de fonduri, Primaria Municipiului
Craiova a semnat Contractul de finantare nr. 139114/08.12.2022 pentru implementarea proiectului
,Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova” — GREEN 1, inregistrat in
aplicatia PNRR cu nr. C5-A3.1-210.

Prin intermediul Componentei 5 — Valul Renovarii, din cadrul PNRR, se urmareste
imbunatétirea fondului construit printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consolidarii
seismice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind
respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme
adecvate de monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru
implementarea investitiilor.

Obiectivul general al Componentei 5 — Valul Renovarii, este: Tranzitia catre un fond construit
rezilient §i verde, coroborandu-se cu obiectivele specifice, care constau in renovarea energetica
moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale, respectiv renovarea integratd a
cladirilor rezidentiale multifamiliale (eficientd energetica si consolidare seismicd); renovarea
energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice, respectiv renovarea integratd a cladirilor
publice (eficienta energetica si consolidare seismica).

In conformitate cu prevederile Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene
aferente PNRR, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 Componenta 5 — Valul
Renovarii— Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, operatiunea A3- Renovare energeticA moderatd sau aprofundatd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul 444/2022, activitatile/actiunile sprijinite in cadrul
Il.a - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, sunt specifice realizarii de investifii pentru cresterea energetica a cladirilor
rezidentiale multifamiliale respectiv:

e Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;

e Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

e Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior;



e Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;
¢ Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;
¢ Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
e Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru
solutii inteligente;
e Alte tipuri de lucrari;
Indicatorii apelului de proiecte sunt:
« reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incilzire (kWh/m? an)
« reducere a consumului de energie primari totald (kWh/m? an)
» consumul de energie primard utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an)
» arie desfasurati de cladire rezidentiald multifamiliald, renovati energetic (m?)
» reducere anuali estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO,/m? an)
* puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numar)
* persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar).

In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, Ghidul specific prevede si costurile unitare
pentru lucrarile de renovare moderatd ce alcdtuiesc valoarea maxima eligibild a unui proiect,
respectiv 200 Euro/m? (arie desfasuratd), fira TVA. In cazul proiectelor care cuprind mai multe
componente, se va lua in considerare aria desfasurata cumulata a tuturor componentelor.

Prin implementarea proiectului "Renovare enerGeticd a cladirilor REzidENtiale din
Municipiul Craiova” — GREEN - 1, se propune renovarea energetica a 14 cladiri rezidentiale din
Municipiul Craiova cu o suprafata desfasurata totald de 25.697,66 mp careia i1 corespunde o valoare
totald a proiectului de 25.300.374,18 lei fara TVA, respectiv 5.139.532 euro farda TVA la cursul
inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 30.107.445,27 lei inclusiv TVA,
echivalentul a 6.116.043,08 Euro inclusiv TVA si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 302/30.05.2022 modificatd si completatd ulterior prin Hotararea nr.
455/02.09.2022.

Una din cele 14 componente ale proiectului este blocul 38A, situat in Craiova, Str. Brazda lui
Novac, nr. 78. UAT Municipiul Craiova a incheiat contractul de mandat nr. 86825/06.05.2022 cu
Asociatia de proprietari nr. 25 Brazda lui Novac pentru depunerea si derularea proiectului. Asociatia
de proprietari a pus la dispozitia Municipiului Craiova toate documentele necesare conform
prevederilor Ghidului specific (hotarare proprietari, tabele semnaturi), prin care se aproba solicitarea
finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru
eficientd energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea
energeticdi moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale, apelul de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, aprobat prin Ordinul
ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr 444/2022, cu modificarile si
completarile ulterioare, prevede in mod expres obligativitatea beneficiarilor de a prezenta dupa
semnarea contractului de finantare atit documentatia tehnico-economica — DALI, impreund cu
devizul general, elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila: H.G. nr. 907/2016, cu
modificarile si completdrile ulterioare, cat si hotararile de consiliu de aprobare a documentatiilor
tehnico-economice si a indicatorilor.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul "Renovare
enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 — bloc 38A, Str. Brazda lui
Novac, nr. 78 a fost intocmita in baza Contractului subsecvent de achizitie publica de servicii nr.
94925/20.05.2022 la Acordul — cadru nr. 55253/16.03.2022 incheiat intre Municipiul Craiova in
calitate de achizitor si asocierea S.C. Pegasus Engineering S.R.L. - lider al asocierii, S.C. Concrete
& Design Solutions S.R.L. si S.C. Hard Expert Consulting S.R.L., in calitate de prestator.

Totodatd, documentatia a fost avizatd de catre Comisia tehnico-economicd din cadrul
Primariei Municipiului Craiova prin avizul nr. 253348/26.07.2023.
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Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie
2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta;

- O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

- Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 aprobat prin Ordinul
ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr 444/2022, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- avizul favorabil nr. 253348/26.07.2023 al Comisiei Tehnico - Economice constituitd la
nivelul Primariei Municipiului Craiova;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. k) si art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ;

propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de
investitii "Renovare enerGeticd a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 —
bloc 38A, Str. Brazda lui Novac, nr. 78, in vederea implementarii unui proiect cu finantare
nerambursabila, prevazuta in Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul raport.

2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "Renovare
enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 —bloc 38A, Str. Brazda

lui Novac, nr. 78, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezentul raport.

Director Executiv
Adriana Octaviana Motocu
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmitorii inscrisului

Data: .08.2023
Semnatura:

Manager Proiect,
Maria Nuta
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023
Semnatura:
Manager Achizitii,

Mioara Paduraru
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023

Semnatura:

Pt. Sef Serviciu
Octavian Ionut Iures
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmitorii inscrisului

Data: .08.2023
Semnatura:

Asistent Manager,

Sorana Maria Constantin
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023

Semnatura:

Manager financiar,

Marinela Dicianu
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023

Semnatura:

Pt. Sef Birou
Marius Cristian Chetoiu
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmitorii inscrisului

Data: .08.2023
Semnatura:

Manager tehnic,
Mirela Daniela Dumitru
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023

Semnatura:

Responsabil Comunicare,

Manuela Maiuru
Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si legalitatea
intocmirii acestui act oficial

Data: .08.2023

Semnatura:



Municipiul Craiova

Primaria Municipiului Craiova

Directia Juridica, Asistentd de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.263745/03.08.2023

RAPORT DE AVIZARE,

Avand 1n vedere:

Referatul de aprobare nr. 262083/  .08.2023 al Directiei de Elaborare si Implementare Proiecte;

Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte nr. 263127/ .08.2023 privind aprobarea
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de
investitii: "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”’- GREEN-1 — bloc 38A,
Str. Brazda lui Novac, nr. 78.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice; Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare si rezilientd, O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de
redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar
Roméniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilientd; Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare si Rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 prevede in mod
expres obligativitatea, aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei nr
444/2022, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificdrile si completarile ulterioare si avizul favorabil nr.253348/26.07.2023 al
Comisiei Tehnico - Economice constituita la nivelul Primariei Municipiului Craiova;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (7), lit. k) si art. 196 alin. (1), lit.
a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea privind:

1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii
"Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 — bloc 38A, Str.
Brazda lui Novac, nr. 78, in vederea implementarii unui proiect cu finantare nerambursabila, prevazuta in
Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul raport.

2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "Renovare enerGetica a
cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 —bloc 38A, Str. Brazda lui Novac, nr. 78,
conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezentul raport.

Director Executiv, Intocmit,

Ovidiu Mischianu Cons. jur. Camelia Mihaela Enache
Imi asum responsabilitatea privind realitatea si Imi asum responsabilitatea pentru
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului fundamentarea, realitatea si legalitatea

intocmirii acestui act oficial

Semnatura: Semnatura



ANEXA 7

Proiectant,
S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 6, Bucuresti , CUIl: RO 30759240, Reg.Com..
J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA"- GREEN - 1

BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |[terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1000.00 190.00 1190.00
3.3 |Expertiza tehnica 3509.23 666.75 4175.98
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 3523.00 669.37 4192.37
3.5 |Proiectare 7596.46 1443.33 9039.79
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 2119.30 402.67 2521.97
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2669.77 507.26 3177.03
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2807.39 533.40 3340.79
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 14773.29 2806.93 17580.22
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 811.94 154,27 966.21
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 412.85 78.44 491.29
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 399.09 75.83 474.92
3.8.2. Dirigentie de santier 13961.35 2652.66 16614.01
Total capitol 3 30401.98 5776.38 36178.36
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1359635.06 258330.66 1617965.72
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 36500.00 6935.00 43435.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1396135.06 265265.66 1661400.72
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 33990.88 6458.26 40449.14
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 27192.70 5166.61 32359.31
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 6798.18 1291.65 8089.83




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |[Comisioane, cote, taxe,costul creditului 693.41 131.75 825.16
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CscC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 693.41 131.75 825.16
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 140988.15 26787.75 167775.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 2000.00 380.00 2380.00
Total capitol 5 177672.44 33757.76 211430.20
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1604209.48 304799.80 1909009.28
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1386827.76 263497.27 1650325.03
*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei
Data: 30.01.2023 Proiectant,
S.C.HAR ONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 8, Bucuresti , CUI: RO 30759240, Reg.Com.:
J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041
mail:office.hardexpert@gmail.com ’

DEVIZUL

obiectului: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78

Valoare *2) Valoare cu
nr (fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 |IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA 106449.91| 20225.48 126675.39
IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

4.1.2 |TERMO-HIDROIZOLARE TERASA 562244.19| 106826.40| 669070.59
INCHIDERE BALCOANE SI/SAU A LOGIILOR CU

4.1.3 |TAMPLARIE TERMOIZOLANTA 180312.79| 34259.43 214572.22

4.1.4 |IZOLAREA TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL 88893.00| 16889.67 105782.67
IZOLAREA TERMICA A ZONEI DE ACCES IN IMOBIL SI A

4.1.5 |(ZONEI CAMERELOR DE GUNOI 12462.00 2367.78 14829.78

TOTAL | - subcap. 4.1. 950361.89| 180568.76/ 1130930.65
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 functionale 0.00 0.00 0.00

TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.3 necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

45 Dotari 0.00 0.00 0.00

0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL I+ TOTAL Il + TOTALIII ) 950361.89| 180568.76| 1130930.65

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 30.01.2023

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 8, Bucuresti , CUI: RO 30759240, Reg.Com..
J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041
mail:office. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL
obiectului: REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA
DE CONSUM
BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78
Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
INLOCUIREA INST DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN
SUBSOL S| MONT ROBINETI DE PRESIUNE
4.1.2.1|DIFERENTIALA. 69366.47 13179.63 82546.10
4.1.2.2|INLOCUIRE INST.DE DISTRIBUTIE ACM IN SUBSOL 34320.69 6520.93 40841.62
TOTAL I - subcap. 4.1. 103687.16| 19700.56 123387.72
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALII - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe obiecte
(TOTALI+ TOTAL Il + TOTALIII) 103687.16 19700.56 123387.72
*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei
Data: 30.01.2023 Proiectant,
S.C.HARDE TING S.R.L.

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 6, Bucuresti ,

J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041
mail:office. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

CUI: RO 30759240, Reg.Com..

obiectului: INSTALAREA, UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU
TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU;UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheituieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1. 0.00 0.00 0.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 functionale 0.00 0.00 0.00

TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.3 necesita montaj 36500.00 6935.00 43435.00
4.3.1 PROCURARE S| MONTARE KIT FOTOVOLTAIC - 1
BUC 36500.00 6935.00 43435.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 36500.00 6935.00 43435.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Il ) 36500.00 6935.00 43435.00

*2) In preturi Inforeuro fa mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 30.01.2023

Beneficiar/Investitor

?




ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 6, Bucuresti , CUI: RO 30759240, Reg.Com..
J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax.031/42.42.041
mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL
obiectului: REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN SPATIILE DE UTILIZARE
COMUNA ALE CLADIRH
BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii

REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIEI DE
ILUMINAT PRIN INLOCUIREA CIRCUITELOR DE
4.1.3.1{ILUMINAT DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE 7214.98 1370.85 8585.83
INLOCUIREA CORPURILOR DE ILUMINAT
FLUORESCENT SI INCANDESCENT CU CORPURI DE
ILUMINAT CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA Si
DURATA MARE DE VIATA , INCLUSIV TEHNOLOGIE
4.1.3.2|LED 16834.96 3198.64 20033.60
TOTAL | - subcap. 4.1. 24049.94 4569.49 28619.43

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necesita montaj 0.00 0.00 0.00

Utilaje,echipamente tehnologice sifunctionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL | + TOTAL li + TOTAL Il ) 24049.94 4569.49 28619.43

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 30.01.2023 /S

Beneficiar/Investitor



ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202H, bloc nr.2, Tronson 2, parter, sc B, ap 1, sector 6, Bucuresti , CUI: RO 30759240, Reg.Com.:
J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041
mail.office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: ALTE TIPURI DE LUCRARI
BLOC 37A,STR.BRAZDA LUI NOVAC NR.78

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 |LUCRARI CONEXE 281536.07| 53491.85 335027.92

TOTAL | - subcap. 4.1. 281536.07| 53491.85 335027.92
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 functionale 0.00 0.00 0.00

TOTAL Il - subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.3 necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

0|Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL lil - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0.00 0.00 0.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL1 + TOTAL Il + TOTALIII ) 281536.07| 53491.85 335027.92

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 30.01.2023

Beneficiar/Investitor
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Prezenta lucrare este realizatd in baza Contractului subsecvent de servicii nr.

94925/20.05.2022 la Acordul Cadru de servicii nr. 55253/16.03.2022, avand ca-obiect:

“Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiului Craiova >’
incheiat intre MUNICIPIUL CRAIOVA si Asocierea SC. CONCRETE & DESIGN
SOLUTIONS SRL - SC PEGASUS ENGINEERING SRL - S.C. HARD EXPERT
CONSULTING S.R.L. si a fost elaborata pentru Renovare energetica a cladirilor

rezidentiale din municipiul Craiova — green 1 - Bloc 38A, str. Brazda lui Noy 78,

mun. Craiova, jud. Dolj.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Craie

1.3. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul

14. Beneficiarul investitiei: Municipiul Craiova

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Data elaborarii: Februarie 2023

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Contextul actual ofera posibilitatea renovarii si modernizarii cladirilor publice si
rezidentiale sprijinita prin programe guvernamentale de sprijinire a tranzitiei catre o0 economie
cu emisii scazute de carbon.

Obiectivul specific al investitiei este cresterea eficientei energetice in cladirile
rezidentiale.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

-Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucriri de consolidare asupra structurii;

- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;

- S-a constatat ca parapetii balcoanelor care au fost analizati vizual din exterior, prezinta pe
unele zone, corodari ale confectiei metalice;

Este necesara constatarea din interior la fiecare balcon in parte a starii confectiei metalice.

- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;

- Peste terasa blocului a fost realizata o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, fara proiect
si fara autorizatie de construire. Au fost observate crapédturi in structura din lemn a
acoperisului, pane, cépriori si popi cripati si neprotejati la actiunea focului si bacteriilor.

- Invelitoarea din tabla este partial corodatd. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se face
prin intermediul burlanelor fixate pe fatada principala iar pe cea posterioara sunt montate doar
aruncatoare. Scurgerea apelor pluviale se face direct pe trotuarul perimetral, afectand finisajul
soclului si al trotuarului si partial infiltratii in subsol.

- O parte din locatari au termoizolat peretii exteriori cu polistiren de diferite grosimi; nu au fost
prezentate documente de calitate/garantie pentru lucrarile executate;

- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;

- S-au constatat degradari ale rosturilor (imbinérilor) dintre panourile de fatada

- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;

- La parter este un balcon, edificat de proprietar, care nu face parte din proiectul initial al
blocului.

- Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnicé relativ buna dar finisajele
prezintd zone afectate partial de degradari.

- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca conditiile
actuale de eficienta energetica

- timplaria exterioara, din lemn, metal si PVC, este prevazuta cu masuri partiale de etansare si
garnituri partial deteriorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta energetica;

- planseul peste ultimul nivel nu are termoizolatie adecvata;

- planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie;

- trotuarele perimetrale cladirii au rostul intre acestea si constructie fara masuri de etansare.
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2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea reabilitarii termice a anvelopei va conduce la cresterea eficientei energetice
prin economia de energie folositd, reducerea poluarii si sciderea consumurilor.
Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor existente, avand
la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:
- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;
cresterea comfortului termic al ocupantilor cladirilor;
cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;
- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea
unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie™) pentru activititile economice durabile din punctul
de vedere al mediului.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)
Constructia - blocul 38A din Strada Brazda lui Novac, nr. 78, este localizata in
intravilanul municipiului Craiova. Acesta are regim de inaltime S+P+4E.
Cladirea, are forma dreptunghiulard cu dimensiuni maxime in plan de 26,10 m x 10,10
m si o inaltime de 15,00 m la coami fatd de cota + 0.00.

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasament se face din Strada Brazda lui Novac prin intermediul unei alei
asfaltate.
¢) Datele seismice si climatice

- zona climatica: II conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig Al din SR 1907-1, Te--
15°C.

- orientarea fata de punctele cardinale: SUD-VEST fatada principala.

- zona eoliana: II la o viteza a vantului de 3,5-8,5 m/s conform hartii de incadrare a localitatilor
in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante: amplasament moderat
adapostit pentru fatada principald si cea posterioara.

- zona seismica de calcul Craiova cu Tc — 1,0 sec si ag=0,20 g pentru IMR = 225 ani, ( valori
din P100-1/2013).

d) Studii de teren
- Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare
Nu este cazul.
- Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
Nu este cazul.
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e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- canalizare racordata la reteaua municipala;
- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - de la un
punct termic central si partial centrale termice de apartament.
- retea de telefonie.
f) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia

o Factori de risc naturali - seisme
Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta
normala
- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de inaltime — S+P+4E

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
RsIII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de proiectare corespunzitor Stirii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

o Factori de risc antropici
- Riscuri de natura economico-financiara

In faza de executie unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.

Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista
riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.

- Riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-99)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-99)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor:

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si

specializat;
- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
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Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul
si /sau ulterior fazei de implementare:

= Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

» Nerespectarea graficului de executie;

=  Nerespectarea clauzelor contractuale a wunor contractanti/
subcontractanti;

® Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia
unor cheltuieli neprevazute;

* Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;

= Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic
si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta considerabila
asupra proiectului propus.

»  Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex.
cutremure);
= (Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;
» (Cresterea preturilor la materiile prime si energie;
= Cresterea costurilor fortei de munca;
* Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa cum ar fi: selectarca adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe
sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile
intreprinse de menegerul de proiect ( beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

Bloc de locuinte nr. 38A, situat pe Strada Brazda lui Novac, nr. 78.

b) Destinatia constructiei existente
Constructia existenta are destinatia de bloc de locuinte.

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz
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Nu este cazul.

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz
Nu este cazul.

3.3.  Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta
- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997)
b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul.

¢) Ani/perioade de construire pentru fiecare corp in parte

Imobilul a fost construit in anul 1978
d) Suprafata construita
Sc¢=262.00 mp
e) Suprafata construita desfasurata
Scd =1.370,95 mp

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri in functie de specificul si natura constructiei existente

Constructia este alcatuita dintr- un tronson cu regim de inaltime S+P+4E. Blocul 38A a fost
proiectat si executat in anul 1978. Cladirea, are forma dreptunghiulara cu dimensiuni maxime
in plan de 26,10 m x 10,10 m si o inaltime de 15,00 m la coamd fatd de cota = 0.00.

Accesul in bloc se face atat din fatada principala cat si din cea posterioara printr-un windfang.
Accesul la etajele superioare, se realizeaza prin intermediul scarii interioare din beton armat, cu
doud rampe si podest intermediar.

Accesul la subsolul blocului se face din interiorul blocului. Pe conturul cladirii este realizat un
trotuar din beton. Acoperisul este sub forma de sarpantd din lemn cu invelitoare din tabla,
realizat ulterior construirii blocului. Accesul la pod se face printr-un chepeng cu ajutorul unei
sciri metalice.

Blocul are 20 apartamente din care 17 cu doua camere si trei cu 3 camere. La etajul 4 este
prevazuta si o uscétorie.

Apartamentele sunt prevazute cu balcoane, cu sectiunea dreptunghiulara, cu parapeti din sticld
armati montati pe schelet metalic si partial din beton. Majoritatea balcoanelor au fost inchise
cu tamplirie PVC sau cu confectie metalica si geam simplu iar parapetii initiali au fost inlocuiti
cu diferite materiale: placa Weiss, zidarie, etc. Blocul este prevazut cu subsol tehnic total,
vizitabil.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului
energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
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beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se
vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora

Starea constructiei conform expertizei tehnice:

In prezent constructia se afla intr-un stadiu corespunzator din punct de vedere al

structurii de rezistenta. Conform inspectiei in teren s-au constatat urmatoarele:

-Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;

- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;

- S-a constatat ca parapetii balcoanelor care au fost analizati vizual din exterior, prezinta pe
unele zone, corodari ale confectiei metalice;

Este necesara constatarea din interior la fiecare balcon in parte a starii confectiei metalice.

- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;

- Peste terasa blocului a fost realizata o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, fara proiect
si fara autorizatie de construire. Au fost observate cripdturi in structura din lemn a
acoperisului, pane, cépriori si popi cripati si neprotejati la actiunea focului si bacteriilor.

- Invelitoarea din tabla este partial corodata. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se face
prin intermediul burlanelor fixate pe fatada principala iar pe cea posterioara sunt montate doar
aruncatoare. Scurgerea apelor pluviale se face direct pe trotuarul perimetral, afectand finisajul
soclului si al trotuarului si partial infiltratii in subsol.

- O parte din locatari au termoizolat peretii exteriori cu polistiren de diferite grosimi; nu au fost
prezentate documente de calitate/garantie pentru lucrarile executate;

- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;

- S-au constatat degradari ale rosturilor (imbinérilor) dintre panourile de fatada

- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;

- La parter este un balcon, edificat de proprietar, care nu face parte din proiectul initial al
blocului.

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic RslI. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzitor Stirii Limitd Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Starea constructiei conform auditului energetic:

- Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnicd relativ bund dar
finisajele prezintd zone afectate partial de degradari.

- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca
conditiile actuale de eficienta energetica

- tampldria exterioara, din lemn, metal si PVC, este prevazuta cu masuri partiale de
etansare si garnituri partial deteriorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta
energetica;

- planseul peste ultimul nivel nu are termoizolatie adecvata;

- planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie;

- trotuarele perimetrale cladirii au rostul intre acestea si constructie fara masuri de
etansare.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea §i mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel:

a) rezisten{d mecanica si stabilitate - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

b) securitate la incendiu;

- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

¢) igiend, s&ndtate si mediu Inconjurator;

- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta
termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt
folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea
ciupercilor.

d) siguranti si accesibilitate in exploatare;

- Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare.

e) protectie impotriva zgomotului;

- A fost asigurat un comfort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la
aceasta faza prin inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta.

f) economie de energie si izolare termica;

- Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse s-a asigurat economia de energia
si izolare termica

) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

S-au propus lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
( pentru spatiile comune ).

o Rezistenta mecanica si stabilitate
»  Fundatiile
Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton sub
forma de benzi continue cu doua trepte (,,talpd si cuzinet™) pe cele doud directii.
= Sistem structural
Structura de rezistentd este alcatuitd din pereti structurali de beton armat monolit cu
grosimea de 15 cm.

»  Placi
Planseele nivelurilor curente sunt din beton armat monolit si au grosimea de 14 cm.
- Elemente de alcatuire arhitecturala

Constructia este alcatuita dintr- un tronson cu regim de inaltime S+P+4E. Blocul 38A a fost
proiectat si executat in anul 1978. Cladirea, are forma dreptunghiulard cu dimensiuni maxime
in plan de 26,10 m x 10,10 m si o inaltime de 15,00 m la coama fatd de cota + 0.00.

Accesul in bloc se face atat din fatada principala cat si din cea posterioara printr-un windfang.
Accesul la etajele superioare, se realizeaza prin intermediul scarii interioare din beton armat, cu
doud rampe si podest intermediar.
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Accesul la subsolul blocului se face din interiorul blocului. Pe conturul cladirii este realizat un
trotuar din beton. Acoperisul este sub forma de sarpantd din lemn cu invelitoare din tabla,
realizat ulterior construirii blocului. Accesul la pod se face printr-un chepeng cu ajutorul unei
scéri metalice.

Blocul are 20 apartamente din care 17 cu doua camere si trei cu 3 camere. La etajul 4 este
prevazuta si o uscétorie.

Apartamentele sunt prevazute cu balcoane, cu sectiunea dreptunghiulara, cu parapeti din sticla
armatii montatd pe schelet metalic si partial din beton. Majoritatea balcoanelor au fost inchise
cu tamplirie PVC sau cu confectie metalica si geam simplu iar parapetii initiali au fost inlocuiti
cu diferite materiale: placa Weiss, zidarie, etc. Blocul este prevazut cu subsol tehnic total,
vizitabil.

- Caracteristicile cladirii:

Regim de inaltime S+P+4E

Sistem constructiv Structura de rezistentd este alcdtuitd din pereti structurali de beton
armat monolit cu grosimea de 15 cm.

Inaltime nivel 2.75m

Inaltime libera nivel 2.6l m B

Tip acoperis Sarpanti din lemn cu invelitoare din tabl3, realizat ulterior construirii '-
blocului.

- Date tehnice :

' Ac- arie construita (mp) ]_ 262.00 mp
Aut - arie utila f 1376.17 mp
Acd- arie construit desfasurata ( mp) !' 1370.95 mp
Ad-arie desfasurata ( mp) } 1629.40 mp

Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 3 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din
mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli lavabile si partial la pereti placaj
faianta. Pardoselile existente sunt din gresie si parchet.

Finisajele exterioare sunt:
Tencuielile exterioare sunt tencuieli obisnuite de fatada de culoare crem si gri.

Tampléiria exterioara:

Tamplaria exterioara a ferestrelor si usilor din apartamente a fost initial dubla din
lemn, prevazuta cu doua foi de geam simplu. Tocurile sunt pozitionate la fata interioara a
parapetilor. Numerosi locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC,
imbunatatind gradul de etansare al apartamentelor dar neutilizand solutii care sa permita
ventilarea naturala a camerelor. Exista astfel pericolul aparitiei condensului la fata interioara a
elementelor exterioare de constructie, scazand si mai mult gradul de izolare termica.
O parte din locatari au efectuat inchideri ale balcoanelor, utilizand materiale si solutii diverse.
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Acoperisul este de tip sarpantd din lemn cu invelitoare din tabla, realizat ulterior construirii
blocului..

Elemente de alcituire a structurii de rezistenti a cladirii

Structura de rezistentd este alcituitd din pereti structurali de beton armat monolit cu grosimea
de 15 cm. Plangeele nivelelor curente sunt din beton armat monolit si au grosimea de 14 cm.
Subsolul are destinatie tehnic3 si este realizat din pereti de beton armat monolit cu grosimea de
15cm, peretii interiori si 27 cm peretii exteriori. Inchiderile exterioare (fatadele) sunt realizate
din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm. Acoperisul este de tip sarpanté din lemn
cu invelitoare din tabla, executat fara autorizatie e construire. Sistemul de fundare este alcatuit
din fundatii continue sub peretii structurali din beton sub formé de benzi continue cu doua
trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.
Elemente de izolare termica
Anvelopa cladirii are urmétoarea alcituire:
-peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata
interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm,
termoizolatie GBN de 12 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-
se un panou de 27 cm grosime.
- tAmplaria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obisnuit de 4 mm grosime, cu
deschidere interioara, cu grad de etansare necorespunzator;
- o parte din locatari au inlocuit timplaria existentd cu tdmplarie de PVC si au realizat
inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant sau confectie metalica
si geam simplu;
- tampléria usilor de la intrare este metalica;
- planseul peste subsol, din beton armat, este netermoizolat.
- planseul de peste ultimul nivel, din beton armat, nu este prevazut cu termoizolatie
adecvata

Instalatia de Incélzire si preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveste energia termicd pentru incélzire si apa calda de consum, se
mentioneaza ca aceasta este asigurata prin livrare de agent termic, de la un punct termic central
si partial centrale termice de apartament. Blocul de locuinte este prevazut cu instalatii pentru
alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la
canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevazute urmatoarele obiecte sanitare:

Obiecte sanitare
Obiecte Bucati Puncte de consum
Apa rece ACM
lavoar 20 20 20
spalator 20 | 20 | 20 |
dus 0 0 0
Cada de baie 20 20 20
WC 20 20 0
TOTAL 80 80 60
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Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinte:

- numarul punctelor de utilizare apa calda: 60
- numarul punctelor de utilizare apa rece: 80
- numarul mediu de persoane din bloc: 68

Instalatia de climatizare

Instalatia de climatizare este reprezentata de unitati individuale de climatizare tip split,
cu unitatile interioare montate in camere si unitatile exterioare montate pe fatada.

Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin
proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt
functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

Cladirea nu este echipata cu sisteme de ventilare mecanica, racire sau conditionare a
aerului, in sistem centralizat.

3.6.  Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC ,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic RsIIl. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderati la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzitor Starii Limitd Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie
Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrari de consolidare/interventie la structura de
rezistenta a cladirii.

In auditul energetic s-au analizat doua pachete de solutii de interventie pentru renovarea
energetica a cladirii, care difera prin solutia de termoizolare a terasei.

Pachet de solutii P1-1:

1.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.
- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120
- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea

de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai

mare de 1.6 mm;
- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15
cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam simplu
sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai mica
decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tamplirie performantd, cu ramd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafata tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.
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- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (S3)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’'min>2,90 m?*K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola cu

vata minerala bazaltica de 8 cm

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (54.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei existente realizata fara
autorizatie de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se
propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste care se adauga o folie de protectie
tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de
protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm grosime, hidroizolat cu 2
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie din
ardezie.

2. Interventii pe partea de instalatii:
Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.
Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.
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Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ):

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Pachet de solutii P1-2:

1.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.
- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120
- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea

de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15
cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (52)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tdimplarie performantd, cu rama din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafatd tratatd low-e (e <0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.
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- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (53)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,90 m*K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola

cu vata minerala bazaltica de 8 cm

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu spuma poliuretanica si poliuree de
15 cm grosime ( $4.2)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei existente realizata fara
autorizatie de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se
propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu spuma poliuretanica si poliuree,
cu grosimea totala de 15 cm.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.

inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii;
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.

Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ):

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.
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In ambele scenarii, pentru renovarea energetica a cladirii se propune refacerea
finisajelor in zonele de interventie.

¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica
Elaborator — expert tehnic

Numele si prenumele: ing. APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
Certificat de atestare MLPAT Domeniile Al si A2: 1522/06.12.1996

Pentru constructia analizata se vor realiza urmatoarele lucrari de renovare energetica:
- Termoizolare pereti exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
- Inlocuirea tAmplariei exterioare existente din lemn/metal/PVC, inclusiv inchiderea
balcoanelor, cu tdmplérie performanté, cu rama din PVC in sistem pentacameral
- Termoizolarea intrados planseu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - terasa cu polistiren expandat
ignifugat de inalta densitate cu grosimea totala de 20 cm
- Reabilitare instalatii termice ( incalzire si preparare acm )
- Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ).

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct
de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice
privind executia lucrarilor la inaltime.

Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a termoizolatiei, straturi de
finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton)
pe structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a termoizolatiei, trebuie neaparat
sa fie un strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Cladirea fiind incadrata in clasa Rs III si nefiind propuse lucrari de consolidare,
proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a
termosistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice
sa se execute numai in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate
din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Avem in vedere, la aplicarea acestei solutii, faptul ca verificarea in executie a
aderentei materialului adeziv la stratul suport si la placa termoizolanta nu poate
fi realizata pe fiecare zona in parte.

Mai mult decat atat legislatia incidenta in cauza, respectiv GP 123-2013 art. 18
alin. 5) b) nu este detaliat in niciun alt paragraf din acesta si nici in SC007-2013,
pentru a institui interdictia de a utiliza prinderile mecanice pe zonele de beton.
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Prinderile mecanice vor fi realizate conform GP 123-2013, art. 48 care nu
prevede exceptia realizarii acestora pe zona de beton a cladirilor incadrate in
clasa de risc seismic RS III.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in
urmatoarele faze determinante:

* inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte
pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;

* inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind
modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator
specificatiei producatorului.

* Verificare montaj structura metalica pentru parapetii noi si consolidarea
parapetilor care se pastreaza.

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi
marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou
pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatiei
planseului peste ultimul nivel se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii
suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta
programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din
desfaceri de tencuieli, straturi aferente planseului peste ultimul nivel, etc. curatind in
fiecare zi spatiile de folosinta — comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care
se desfac in gramezi pe planseul peste ultimul nivel.

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a peretilor de inchidere
sau desfacere a tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice
avizate (certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face tronsonat,
functie de dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei
unor intemperii, care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.

Executia lucrarilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face dupa ce au
fost demontate toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de
telecomunicatii, etc.) existente. Demontarea si remontarea se va face de catre personal
autorizat.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a
coloanelor de scurgere si a pantelor acoperisului.

Executantul va intocmi un proiect tehnologic, verificat cuprinzand si sistemul de
ancorare a schelei de fatada.

Prin lucrarile de crestere a eficientei energetice nu vor fi afectate cladirile invecinate.

Constructorul care executa lucrarile de crestere a eficientei energetice este obligat sa
ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau
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socuri, improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele
necesare, etc.). Montarea schelei se va face astfel incat sa nu afecteze cladirile
invecinate.

Proiectul propus, pentru lucririle de renovare energetici a obiectivului, va avea
in vedere respectarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze
investitiile durabile, pe toati perioada de implementare a proiectului.

Se pot monta panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica
din retea.

Aceste solutii vor aduce aport de energie din surse regenerabile. Se va tine cont si de
fezabilitatea solutiilor din punct de vedere tehnic.

Amplasarea panourilor se poate realiza :

. In cazul imobilelor cu acoperire tip terasa necirculabila, in contextul in care
orientarea imobilului este favorabila, cu amplasarea panourilor pe dale prefabricate
din beton armat pentru a nu afecta hidroizolatia terasei, urmarind sistemul structural al
imobilului, cu amplasarea echipamentelor in zona grinzilor si a peretilor structurali de
la etajul inferior.

. In cazul imobilelor cu acoperire tip sarpanta, in contextul in care orientarea
imobilului este favorabila, cu refacerea structurii sarpantei astfel incat sa faciliteze
amplasarea panourilor.

Componenta termoizolanta se va aplica pe peretii blocului de locuinte doar dupa

realizarea operatiunilor de pregatire a acestora, operatiuni care se vor prevede in documentatia
tehnico economica si care constau in;

- localizarea si inlaturarea portiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton
segregat sau cu alte degradari;

- inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, muschi etc si a placilor
ceramice.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare

termica. Proiectantul va stabili ca incheierea acestor operatiuni de remediere si constituie o
fazd determinanta pentru rezistenta si stabilitatea constructiei, la care vor participa proiectantul,
verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor

- necesitatea interventiilor la structura de rezistentd si neinceperea / intreruperea
lucrdrilor de termoizolare si/sau inliturarea parapetilor deteriorati ai balcoanelor.

Vor da acceptul pentru continuarea lucrarilor de renovare energetica cu urméatoarele operatiuni
de pregitire a suportului:

- curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a armaturilor vizibile, unde este
cazul

- demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile balcoanelor si colectarea lor
in vederea reciclarii;

- demontarea si colectarea in vederea reciclarii a grilajelor metalice/geamurilor
armate ale balcoanelor, unde este cazul, inlocuirea elementelor deteriorate ale
scheletului metalic de sustinere a parapetului balcoanelor, curitarea de rugina si
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protejarea anticoroziva a scheletului metalic i realizarea parapetului suport al
termoizolatiei;
- rectificarea tencuielii pe suprafetele decopertate, curdtate si desprifuite, precum si
acoperirea armaturilor, utilizindu-sc mortar compatibil;
- rectificarea rosturilor dintre tronsoanele blocurilor de locuinte invecinate;
- efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, coguri de centrale termice);
Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare
termica.
Lucrarile de crestere a eficientei energetice vor incepe numai dupa ce a fost intocmit un
proces verbal de lucrari ascunse pentru toate remedierile prevazute in proiectul de interventie.

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C
149/87. Conform C 149-87 — “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

= pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu
pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina
epoxidica;

* pentru protectia armaturilor aparente: se curata suprafata de beton, se perie cu peria
de sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar
folosite in medii umede.

* In zona degradata a placii (zona montantilor) se va folosi acelasi tip de mortar
sau beton epoxidic functie de amploarea degradarii.

Blocul are parapetii balcoanelor din geam armat montat pe confectie metalica si partial
din placi de beton. In timp, locatarii au inlocuit parapetii din geam armat cu diferite materiale:
placa Weiss, zidarie, etc.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va
sesiza proiectantul in cazul in care scheletul metalic al parapetilor prezinta un grad avansat de
deteriorare, sau orice alte degradari, pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a
capacitatii.

Functie de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa
balconului se propune proiectul de interventie necesar, respectiv:

* pastrarea parapetilor existenti si inchiderea balcoanelor de la parapet in sus in cazul in
care se constata ca acestia corespund din punct de vedere al sigurantei in exploatare si
termoizolare in dreptul parapetilor;

* pastrarea parapetilor cu conditia refacerii capacitatii acestora, in cazul in care aceasta
este posibil conform unei solutii dispuse de proiectant cu viza expertului tehnic;

* desfacerea parapetilor existenti si refacerea acestora cu confectie metalica si placi
compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde
) in interiorul balconului.

Pentru constructia analizata se propune:

Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe baza de
ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in interiorul
balconului.

Solutia de inchidere a balcoanelor va fi adoptata in functie de rezultatul inspectiei
parapetilor existenti.
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Interventii locale structurale pe fatada.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a
sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregatirea fatadei in scopul
montdrii termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe
fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc sau orice alte degradari. Remedierea
degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul
proiectului.

Concluziile raportului de expertiza tehnica:

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
Rslll. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului
de proiectare corespunzitor Stdrii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Proiectantul precizeaza inca o data ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii de
rezistenta a blocului, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale “Al”- rezistenta
mecanica si stabilitate”, in vederea posibilitatii renovarii energetice a cladirii.

Concluziile si recomanddrile unei expertize tehnice devin caduce in cazul schimbarii
documentelor normative fatd de cele aflate in vigoare la data elaboririi expertizei. Expertiza s-a
facut tinand cont de prescriptiile tehnice in vigoare la data efectuarii prezentei expertize.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta
privind “cerinta de siguranta a vietii “, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu 0 marja
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau
generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad
adecvat de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor”, pentru a fi capabila a prelua
actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Prin executarea lucrarilor de renovare energetica clasa de risc si gradul de asigurare seismica
existent al cladirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile
suplimentare aduse de lucrarile pentru cresterea eficientei energetice a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea
unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor pentru cresterea
performantei energetice.

Lucrarile de renovare energetica, mentionate anterior, vor putea incepe dupa intocmirea
documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

NU SUNT NECESARE LUCRARI DE CONSOLIDARE / REPARATII CARE
CONDITIONEAZA EXECUTAREA LUCRARILOR DE RENOVARE ENERGETICA.

Auditul energetic
Elaborator — auditor energetic
Numele si prenumele: ing. Valentina Iuliana Manea
Certificat de atestare: seria B nr. 00661, gradul I, specialitatea C+1
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Concluziile raportului de audit energetic: pentru cladirea analizata se recomanda aplicarea
pachetului de solutii P1-1 care implica urmatoarele interventii:

1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea

de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15
cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tAmplarie performantd, cu ramd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (S3)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,90 m?’K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.
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Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola
cu vata minerala bazaltica de 8 cm

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime ( S4.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei
existente realizata fara autorizatic de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii;
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.
Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ):

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.
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d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si
pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda renovarea energetica a cladirii.

Recomandarea expertului tehnic

Conform concluziilor expertizei tehnice intocmita de ing. APOSTOL O. ZEFIR IOAN
GEORGE, din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor
cutremure, caracteristicile amplasamentului, asupra constructiei analizate:

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc seismic
Rslll. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderati la actiunea cutremurului
de proiectare corespunzator Stirii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform concluziilor expertizei tehnice, asupra cladirii se poate interveni cu lucrari pentru
renovare energeticd, fard a influenta negativ rezistenta, stabilitarea si comportarea in exploatare
a cladirii.

Referitor la montarea de panouri fotovoltaice

Amplasarea panourilor se va realiza pe dale prefabricate din beton armat pentru a nu afecta
hidroizolatia terasei, urmarind sistemul structural al imobilului, cu amplasarea echipamentelor
in zona grinzilor si a peretilor structurali de la etajul inferior.

Pentru cd pe acoperis sunt zone de suctiune ale vantului (in mod special pe fasia de 5 m
marginald perimetrald a constructiei), suportii tip S-Dome nu se acceptd si fie amplasati prin
rezemare directi pe acesta. In aceastd situatie, greutatea panoului + suport nu va depasi 20
kg/mp, din acest motiv modificarea masei seismice se poate ignora.
Prinderea, in sine, a substructurii suport va fi dimensionatd de citre firma care furnizeaza
sistemul, iar breviarul de calcul va fi pus la dispozitia beneficiarului.

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor/loggiilor se vor aplica procedurile din C
149/87.

Conform C149-87 — “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru
elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta
de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;

- pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu peria de
sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar folosite in medii
umede.

Interventii locale structurale pe fatadd.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza
inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregétirea fatadei in scopul montarii
termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada,
constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc. sau orice alte degradari. Remedierea degradarilor se
va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.
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Recomandari

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic
si sub supravegherea dirigintelui de santier.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind
executia lucrarilor la inaltime.

Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a polistirenului, straturi de finisaj
adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de
rezistenta. Stratul suport, de sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un strat ce
descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Recomandarea auditorului energetic
Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si

pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda renovarea energetica a acesteia.

Analiza tabelelor de sintezd de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii
privind eficienta masurilor de reabilitare. Se observd ca procentual reducerea facturii
energetice, raportate la procentul de investitie din valoarea investitiei maxime, este cea mai
mare in cazul pachetului de masuri combinate P1-1.

cost Economie Durata de
Solutii/ | oo speific | Iucrari de energie | recuperare
Pachet

lei/ m’ lei kWh/an ani
S1 255.00 199386.92 48836.89 8.92
S2 926.45 260071.19 45336.85 11.69
S3 237.82 56684.40 8037.14 13.67
S4.1 270.00 64354.50 20038.00 7.30
§4.2 320.00 76272.00 19804.27 8.50
11 24.61 27051.47 24120.06 2.84
P1 607548.48 135573.62 9.62
P2 619465.98 135347.99 9.79

In cazul pachetului de masuri P1-1 observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar economia de energie este mai mare decat in
cazul pachetului de masuri P1-2.

Prin implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice se realizeaza
urmatoarele consumuri de energie, comparativ cu consumurile initiale:
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Valoare la Valoare la
Rezultate : mceputu} o : ] 24
implementirii implementirii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald
pentru incdlzire (kWh/m2 an) 193.83 73.75
Consumul de energie primara totala
(KWh/m2 an) 311.82 182.94
Consumul de energie primara totala
utilizand surse conventionale (kWh/m2 311.82 179.91
an)
Consumul de energie primara totalad 0 3.03
utilizand surse regenerabile (kWh/m2 an) ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de
serd (echivalent kgCO2/m2 an) 69.06 41.60

Tinand cont de cele de mai sus precum si de optiunea beneficiarului recomandam
aplicarea pachetului de masuri P1-1.

CONCLUZIE:

Se _recomanda_aplicarea pachetului de masuri P1-1, complet cu toate masurile de
reabilitare energetica propuse, care cuprinde folosirea polistirenului expandat ignifugat la
termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat ignifugat de inalta densitate la
termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru termoizolarea planseului
peste__subsol, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic si
reabilitarea instalatiilor aferente spatiilor comune ale blocului inclusiv prevederea de
panouri fotovoltaice.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului,
concomitent cu o imbunatatire a comfortului termic si_cresterea economiei de energie.

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L. 30



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 384, str. Brazda lui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

Pentru cresterea eficientei energetice a blocului 38A, din Strada Brazda lui Novac, nr.
78 s-au analizat doua scenarii tehnico-economice, care difera prin solutia de termoizolare a
terasei.

Pachet de solutii P1-1:
1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu 0 masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea

de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15
cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (52)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tAmplirie performantd, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafatd tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (S3)
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Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola cu

vata minerala bazaltica de 8 cm

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime ( S4.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei
existente realizata fara autorizatie de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectiec a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii;
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.
Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ):

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune
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- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Pachet de solutii P1-2:
1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120
- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea

de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior cu granulatie mai
mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15
cm;

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie

performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tdmplérie performantd, cu ramé din PVC 1in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafatd tratata low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (S3)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,90 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.
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Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola cu
vata minerala bazaltica de 8 cm

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu spuma poliuretanica si poliuree de
15 cm grosime (§4.2)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa
fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei existente realizata fara
autorizatie de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se
propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu spuma poliuretanica si poliuree,
cu grosimea totala de 15 cm.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Aceste lucrari cuprind:

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii;
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.
Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ):
- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED
- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile
comune
- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

In ambele scenarii, pentru cresterea eficientei energetice a cladirii se propune refacerea
finisajelor in zonele de interventie.

S.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru
- Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz ;
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Nu este cazul.
- Interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;
Nu este cazul.
- Demolarea partiala a unor elemente structurale / nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
Nu este cazul
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare
Nu este cazul
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;
Nu este cazul.

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/
bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare,
precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa ale cladirii

Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului ( care se va realiza ), cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime protejat cu o0 masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata
de minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.
- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS
120

Principalele caracteristici ale polistirenului utilizat:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 80 kPa

- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 120 kPa

- Conductivitatea termica de calcul <0,04 W/mK;

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand
densitatea de minim 30 kg/m3 finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior
cu granulatie mai mare de 1.6 mm;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de
15 cm;

- Se va realiza bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa
de reactie la foc Al sau A2 — s1,d0 — vata minerala bazaltica, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

- Pe conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta, in grosime de 3
cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectic adecvate din

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L. 35



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI - DALI
Bloc 384, str. Brazda lui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea
glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare
acoperirii pervazului.

- In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu
sau din PVC.

- Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

- Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand
zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire Ia nivelul peretilor exteriori.
Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,,Q2” din tabla zincata
sau alte materiale adecvate.

- La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului,
eliminandu-se astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul
exterior se va folosi polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

- Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, terasa, care impiedica aplicarea
termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea,
in afara termosistemului.

- Se vor izola inclusiv parapetii balcoanelor care se inchid in solutia S2.
- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu

termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea
lucrarilor de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi
compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde ) in interiorul balconului.

Principalele caracteristici tehnice ale vatei minerale bazaltice utilizata la bordarea
planseelor:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: Al sau A2 —s1,d0

- Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si
nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.ln domeniul de temperatura -5....+250 C
(temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza
proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.
Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim
2,5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de
alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa,
stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu
constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.
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Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul
Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-
2003, detinand certificat de conformitate CE.

Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tdmplérie performanté, cu rama din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafata tratatd low-e (e <0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor
de desfacere/refacere a parapetilor existenti cu confectie metalica si placi compozite pe
baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde ) in
interiorul balconului.

Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa
de combustie C2- greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat.
Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor
se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6
suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi
cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand
un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m?K
(R=0,77 m*’K/W).

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

= etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toc
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra
de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea
rosturilor cu tencuiala.

= ctansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare
hidrofobe).
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* se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a
golurilor din pereti.

* crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate
indepartarii apei condensate intre cercevele.

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 0.50 sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Prin inchiderea balcoanelor trebuie asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a
incaperilor care au acces in balcoane. In situatia in care balconul are legatura cu bucataria sau
in balcon se afla montate centrale termice murale sau evacuare gaze de la centrale termice
murale se vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse si acces aer de ardere,
pana la exterior.

Ventilarea naturala a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe in tamplaria de
inchidere a acestora.

Inlocuirea tamplariei la accesul in bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind
asigurarea ventilarii casei scarii pe care este montata coloana de alimentare cu gaze naturale la
bucatarii sau centrale de apartament.

Tamplaria din profile PVC cu performante bune de izolare termic3, fonica si septica asigura
stabilitatea in timp a tdmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in conditii
de intretinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).
Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator,
pentru ferestrele aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A

3.Permeabilitate la aer-Clasa3

4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4

5.Performanta acustica-30db

6.Transmitanta termica- 1,3 w/mpK

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate

si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN

14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,

-eticheta marcaj CE

-Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia

de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-

daca este cazul)

-test ITT si test periodic tamplarie.

-declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol si casa scarii windfang (S3)
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Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m?’K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in
zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime,
aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu
vopsea lavabila.

Peretii si intradosul planseului catre apartamente din casa scarii windfang se vor termoizola cu
vata minerala bazaltica de 8§ cm

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: Al sau A2 —s1,d0

- Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si
nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.ln domeniul de temperatura -5....+250 C
(temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza
proprietatile  termoizolante, elasticitatea si  rezistentele mecanice in limite
convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim
2,5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de
alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa,
stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu
constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul
Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-
2003, detinand certificat de conformitate CE.

Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime ( §4.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutic se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa desfacerea sarpantei
existente realizata fara autorizatie de construire si decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si
cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp. terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de
peste ultimul nivel se va uni termoizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.
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Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a
aticului interior (termoizolat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm), cat si cu cea a peretilor
ultimulut nivel,inclusiv cei ai chepengului.

La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului, eliminandu-se
astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul exterior se va folosi
polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un
glaf din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile
existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei se va proteja reteaua de captare existenta pentru
protectia impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuiata din platbanda otel zincat 25x 4 mm,
montata aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reteaua de captare se va monta tot
aparent si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat de inalta densitate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 120 kPa,
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 150 kPa.,

- Clasa de reactie la foc: E

- A =0,033W/(mK)

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forta de rupere la tractiune: longitudinal > 450 N/Scm, transversal > 400 N/5cm
Stabilitatea la cald — minimum 120°

Flexibilitatea la rece — minus 12 °

Rezistenta la perforare statica > 15 kg

Impermeabilitate > 60 kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie) > 4 mm

La stabilirea cerintelor de performantd energeticd a cladirii expertizate s-au avut
in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor
si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare
si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse ale
produselor cu impact energetic.

Lucrari de interventii pe partea de instalatii:

Lucrari de interventie asupra_instalatiei termice si_a instalatiei de distributie a apei calde
menajere aferenta spatiilor comune

DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

In cadrul prezentului proiect se propune mentinerea sursei de energie termica si
se propune inlocuirea distributiei instalatiei de incalzire si alimentare cu apa calda din
subsol, cu conducte noi, realizate din materiale cu performante energetice superioare.

In conformitate cu solutiile propuse, demontarea si remontarea distributiei
instalatiilor interioare de incalzire si alimentare cu apa calda se va realiza in subsol, pe
acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni de conducte.
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Reabilitarea instalatiilor termice si sanitare din cladirea ce face obiectul
prezentului proiect se refera la reteaua de distributie orizontala, amplasata in spatiile de
folosinta comuna (subsolul imobilului) si consta in efectuarea lucrarilor de reparatii,
completari sau inlocuiri ale elementelor acesteia, pentru readucerea instalatiilor termice
si de alimentare cu apa calda la parametrii initiali proiectati. Nu fac obiectul acestui
proiect instalatiile interioare de incalzire (coloane, legaturi si radiatoare) sau sanitare
din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor
existente, avand la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;
- cresterea confortului termic al locatarilor;

- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;

- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor;

Lucrarile proiectate constau in:

1. Inlocuirea conductelor ce alcatuiesc reteaua de distributie a agentului ntermic

pentru incalzire, din subsol, si a termoizolatiei acestora.

Solutia de reabilitare a instalatiilor termice, propusa prin prezentul proiect, consta in
inlocuirea totala a conductelor si armaturilor ce alcatuiesc distributia in subsolul cladirii, din
punctul de racord (dupa echipamentele de contorizare) si pana la nivelul planseului peste
subsol.

Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din
teava de polipropilena cu insertie Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau
similar), materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa
fiabila, reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica
scazuta reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a
echipamentului. In acelasi timp, materialul izolator realizeaza si o protectic mecanica a
conductelor.

Grosimea izolatiei termice:

Diametrul exterior Grosimea minima
al tevii izolatiei
20 10 mm
25 10 mm
32 20 mm
40 20 mm
50 20 mm
63 20 mm
75 30 mm
90 30 mm
110 30 mm

Conductele ce alcatuiesc reteaua de distributie se vor monta cu panta descendenta de
0,3% catre punctul de golire la basele colectoare din subsol si se vor sprijini pe suporti fixati pe
elementele de constructie.

La montarea conductelor din polipropilena se vor respecta prevederile normativului NP
003-96 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice din tevi de polipropilena.
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Imbinarea tevilor din PP se va realiza cu piese uzinate, prin sudura tip polifuziune.

La trecerea prin pereti si plansee conducta din PP se va proteja cu un tub de diametru
mai mare, realizat din PP, metal sau PVC. Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu
10-20 mm mai mare decat diametrul exterior al tevii. Spatiul ramas liber intre teava de PP si
tubul de protectie se va completa cu un material de etansare adecvat. Nu se admit imbinari ale
conductelor in tuburile de protectie.

2. Montarea robinetelor de reglaj a presiunii diferentiale la baza coloanelor de
distributie a agentului termic pentru incalzire

In prezent, reglajul instalatiei se efectueaza prin robinete de inchidere, montate la baza
coloanelor, care nu asigura un stabilitatea hidraulica a instalatiei, la variatii de debit. Echilibrul
hidraulic este important pentru functionarea sistemului si utilizarea eficienta a energiei termice.
Prin echilibrarea hidraulica, la fiecare coloana conditiile de presiune sunt reglate astfel incat
fiecare radiator este alimentat cu agentul termic necesar unei functionari corecte. Astfel, se vor
monta robinete robinete de reglaj a presiunii diferentiale pe coloane, care mentin o presiune
diferentiala constanta de 1 mCA si astfel se asigura o presiune constanta pentru functionarea in
bune conditii a robinetului termostatic ce se va monta la fiecare radiator.
In acest fel presiunea pompei de circulatie poate fi redusa, astfel incat sa scada consumul de
energie termica si electrica. Un sistem reglat corect va asigura alimentarea cu caldura la cele
mai scazute costuri posibile.

3. Inlocuirea sau montarea (in cazul in care lipsesc) a vanelor de inchidere si
golire de pe conductele de distributie
Deoarece vanele de inchidere si golire montate pe conductele de distributie nu mai sunt
in intregime functionale, s-a prevazut, de asemenea si inlocuirea acestora.
Armaturile montate pe conducte de PP vor fi sustinute separat, devenind astfel puncte
fixe obligatorii, pentru a nu se transmite eforturi asupra tevilor.

4. Inlocuirea conductelor ce alcatuiesc reteaua distributie a instalatiei de
alimentare cu apa calda de consum menajer, din subsol si a termoizolatiei
acestora.

In prezent, conductele ce alcatuiesc instalatia de distributie a apei reci si calde sunt
realizate din teava de otel zincat. Solutia propusa prin prezentul proiect consta in inlocuirea
conductelor metalice cu teava din polipropilena reticulata, cu performante energetice
superioare, in vederea reducerii pierderilor de caldura si de apa. Conductele se vor izola termic
cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

5. Montarea unei conducte de recirculare apa calda menajera la baza coloanelor si
montarea unui contor pe conducta de recirculare a apei calde menajere, montat la intrarea
in subsol, paralel cu cel de apa calda de consum. Contorul de recirculare a.c.m montat pe
conducta de recirculare a.c.m., va fi echipat cu: bloc electronic de calcul cu afisaj digital
alimentat de la baterie 1,5V, traductor de debit; 2 termorezistente PT 500, inclusiv tecile de
protectie, pentru montaj cu 4 fire cu cabluri de 2/5 m lungime. De asemenea, pentru buna
functionare a sistemului de alimentare cu apa calda, se propune reintregirea, prin grija regiei de
termoficare, conductei de recirculare apa calda menajera de la punctul termic zonal pana la
intrarea in subsolul imobilului.

Solutii pe partea de instalatii electrice aferente partilor comune
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Prin realizarea lucrarilor de interventie la interior vor fi afectate corpurile de iluminat, dozele
de legaturi, prizele si intrerupatoarele si cablurile de energie electrica respective conductorii si
tuburile de protectie.

In urma placarilor cu material izolant a planseelor si peretilor, trebuie aduse la fata peretilor sau
plafoanelor placate corpurile de iluminat, prizele, intrerupatoarele si dozele de legaturi afectate.
Astfel se vor demonta corpurile de iluminat, dozele de legaturi, intrerupatoarele si prizele de pe
pozitiile afectate si se vor depozita intr-un spatiu stabilit de comun acord cu administratia
blocului. Se vor prelungi tuburile pana la fata peretelui reabilitat. Se vor inlocui conductorii de
la punctul afectat pana la doza cea mai apropiata. Legaturile in aceasta doza se vor realiza prin
cositorire. Conform 17/2011 nu se admit innadiri de conductori in tub.

Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se vor inlocui toate corpurile de iluminat fluorescent
si incandescent din subsol cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si de durata
mare de viata, intrerupatoare si prize. Dupa terminarea lucrarilor se vor efectua probe si
verificari.

Instalatii de iluminat pe casa scarii

Se prevede un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii,
printr-un iluminat modem care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de
uniformitate prevazuti prin normative. Nivelul de iluminare este in concordanti cu suprafata si
destinatia fiecérei incaperi.

In toate spatiile comune se vor prevedea corpuri de iluminat tip:

O Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 20W, montaj aparent,
prevazut cu senzor de prezenta si temporizator, IP20, complet echipat, temperatura de
culoare 4000K, tensiune 230V

O Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 5W, montaj aparent, prevazut
cu senzor de prezenta si temporizator, IP20, complet echipat, temperatura de culoare
4000K, tensiune 230V (doar la parter)

Comanda iluminatului pe casa scarii se face cu senzor de prezenta prevazute in corpurile de
iluminat, iar la intrarile in bloc se face prin intermediul intrerupatoarelor 10A/230V.

Circuitele aferente iluminatului se vor realiza cu cablu de cupru cu propagare marita la foc de
tip CYY-F 3x1,5mm’ montate ingropat/aparent;

Toate circuitele de iluminat, se vor proteja cu disjunctoare prevazute cu dispozitive diferentiale
de 30 mA.

Alimentarea cu energie electrica, a spatiilor comune si anume casa scarii, va fi asigurata din
tabloul electric general existent.

Instalatii electrice de iluminat in subsol

Se prevede un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii
in subsolul blocului, in cadrul lucrarilor de reabilitare ce va asigura confortul vizual printr-un
iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate
prevazuti prin normativul NP010-97 si SR 6646/1-3, SR 12294:1993, SR EN 12464-1:2011.

In cadrul obiectivului se vor prevedea corpuri de iluminat cu un consum redus de energie
electrica echipate cu lampi LED. Avantajele lampilor LED constau in usurinta in instalare,
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deoarece nu au nevoie de starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la
energia electrica de pana la 50% fata de tuburile fluorescente.

In toate incaperile din subsol se vor prevedea:

QO Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 15W, montaj aparent,
complet echipat, grad de protectie IP65, tensiune de alimentare 24V.

Q Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu LED de 10W/24V, montaj aparent, grad de
protectie IP65

Comanda iluminatului se face prin intermediul intrerupatoarelor etanse 10A/230V, montate la
intrarile in incapere.

Spatiul din subsol va fi dotat cu o priza simpla cu tensiune redusa 16A/24V cu contact de
protectie conform normelor in vigoare si se va monta la o inaltime de 1,20m..

Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor realiza cu cablu de cupru cu propagare marita la
foc de tip CYY-F 2x6 mm’ montate apparent,

Toate circuitele de iluminat si prize din cladire, se vor proteja cu disjunctoare prevazute cu
dispozitive diferentiale de 30 mA , in conformitate cu prevederile Normativului 17-2011.

Alimentarea cu energie electrica, a spatiilor comune din subsol va fi asigurata dintr-un tablou
electric nou proiectat TILS pe fiecare scara, prevazut cu 2 circuite de iluminat pe 24V si un
circuit de prize 24V. Alimentarea tabloului TILS se va face din tabloul electric general al
blocului, printr-un cablu de cupru cu propagare marita la foc de tip CYY-F 3x2,5 mm” montate
aparent. Va fi prevazut un tablou electric pentru subsolul fiecarei scari, TILS1-6.

Instalatii de protectie si impamantare

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura
principala, prin legarea la conductorul de protectie (PE), iar ca masura suplimentara legarea la
pamant a tuturor partilor metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care
accidental ar putea ajunge sub tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice,
carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, etc.)

Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica.

Toate elementele metalice, in cazul prezentului proiect se vor lega la centura interioara
de legare la pamant, asigurandu-se continuitatea prin piese flexibile cu papuci la ambele
capete, cu conductor de cupru S=25mm? sau cu platbanda Ol-Zn 25x4 mm.

Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice

Se propune, pentru fiecare scara, realizarea unui sistem fotovoltaic, destinat producerii
energiei electrice pentru consumul tuturor spatiilor comune din blocul de locuinte, in special
iluminat si echipamente necesare functionarii in incaperile administratiei si alte spatii tehnice.

Valorificarea surselor regenerabile contribuie in principal la reducerea consumurilor
energetice, precum si la cresterea securitatii energetice prin diversificarea surselor ce pot fi
utilizate pentru satisfacerea nevoilor energetice curente, realizand concomitent si o protectie a
mediului. Unul din obiectivele generale ale proiectului il reprezinta si valorificarea resurselor
energetice regenerabile pentru producerea energiei verzi.

In prezentul proiect se propune un sistem fotovoltaic hibrid, care poate functiona on-
grid dar si off-grid, cu o putere instalata de 3,06 kWp pentru fiecare scara a blocului, alcatuit

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L. 44



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 384, str. Brazda lui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

din panouri fotovoltaice, structura metalica pentru sustinerea panourilor fotovoltaice, invertor
hibryd trifazat, contor inteligent Smart Meter.

Sistemul fotovoltaic cu o putere instalata de 3,06 kWp va fi complet echipat si alcatuit
din minim urmatoarele, functie insa si de echipamentele propuse de furnizori:

— 9 panouri fotovoltaice 340 Wp (garantie: minim 20 ani)

—  Sistem de sustinere din aluminiu K2 (garantie: minim 12 ani)
— 1 invertor fotovoltaic de 3kW (garantie: minim 7 ani)

—  cablu solar 6mm cu protectie UV

—  Conectica completa

— 1 Tablou protectii AC/DC complet echipat

—  Contor de energie bidirectional pentru gestionarea alimentarii si monitorizarea
consumului de energie (smart meter 63A)

—  Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm?
—  Doze etanse de conexie pentru cabluri

Tabloul electric de siguranta al sistemului va face parte din furnitura sistemului
fotovoltaic, ce vor distribui energia electrica din sursa regenerabila pentru bloc prin intermediul
tabloului de distributie. Sistemul trebuie dotat cu aparatura care sa asigure comutarea automata
pe sursa de baza si invers, functie de puterea produsa precum si cu contorul inteligent (smart
meter). Daca in cazul in care productia de energie de la centrala fotovoltaica la un anumit
moment al zilei, este mai mica decat necesarul energetic al obiectivului, echipamentul inchide
bucla de alimentare de la centrala fotovoltaica, iar sistemul se va alimenta din SEN.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe terasa blocului reabilitat pe structuri metalice
avand o elevatie de cca. 35 grade orientare Sud. Sistemul fotovoltaic on-grid de 3,06kW putere
instalata pe fiecare scara, poate furniza minim 3.500 kWh/an pentru fiecare scara. Calculul a
fost intocmit cu ajutorul softului online oferit de JRC. PVGis este un calculator gratuit de
energie solard fotovoltaica implementat de catre JRC (Centrul Comun de Cercetare) din cadrul
serviciilor Comisiei Europene in domeniul stiintei. Calculele estimative prezentate sunt cu titlu
informativ si pot diferi de la aplicatie la aplicatie.

Alimentarea cu energie electrica, a spatiilor comune fiecarei scari, va fi asigurata din
doua surse: din tabloul electric general existent precum si din sistemului fotovoltaic.

Echipamentul de tip invertor precum si tabloul electric de sigurante al sistemului se vor
monta intr-un dulap metalic, montat aparent pe casa scarii la ultimul nivel. Dimensionarea
dulapului metalic va intra in sarcina Antreprenorului, functie de echipamentele minime propuse
la executie. Dulapul metalic va fi echipat pentru echipamente modulare, cu montaj aparent, in
conformitate cu EN 50298, EN 60529, culoare gri - RAL7032, vopsit in camp electrostatic,
avand un grad de protectie minim IP65, prevazut cu cheie speciala. Cablul de alimentare al
tabloului electric consumatori comuni (amplasat la parter) de la tabloul sistemului fotovoltaic
(amplasat la ultimul nivel) va fi alimentat printr-un cablu de tip CYAbY 5x4mm’ protejat in
tub de protectie.

b)Descrierea categoriilor de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa-
lucrari conexe
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Odati cu executarea lucririlor de interventie prevazute la alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr.
18/2009 aprobata cu modificari si completari inclusiv de Legea nr. 180/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare din OUG 31/28.03.2022, se vor realiza si urmétoarele lucriri conexe,
conform liste de cantitati si detalii de executie, anexe la proiectul tehnic:

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;

- repararea acoperisului tip terasd/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant;

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si remontarea acestora dupé efectuarea lucrérilor de interventie;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- montarea echipamentelor de méasurare individuald a consumurilor de energie atit pentru
incilzire, cét si pentru apa calda de consum;

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte;

¢) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
o Factori de risc naturali - seisme
Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta
normala
- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de inaltime — S+P+4E

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic RslII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Stdrii Limitd Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

o Factori de risc antropici
- Riscuri de natura economico-financiara

In faza de executie unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.

Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista
riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.

- Riscul de incendiu

Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-1999)
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- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor:
- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;
- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;
- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;
- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul
si /sau ulterior fazei de implementare:

= Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

= Nerespectarea graficului de executie;

= Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti;

= Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia unor
cheltuieli neprevazute;

= Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;

» Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic
si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta considerabila
asupra proiectului propus.

= Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex. cutremure);

= Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;

= Cresterea preturilor la materiile prime si energie;

= (Cresterea costurilor fortei de munca;

s Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de
natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe
sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile
intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.
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¢) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie

In urma aplicarii solutiilor propuse pentru cresterea eficientei energetice a cladirii,

caracteristicile elementelor de anvelopa si consumurile de energie vor fi:

Rezistenta Rezistenta
Coeficient Cfggi;?a Coeficient ;g:;:fa
Element de constructie initial punti .. final punti
: inainte de . dupa
termice iis termice i
reabilitare reabilitare
m2K/W m2K/W
Perete opac exterior 0.70 1.07 0.72 3.04
Terasa (polistiren expapdat ignifugat de inalta 0.89 0.93 0.80 579
densitate)
Planseu peste subsol 0.97 0.41 0.94 3.08
Valoare la Valoare la
Rezultate . lnceputu} 2 . findiut ot
implementirii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala
pentru incilzire (kWh/m2 an) 193.83 73.75
Consumul de energie primara totalad
11.82 .
(kWh/m2 an) 311.8 182.94
Consumul de energie primara totala
e n . 311.82 ;
utilizand surse conventionale (kWh/m?2 an) 17991
Consumul de energie primara totala 0 3.03
utilizand surse regenerabile (kWh/m2 an) ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de
serd (echivalent kgCO2/m?2 an) 69.06 41.60

Indicator de realizare (de output) Va]‘oare la 1ncepptu] V:clloare la ﬁnail’ul
s implementarii implementarii
aferent cladirii . . . .
proiectului proiectului(de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tone de CO2) 85.90 S1.74
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de 0 20
energie (nr. gospodarii)
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Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 34.16
tone CO2/an.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- canalizare racordata la reteaua municipala;

- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - de la un
punct termic central si partial centrale termice de apartament.
retea de telefonie.

Estimari privind depasirea consumurilor: nu se estimeaza o depasire a consumurilor
initiale de utilitati.
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5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucriirilor de interventie (luni)

Durata de excutie a lucrarilor 6 luni.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei —

Valoarea totala a investitiei
Valoarea totala a investitiei

(in preturi la luna mai 2021 - 1Euro = 4,9227 lei)

Total cu TVA 19% : 1,909,009.28
din care:
constructii montaj ( C+M) cu TVA 19%: 1,650,325.03

Detalierea valorii totale a investitiei

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

- Costurile estimate pe perioada de operare

Cheltuielile anuale de operare ale obiectivului sunt preconizate a se incadra in urmétoarele
categorii: costuri materiale si cu utilitdtile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu intretinerea si
reparatii capitale si alte cheltuieli operationale. Acestea sunt estimate in conformitate cu solutia
tehnica recomandata.

e Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu
personalul angajat pentru operare si administrare

e Cheltuielile cu utilititile includ cheltuieli cu energia electricd, gaze naturale si
apa/canal. Acestea sunt estimate in baza tarifului unitar de furnizare specific si
cantitatea consumaté anuala

e Cheltuiclile materiale sunt reprezentate de costuri anuale cu materialele necesare
reparatiilor curente

e Cheltuielile de intretinere si reparatii capitale sunt reprezentate de costuri anuale de
intretinere si operare ale obiectivului.

e Alte cheltuieli operationale cuprind costuri privitoare la amortizari si provizioane si
servicii prestate de catre terti.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) Impactul social si cultural
Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducerea
consumului pentru incalzire, consum de apa calda si climatizare.
Impactul pozitiv se reflecta si prin: cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de
CO,, cresterea gradului de comfort al utilizatorilor §i reducerea consumului energetic la
nivel de constructie.

b) Estimari privind forta de munca

lei

lei
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Numar de locuri de munca create in faza de executie: 20
Numar de locuri de munca create in faza de operare: -

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate

Avand in vedere natura lucririlor, organizarea de santier, amplasamentul investitiei si
destinatia obiectivului de investitii, putem considera ca in perioada de executie, pot exista
potentiale surse de poluare pentru care sunt prevazute o serie de masuri de diminuare.

» Impactul produs asupra apelor

se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific
santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau
indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in
categorii de calitate a apei.

cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit in perioada de executie in
cursurile de apd nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai
prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale
de constructii s-ar putea produce daune mediului acvatic.

in ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si
aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar
intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de
uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc) numai in locurile special amenajate (pe
platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

» Impactul produs asupra aerului

impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se
lucreaza intr-o anumita perioada de timp.

aria de impact maxim a emisiilor de substante rezultate coincide practic cu aria
frontului de lucru;

pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru
prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel
imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in
perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;

transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de
constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru
evitarea imprastierii acestora.

Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor , vor respecta conditiile
impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere
al emisiilor gazoase in atmosfera;

» Impactul produs asupra solului si subsolului

Asupra factorului de mediu ,,sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii
celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice
initiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de :
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- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea
acestora de catre apele pluviale;

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele
pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitationala pe sol;

e Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri necesare pentru :

- Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportoare;

- Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate
direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri
minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda
imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului
contaminat , stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat
in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de catre firme specializate.

Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului, se folosesc
serviciile unei firme specializate pentru colectarea, transportul, sortarea si neutralizarea tuturor
deseurilor din constructii.

» Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate
Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

» Conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”’ (DNSH
— »Do No Significant Harm?”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientdri
tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare §i rezilienti (2021/C 58/01) si
cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului
privind taxonomia (UE) (2020/852).

1. Atenuarea schimbirilor climatice
Activitatea de renovare nu genereaza, in sine emisii semnificative de gaze cu efect de sera.

Prin activitatea de renovare energetica moderata se va reduce consumul total de energie
primara cu minim 30%, consumul anual specific de energie pentru incilzire cu cel putin 50% si
se va asigura cresterea eficientei energetice a obiectivului supus renovarii si pe cale de
consecina reducerea emisiilor de C02 cu minim 30%, conform certificat de performanta
enegetica inainte si dupa renovare.

Prin proiectul de crestere a eficientei energetice se are in vederea optimizarea sistemelor
tehnice din cladirile renovate pentru a oferi comfort termic chiar si in temperaturi extreme.

2. Adaptarea la schimbirile climatice
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Prin proiect se va asigura obligatia optimizirii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a
oferi comfort termic locatarilor chiar si in caz de valori de temperaturi extreme.
Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate.

3. Protejarea resurselor de apa
Acest proiect nu afecteaza in nici un mod resursele de apa subterane sau supraterane.

4. Tranzitia catre o economie circulara inclusiv prevenirea producerii de deseuri si
reciclarea acestora

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructii si demolari,
se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Cel putin 70% din deseurile nepericuloase din activitati de constructii si demolari vor fi
pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare inclusiv utilizarea lor ca
umplutura pentru a inlocui alte materiale.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile ce se vor instala se
stabilesc specificatii tehnice in ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare.

5. Prevenirea si controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa de poluanti in aer, apa si sol.
Cresterea performantei energetice a cladirii impusa prin proiect va conduce la reduceri
importante ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Pentru a asigura calitatea aerului in interior, se va evita utilizarea materialelor de constructii
toxice, sau cele care contin substante poluante precum formaldehida sau radonul, compusi
organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge inclusiv ceruri si lacuri pentru curatarea
suprafetelor.

Se va asigura ca materialele utilizate nu contin azbest sau alte substante pentru a caror utilizare
este necesara o autorizare speciala.

Materialele utilizate nu trebuie sa emitd mai mult de 0,06 mg de formaldehida pe mc si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile IA si 1B pe
mc de material.

Se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrdrilor de renovare, deasemenea santierele
imobilelor vor fi protejate cu plasa de protectie schela, pentru a reduce poluarea aerului.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii
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Dupa finalizarea lucrarilor de renovare energetica, se va avea in vedere refacerea spatiilor verzi
afectate de lucrarile de interventie.

Instalarea statiilor de incarcare pentru autovehiculele electrice sa se realizeze pe amplasamente
aflate in afara ariilor protejate, a siturilor istorice si principalelor zone de biodiversitate.

5.6. Analiza financiara si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie
a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de
programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are urmatoarea structura minimala:

1. Descrierea contextului;

2. Definirea obiectivelor;

3. Identificarea investitiei;

4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;
5. Analiza financiara;

6. Analiza economica;

7. Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandarile privind realizarea analizei cost-beneficiu in cadrul
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice
comunitare.

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in
cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului
trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un
efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei
cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru
majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar
pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu,
orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte,
sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector Orizont de timp (ani)
Cai ferate 30

Drumuri 25-30

Porturi si aeroporturi 25
Transporturban | 2530
Alimentare cu apa 30
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|

Sector Orizont de timp (ani) |
Managementul deseurilor 25-30 |
Energie 15-25 |
Broadband 15-20 '
Cercetare si inovare 15-25

Infrastructura de afaceri 10-15 '
Alte sectoare 10-15 |

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15

ant.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de

ani, din care primul an reprezinta perioada de constructie.

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este:

e Anul 2023
e Intervalul 2024-2037

investitie
operare

Anul 2023 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de

actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Nu este cazul.

¢) Analiza financiard; sustenabilitatea financiard

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economicd a

proiectelor.

Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

e masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social in
Romaénia si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul céreia

se solicita finantare;

e fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri publice;

e mdsura in care proiectul contribuie la bunéstarea economica a regiunii, evaluata

prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

conformitate cu:

e Hotidrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru

al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice
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o ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 —
Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de proiect
propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantificd diferenta dintre veniturile si costurile generate
de proiect pe durata sa de functionare, ajustdnd aceastd diferentd cu un factor de actualizare,
operatiune necesard pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii
costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi
exprimate in preturi constante 2023.

Investitia de capital

Titularul investitiei este Municipiul Craiova, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi
obtinute prin accesarea unei finantari comunitare.

Valoarea investitiei totale de capital este de 1.909.009 lei (total general, cu TVA), esalonata
pe o perioada de un an.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare,
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza.
Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an
de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

In acest scop a fost stabilitd valoarea reziduald a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de viatd a fiecarei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50%
din valoarea costului total de investitie.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului,
prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 15 ani, din care anul de
analiza 1 (notat conventional cu anul 0) reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica
un scenariu de evolutie pentru rata inflatici la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de
actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de
investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica
nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare
in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definitiilor incluse la Art 61 (1) si (7)(b)
din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 si in Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) si (25):

. 24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor
investitii/activitdfi care ulterior finalizarii lor genereazd venituri nete;
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25. venituri nete - intrdrile de numerar pldtite direct de utilizatori beneficiarilor
schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate
direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vinzarea sau inchirierea de
terenuri sau cladiri ori pldtile pentru servicii, minus eventualele costuri de functionare
si de inlocuire a echipamentelor cu duratd scurtd de viayd, suportate pe parcursul
perioadei corespunzdtoare; economiile la costurile de functionare generate de
operatiunea in cauzd se trateazd drept venituri nete, cu exceptia cazului in care sunt
compensate de o reducere egald a subventiilor de functionare”

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri
specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate in cele doua variante:

e varianta fara proiect (situatia existenta);
e varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei
propuse in proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, in aceasta vor fi luate in calcul numai
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si
varianta fara proiect.

Astfel, dupa estimarile in cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile in varianta
incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

in ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de
ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (1 an).

Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza,
precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:

Valoarea Neta Actualizatid Financiari a proiectului;
Rata Internd de Rentabilitate Financiara a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost; si

Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netd Actualizatd Financiard (VNAF) reprezintd valoarea care rezultd deducand
valoarea actualizatd a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizata a
beneficiilor previzionate.

Rata Internd de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezintd rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unitd{i monetare are valoarea actualizati zero. Rata
internd de rentabilitate este comparatd cu rate de referintd pentru a evalua performanta
proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza méasura in care beneficiile proiectului acoperi
costurile acestuia. In cazul cénd acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereazi
suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).
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Fluxul de numerar cumulat reprezintd totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiard a investitiei totale sunt prezentate in tabelul urmator.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA,
preturi constante 2023)

Costuri de Flux de
g:::i:: ::::adrz Intrari Venituri Iesiri cotr:\os:t:;ie rv:zl:;au r:lg operare si nu:ll::a‘:en et numerar net
intretinere actualizat
2023 4] 0 1.909.009 1.909.009 0 0 -1.909.009 -1.909.009
2024 1 0 0 15.272 1] 0 B 15.272 -15.272 -14.685
2025 2 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -14.120
2026 3 0 0 15.272 0 0 15.272 _-15.272 -13.577
2027 4 0 0 15.272 1] 0 15.272 -15.272 -13.055
2028 5 0 0 15.272 1} 1 1] 15.272 ~ -15.272 -12.553
2029 6 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -12.070
2030 7 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -11.606
2031 8 0 0 15.272 0 0 15.272 |  -15.272 -11.159
2032 9 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -10.730
2033 10 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -10.317
| 2034 11 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -9.920
2035 12 0 0 | 15272 0 0 15.272 -15.272 -9.539
|_2036 13 0 0 15.272 0 0 15.272 -15.272 -0.172
2037 14 0 0] -939.233 0 -954.505 15.272 939,233 542.383

.Rata Interna de Rentabilitate Financiara é Investitiei Totale (RIRF/C) -5,97%
Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei Totale (VANF/C) -1.519.127
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea
financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea
acordarii finantarii publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip,
sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii nerambursabile.

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiard din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie s fie negativé, iar RIRF a investitiei mai mica decét rata de actualizare (5%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaza acestor
reguli, ceea ce inseamna cd proiectul are nevoie de finantare publica comunitara pentru a putea
fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil,
din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza.
Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect” — ,,Cu Proiect”.
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Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2023)

Venituri Y Total costuri Flux net de
::::i:: ::::a‘:: INTRARI (alocatii Grant UE co:rt;::_:':e IESIRI Investitie |de operare si F:n:;:::e numerar
bugetare} intretinere cumulat
| 2023 1.909.009 0 1.909.009 0 1.909.009 | 1.909.009 1] 0 0
2024 1 15.272 15272 | 15.272 15.272 [} 0
2025 | 2 15,272 15.272 | 15.272 15.272 1] V] |
| 2026 | 3 15.272 15.272 15272 | = 15.272 0 0
2027 4 15.272 15.272 - 15272 | | 15272 [} 0
2028 | 5 15.272 15.272 15272 | 15.272 1} —0
2029 | 6 15.272 15.272 15.272 15.272 4] 0
2030 7 15272 | 15272 | B 15.272 . 15272 0 0
2031 8 15272 | 15272 | [ 15.272 15.272 0 0o |
2032 9 15272 | 15272 | 15.272 15.272 Q 0
2033 10 15.272 ~15.272 | 15.272 15.272 [1] [\
2034 11 15.272 | 15.272 15.272 15.272 4] 0
2035 12 _15.272 | 15.272 15272 15,272 0 0
2036 13 15272 | 15272 __1l 15.272 15.272 4] 0 |
2037 14 15.272 | 15.272 15.272 15.272 0 0 |

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economicd se urmdreste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economici la nivel regional si national.

Aceasta este realizatd din perspectiva intregii societafi (municipiu, regiune sau tard), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiard este consideratd drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite
ajustdri pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt
in concordanta cu:

e ,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”,
elaborat de Comisia European pentru perioada de programare 2014-2020;

Principalele recomanddri privind analiza armonizatd a proiectelor se referd la
urmaitoarele elemente:

e Flemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea
impactului necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie,
perioada de analizd a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii,
costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice
indirecte;

e Costuri de mediu;

o Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de
capital pentru implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si
administrare, valoarea reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
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Rata de actualizare de 5% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in
aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacid beneficiile proiectului depésesc
costurile acestuia si dacd merit3 sa fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva intregii
societdti nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea
cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara
directd, precum costurile de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare
precum si elemente fard valoare de piatd directd precum economia de timp si impactul de
mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adicd primesc o valoare monetard) pentru a
permite realizarea unei compardri consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si
apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina
dacd proiectuleste dezirabil si meritd si fie implementat. Cu toate acestea, este important de
acceptat faptul canu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu
tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de
investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata
beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara
de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate:
rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:

o Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2023,
in Lei;

¢ FEIRR este calculatd pentru o duratd de 15 ani a Proiectului. Aceasta include
perioada de constructie (anul 0), precum si perioada de exploatare, pana in anul
15;

e Viabilitatea economicd a Proiectului se evalueazd prin compararea EIRR cu
Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC
utilizatd in analizd este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil
economic, dacd EIRR este mai mare sau egala cu 5%, conditie ce corespunde cu
obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

e [Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de un an, pentru
anul de analiza 0, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare
care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de
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analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu
proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performantd economici
Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice

¢ Din analiza economica trebuie excluse i
: taxele indirecte (de exemplu TVA), i
: obligatile angajatorului in ceea ce
—»¢ priveste salariile sau orice subventii. Din
¢ punctul de vedere al societatii aceste !
i elemente constituie fransferuri si nu :
: fluxuri de cash. i

Pasul 1. Corectii fiscale

' .
Pasul 2. Corectii pentru externalitati i Cuantificarea si monetarizarea :

externalitatilor proiectului  (beneficii sié
i costuri economice). ¢

h 4

.....................................

Pasul 3. Corectii pentru transformarea i Utilizarea preturilor umbra pentru calculul

preturilor de piata in preturi contabile "; costului de oportunitate al input-urilor si §

{preturi umbra) : output-urilor. '
v it

Pasul 4. Calculul indicatorilor de i Calculul indicatorilor de performanta §

performanta (ERR si ENPV) "5 utilizand rata de discount sociala.

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile
Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor
exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeazi
adesea o tehnicd numita analiza semi-input-output (SIO)'. Analiza SIO foloseste tabele de
intrdri iesiri cu date la nivel national, recensdminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile
gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si
subventii. Aceastd analizi poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

' Sursa: Analiza cost-beneficiu — concepte si practicd Anthony E. Boardman, David H. Greenberg,
Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Editia a ll-a, pagina 527.
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Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de

conversie corespunzitori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

unde,

In calcularea pretului contabil (umbri) al fortei de munci se aplicd urmatoarea formula:

FCS - (M +X)

(M+Tm—Sm)+(X——Tx+Sx)

FCS = factor de conversie standard;
M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granit3;
X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la graniti;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
Sm = valoarea totald a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totala a taxelor la export;
Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:

PCF = Pretul contabil al fortei de munca
PPF = Pretul de piata al fortei de munci
u = Rata regionald a somajului

t = Rata platilor aferente asigurdrilor sociale si alte taxe conexe

in tabelul de mai jos se prezintd factorii de conversie a preturilor de piata in preturi contabile,
pe categorii de costuri, pentru proiectele din Romania, asa cum au fost definiti in cadrul

Ghidului National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articote care nu se pot comercializa 1 daca nu se justifica altfel
Forta de munca calificata 1

Forta de munc necalificatd SWRF formula de calcul (1-u) x (1-9)
Achizitia de teren 1 dacd nu se justifica alifel
Transferuri financiare 0

Sursa: http://'www.metodologie.ro/Ghid%204ACB%20R0%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de
infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori
economice pentru forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul
sugereaza si o compozitie a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare,
respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

¢ Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de
munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.
e Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca
calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.
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In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura
costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in
activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

o Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84
e Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2023)

Anulde| Anul de | Costde In?:roes:i::re Valoarea Total costuri Beneficii Total Beneficii Nete Be;:tf;cn
analiza | operare | constructie | . reziduala economice Beneficii neactualizate :
si Operare actualizate

[ 2023 1.363.578 0 0 1.363.578 0 -1.363.578 -1.363.578

| 2024 1 0 10.690 0 10.690 150.000 150.000 139.310 132.676
2025 2 0 10.780 0 10.780 152.250 152.250 141.470 - 128.317
2026 3 0 10.780 0 10.780 154.534 154.534 143.753 124.180
2027 4 0 10.780 0 10.780 156.852 156.852 146.071 120.173
2028 5 0 10.780 0 10.780 159.205 159.205 148.424 116.294
2029 6 0 10.780 0 | 10.780 161.593 161.593 150.812 112,538 |
2030 7 0 10.780 0 10.780 164.016 164.016 153.236 108.902
2031 8 0 10.780 0 10.780 166.477 166.477 |  155.696 105.381
2032 9 0 10.780 0 10.780 168.974 168.974 158.194 101.973
2033 10 0 10.780 0 10.780 171.508 171.508 160.728 98.673
2034 11 0 | 10.780 0 10.780 174.081 174.081 163.301 95.479
2035 i2 0 10.780 0 10.780 176.692 176.692 165.912 92.386
2036 13 0 10780 | © 10.780 179.343 179.343 |  168.562 89.392

| 2037 14 0 10.780 | -681.789 -671.009 182.033 182,033 | 853.042 430.844

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 9,21%
Valoarea Neta Actualizati Economica (ENPV)  493.631
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,44

Analiza economicd a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si
efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe
care acesta le implicd, raportul beneficii/cost fiind mai mare decét 1.

In ceea ce priveste rata internd de rentabilitate economica a proiectului, aceasta este de 9,21%,
valoare superioard ratei de actualizare sociald de 5%. Acest lucru reflectd rentabilitatea din
punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect si fie viabil economic
sunt:

o ENPYV si fie pozitiv;
o FEIRR si fie mai mare sau egald cu rata sociala de actualizare (5%);
¢ BCR sa fie mai mare decit 1.

Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri si indicatori Valori
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Rata sociala de actualizare (%) 5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 9,21%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) | 493.631
i Raporturi beneficii-costuri (BCR) 1,44

Analizand valorile indicatorilor economici rezultd ca proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Apreciind impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, nu se spune nimic despre probabilitatea de aparitie a acestei
modificari. Analiza de risc este cea care se ocupa de acest aspect. Prin repartizarea distributiei
de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima distributia de probabilitate
pentru indicatorii de performanta financiari si economici.

Identificarea riscurilor este de dubla factura:

o Identificarea calitativa a riscurilor (probabilitate si impact);
¢ Identificarea cantitativa a riscurilor (masurarea impactului).

Probabilitate de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente
favorabile” care pot conduce la aparitia riscului si numarul total de evenimente.

Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii
analizate.

In functie de probabilitate si impact riscurile se clasifica in:

e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mare;
e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mica;
¢ riscurile cu impact mic si cu probabilitate mare;
¢ riscurile cu impact mic si probabilitate mica.

Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora foarte atent,
care se poate anifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre deciziile urmatoare:

o Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din
cadrul proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar
renuntarea la executarea proiectului.

e Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate
fi rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar
materializa.

e Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului
financiar pe care il are materializarea unui risc.
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¢ Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se
refera la identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii
acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

e Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul respectiv nu

trebuie sau nu poate fi facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in timp, pe

parcursul proiectului

Principalele riscuri ce pot sa apara in desfasurarea proiectului si masurile de management
pentru acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Risc Masuri de management al riscurilor

crt.

1. Schimbari de legislatie | Departament juridic responsabil de monitorizarea
legislatiei, procedura de conformitate legislativa;
flexibilitatea organizationala, aplicarea procedurii de
change management pentru orice astfel de schimbare;

Acte aditionale care vor reflecta schimbarile impuse de
modificarile legislative

2. Insuficiente resurse | Realizarea unei planificari clare pentru fiecare etapa,

umane si financiare
alocate pentru sustinerea
proiectului

inclusiv nivelul de incarcare pentru fiecare persoana;

Asigurarea personalului necesar si definirea personalului
cu rol de back-up pentru situatiile cand aceasta este
necesar;

Stabilirea clara a rolurilor pe care le detin fiecare dintre
persoanele implicate;

Monitorizarea constanta a gradului de incarcare a
resurselor precum si disponibilitatea continua a resurselor
back-up, asigurandu-se astfel continuitatea in desfasurarea
activitatilor proiectului;

Aplicarea cailor de escaladare stabilite prin planul de
comunicare in cazul in care se constata gap-uri in fluxul de
comunicare/colaborare
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Intarzieri datorate
Constructorului in
realizarea lucrarilor

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca, din
etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul
Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie
elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest
sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o
masura preventiva.

In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o
masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu
constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si
denuntare unilaterala.

Conditii meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor de
constructii

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu
succes a investitiei, se recomanda monitorizarea eficienta
din partea Unitatii de Implementare a Proiectului si
ajustarea planului de lucrari al

Aparitia de cheltuieli
neeligibile neprevazute

Instrumentul utilizat in vederea reducerii probabilitatii
aparitiei acestui risc il va reprezenta Prevederea in
instrumentele contabile a unor provizioane pentru
acoperirea eventualelor costuri neeligibile.

Concluzii:

Din analiza efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii:

e Proiectul este oportun necesar comunitatii dupa finalizarea investitiei;
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

In auditul energetic s-au analizat doua pachete de masuri pentru reabilitarea cladirii
existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al
destinatiei acesteia , care difera prin solutia de termoizolare a terasei.

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie finala pentru incalzire (
st implicit a consumului de energie total ) .

Valoarea Valoarea
Indicator proiect (in functie | indicatorului | indicatorului
de ce se rea}izeazﬁ prin pentru pentru
proiect) SCENARIUL | SCENARIUL
P1-1 P1-2
economia anuala de de
energie finali pentru incélzire 120.08 119.87

(kWh/ m” an)

reducerea anuala a emisiilor

de gaze cu efect de sera 27.47 28.76
(echivalent kgCO,/m? an)

In cazul pachetului de masuri P1-1 observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar economia de energie este mai mare decat in
cazul pachetului de masuri P1-2.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri P1-1, complet cu toate masurile de reabilitare
energetica _propuse, care cuprinde folosirea polistirenului expandat _ignifugat la
termoizolarea peretilor exteriori, a _polistirenului expandat ignifugat de inalta densitate la
termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru termoizolarea planseului

peste _subsol, _inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic si

reabilitarea_instalatiilor _aferente spatiilor comune ale blocului inclusiv_prevederea de

panouri fotovoltaice.

Efectul final conduce la o0 imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului concomitent cu
o imbunatatire a comfortului termic si a economiei de energie.
In _urma__aplicarii__pachetului _de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de
renovare/reabilitare energetica propuse, se asigura:
- o scddere a emisiilor echivalent CO2 fatd de emisiile initiale de: 39.77 %
- o reducere a consumului de energie primara totala fatd de consumul initial de:
41.33 %
- o reducere a consumului de energie finala pentru incalzire de 61.95 %
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care include termoizolarea terasei cu
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat ignifugat la terasa, fata de alte materiale
termoizolante, sunt:

O Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

0 Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate
ridicata;

ad Nu se dilata si nu se contracta;

O Nu putrezeste;

O Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

] Usor de prelucrat, de pus in opera;

0 Are costuri mici de manopera.

0 Polistirenul expandat ignifugat de inalta densitate este un material stabil,

contractiile lui fiind ,,consumate® in totalitate inainte de punerea in opera.

0 Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu
favorizeaza “blocarea” umiditatii intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici
mucegaiul.

0 Utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

d Are avantajul unei bune izolatii termice fara a incarca greutatea structurii
deoarece are greutate redusa

0 Are rezistenta mecanica superioara altor tipuri, necesara in cazul teraselor de

bloc, elasticitate, usurinta la montare, rezistenta buna la propagarea focului datorita compusilor
ignifuganti

Aplicarea scenariului selectat va asigura, prin masurile de renovare energetica moderata
propuse, o reducere a consumului total de energie primara cu minim 30%, a consumului anual
specific de energie pentru incélzire cu cel putin 50% si va asigura cresterea eficientei
energetice a obiectivului supus renovarii, si pe cale de consecinta, reducerea emisiilor de C02
cu minim 30%, conform certificat de performanta enegetica inainte si dupa renovare.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general

1.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 1,909,009.28 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1,650,325.03 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 1,604,209.48 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1,386,827.76 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — clemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea
de 1,8 m2K/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.
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Solutia 2 (82) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si inchiderea
balcoanelor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC cu Rmin. = 0,77 m2K/W.

Solutia 3 (S3) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de 2,90
m2K/W prin termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm

Solutia 4 (S4.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W
prin termoizolare cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate cu grosimea totala de 20
cm.

Solutia de reabilitare a instalatiei de incalzire.
inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite in subsolul cladirii;
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire.
probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
Solutia de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.
Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.
Inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea consumului
electric (pentru spatiile comune ).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Economia de energie

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.
Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total de energie primara de 311.82
KWh/m> an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem, qr = 182.94
kWh/m’ an
Aceastd valoare reprezintd o reducere de 41.33 % din consumul specific anual total de energie
primara.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie

de specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de

impact:
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Constructia obtine:

Valoare la Valoare la
Rezultate . mceputu} = : foalul e b
implementirii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala
. 193. .
pentru incalzire (kWh/m2 an) S 7375
Consumul de energie primar3 totala
(KWh/m2 an) 311.82 182.94
Consumul de energie primard totala
utiliznd surse conventionale (kWh/m2 311.82 179.91
an)
Consumul de energie primara totala 0 3.03
utilizdnd surse regenerabile (kWh/m2 an) )
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de
sera (echivalent kgCO2/m2 an) o206 o0

In total, sursele de energie regenerabila acopera 1.66 % din totalul consumului de energie
primara.
d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii 10/1995
ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru
realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel:

a) rezistentd mecanica si stabilitate
- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in
ceea ce priveste masurile propuse

Constructia care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa de risc
seismic RsIII. Aceasta corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzitor Stdrii Limitd Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;

- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
- Gradul de rezistenta la foc: II (cf. P118-1999)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)
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Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut in vedere urmétoarele prescriptii tehnice:
Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
P 118 -199 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor.
Norme C 58 — 1996 - Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.
Normativ I 13 - Normativ pentru proiectarea, executarea gi exploatarea instalatiilor de incélzire
centrala.
MP008-2000 - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de siguranta la foc P 118-1999.
NP071-2002 - Normativ privind proiectarea constructiilor si instalatiilor speciale privind
prevenirea si stingerea incendiilor.
NP073-2002 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
SR EN 3-10:2010 Stingdtoare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru

evaluarea conformitatii stingdtorului de incendiu portabil cu EN 3-7

¢) igiend, sdnatate si mediu Inconjurétor;

- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta
termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt
folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea
ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale, in conditiile de igiena si
sanatate.

S-au avut in vedere urmaétoarele prescriptii:

SR 1907-1: 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Metoda de calcul

SR 1907-2: 2014 - Instalatii de incdlzire. Necesarul de céldurd de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

SR EN ISO 7730:2006 — Ambiante termice moderate. Determinarea analitica si interpretarea
comfortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de comfort
termic local

SR 9081:1995 - Calitatea aerului

STAS 12574/1987 - Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
SR EN ISO 7730:2006 - Ambiante termice moderate. Determinarea analitica si interpretarea
comfortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de comfort
termic local

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate
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STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala.

Prescriptii de proiectare

STAS 8313 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul in cladiri si in spatiile
exterioare. Metoda de misurare a ilumindrii si de determinare a ilumindrii medii

STAS 6221 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor.
Prescriptii de calcul

NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri

d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;

- Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare .

Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legitura cu aleile existente.

Caile de circulatie orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezinté obstacole, proeminente,
muchii sau alte surse de ranire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranta utilizatorilor cu privire la instalatiile prevdzute in cladire s-a realizat pentru:

- riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru

- rezistenta de dispersie a prizei de pamant

- riscul de accidentare ca urmare a descircarilor atmosferice (trasnet), prin obligativitatea
prevederii ansamblului prizei de pamant.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

P 118 -199 - Normativ de sigurantd la foc a constructiilor.
NP063-2002 - Normativ privind criteriile de performantd specifice rampelor §i scarilor pentru
circulatia pietonald in constructii
STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare
STAS 6131 - inéltimi de siguranta si alcétuirea parapetelor
STAS 6221/1989-lluminatul natural al incéperilor
17/2011- Normativ pentru proiectarea, executfia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor
I 20 /2000- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului
I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
P 130 -1999- Norme metodologice privind urmirirea comportirii constructiilor, inclusiv
supravegherea stirii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

e) protectie impotriva zgomotului;
A fost asigurat un comfort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la
aceasta faza prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta ce
conduce la protectia impotriva zgomotului.
Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori,
evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a cladirii.
S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii:
SR 10009 :2017 — Acustica . Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
SR EN ISO 717-1 :2021 Acustici. Evaluarea izolarii acustice in cladiri si a elementelor de
constructii. Partea 1: Izolare la zgomot aerian

f) economie de energie si izolare termica;
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Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse s-a asigurat economia de energia
si izolare termica. Solutiile propuse sunt :
- Termoizolare pereti exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
- Inlocuirea tdmplariei exterioare existente din lemn/metal/PVC, inclusiv inchiderea
balcoanelor, cu timplarie performantd, cu ramé din PVC in sistem pentacameral
- Termoizolarea intrados planseu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - terasa cu polistiren expandat ignifugat
de inalta densitate cu grosimea totala de 20 cm

Beneficiarul are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa obtina certificat energetic la receptia

la terminarea lucrarilor.

S-au avut in vedere urméitoarele prescriptii:

STAS 6472/2- Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori

STAS 6472/7- izica constructiilor. Termotehnicd. Calculul permeabilitatii

la aer a elementelor si materialelor de constructii

STAS 6472/10- Fizica constructiilor. Termotehnicd. Transferul termic la contactul cu
pardoseala. Clasificare si metoda de determinare

STAS 4839 - Instalatii de incélzire. Numarul de grade, zile.

C 107/1 -2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de

locuit.

C 107/3 -2005- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de

constructie ale cladirilor C
Ord. 2641/2017 - privind modificarea si completarea reglementdrii tehnice "Metodologie de
calcul al performantei energetice a clédirilor”

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

S-au propus lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna, inclusiv prevederea de surse regenerabile de energie :

- Inlocuirea corpurilor de iluminat pe spatiile comune cu corpuri cu eficienta ridicata si
durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica pe spatiile comune

- Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

In faza de audit energetic, pe baza unei metode de calcul, s-a urmarit reducerea coeficientului
global de izolare termica G si cresterea rezistentei termice a elementelor de anvelopa.

In acest scop s-a urmdrit atingerea unei exigente de performanta, prin izolarea termica a
clidirii pentru mentinerea unui nivel corespunzitor al temperaturii aerului interior si
suprafetelor delimitatoare interioare.

Comfortul termic se obtine prin realizarea anvelopei termice cu polistiren expandat ignifugat
de 10 cm grosime la pereti, vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la intrados planseu
subsol si polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm grosime la terasa, solutii
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care asigura si comfortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie
exterioara din PVC in sistem pentacameral.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Valoarea totala a investitiei (cu TVA 19% inclus) — 1,909,009.28 lei, din care C+M:
1,650,325.03 lei ( cu TVA 19% inclus).

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie:
- Fonduri Europene P.N.N.R.

Tm DR
|

| {2/ s,

7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism
Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Nu este cazul.

7.3.Extras de Carte Funciara
Se ataseaza la documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico economica

Clasarea notificarii.

7.6. Avize acorduri si studii specifice
a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz.
Nu este cazul.
c) Alte studii de specialitate-
Nu este cazul.
d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.
e) Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei -
EXPERTIZA TEHNICA; AUDIT ENERGETIC
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Numele si prenumele verificatorului atestat: arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 57.02.10 DIN 09.02.2023
Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995
si HG 925/1995, la cerintele B1, Cc¢, D, E, F, a proiectului

Titlu : “Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din municipiul Craiova — green 1 - Bloc 38A,
str. Brazda Iui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj”
-faza D.A.L.L

1. Date de identificare:
- proiectant general Asocierea SC. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL — SC PEGASUS
ENGINEERING SRL - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.
- proiectant arhitectura Arh. Andrei Florea
- investitor/beneficiar. Municipiul Craiova
- amplasament constructie: str. Brazda lui Novac,nr. 78, mun. Craiova, jud. Dolj

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

2.0 Categoria de importanta conform HGR 766/97- C - Normala

2.1 constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: constructie existenta
2.2 Suprafata teren -

2.3 Elemente dimensionale

* regim de Tnaltime: S+P+4E

*  Sconstruitd= 294.00 mp

*  Sc construit desfasurata = 1,5633.67 mp

2.4 Tipul si caracteristicile constructive

La realizarea reabilitarii termoenergetice s-au folosit urmatoarele solutii:

- peste peretii exteriori de inchidere se monteaza termoizolatie din polistiren expandat ignifugat cu grosime de
10 cm — clasa B-s2, dO

- In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm avand densitatea de minim 30
kg/m3. Soclul se va termoizola si pe fata interioara a acestuia ( respectiv pe fata interioara a peretilor exteriori
ai subsolului ) pe o adancime de 50 cm de la cota 0.00, cu vata minerala bazaltica de 10 cm

- Peretii parterului se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, EPS 120;

- in dreptul tuturor planseelor cladiri se monteaza fasii de 30 cm latime de termoizolatie din vatd minerala
bazaltica cu grosime de 10cm — clasa A1 sau A2-s1,d0;

- Intradosul balcoanelor de la etajul 1 se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm;

- terasa imobilului va fi termoizolata cu polistiren expandat de inalta densitate ignifugat cu grosime de 20 cm

- termoizolare planseu si peretii windfang cu vata minerala de natura bazaltica de 8 cm grosime- clasa A1 sau
A2-s1,d0;

- intradosul placii de beton armat peste subsol va fi termoizolat cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm
grosime- clasa A1 sau A2-s1,d0;

- modernizarea tamplariei exterioare - (inclusiv inchidere loggii/balcoane) prin inlocuirea tAmplariei existente
(lemn, metal, PVC ce nu indeplineste caracteristicile minime impuse) cu tamplérie performanta, cu rama din
PVC in sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4

3. Documente ce se prezinta verificatorului

O Memoriu tehnic arhitectura

O Caiete de sarcini

O Planse desenate in care se prezinta solutia constructive

4. Concluzii asupra verificarii: -

4.1 In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu -se si stampilanduzse conform
indrumatorului;

4.2 In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera/proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoare!e conditii obligatorii a fi introduse
in proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de/prdiectare: ../
4.2.1.. Conditii generale L// |

a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru.care a fost intocmit
a.1. pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Constrmre 1

a.2 pentru indepera executiei

b) Acest referat se va include in Cartea Tehnica a Construct|e| conform HGR 261/94

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
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Verificator atestat Nr. 657 (A1) 594 (A2) din 2023-02-10
Ing. Lucian Stanciu

Nr. atestat: A1/08717 A2/09011

Breaza, Jud. Prahova

Aleea George Cosbucnr. 4

REFERAT privind verificarea de calitate la cerintele:
A1 si A2 “REZISTENTA S| STABILITATE”
a proiectului
“ Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din municipiul Craiova — green 1 - Bloc 38A, str. Brazda lui
Novac, nr.78”

Date de identificare:

Faza: D.A.L.L.

Proiectant general: ASOCIEREA: SC. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL — SC PEGASUS ENGINEERING
SRL - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Proiectant de specialitate: S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Investitor: MUNICIPIULUI CRAIOVA

Amplasament: str. Brazda lui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 2023-02-09

Caracteristicile principale ale constructiei:

Constructia este alcatuita dintr- un tronson cu regim de inaltime S+P+4E. Blocul 38A a fost
proiectat si executat in anul 1978.

Cladirea, are forma dreptunghiulard cu dimensiuni maxime in plan de 26,10 m x 10,10 m si o
inaltime de 15,00 m la coama fata de cota + 0.00.

Descrierea structurii existente:

Structura de rezistentd este alcatuitd din pereti structurali de beton armat monolit cu grosimea de
15 cm. Plangeele nivelelor curente sunt din beton armat monolit si au grosimea de 14 cm. Subsolul are
destinatie tehnica si este realizat din pereti de beton armat monolit cu grosimea de 15cm, peretii interiori
si 27 cm peretii exteriori. Inchiderile exterioare (fatadele) sunt realizate din panouri prefabricate tristrat
cu grosimea de 27 cm. Acoperisul este de tip sarpant3 din lemn cu invelitoare din tabld, executat fara
autorizatie e construire. Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din
beton sub forméd de benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.

Montare balustrada metalica din teava de otel fixata cu montanti pentru protectie parapet la
terasa.

Balcoanele/loggiile se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de consolidare a
parapetilor din beton existenti / desfacere si refacerea acestora cu confectie metalica si placi compozite
pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde } in interiorul loggiei.

Conform P100-1/2013 "Cod de proiectare seismici. Prevederi de proiectare pentru cladiri",
amplasamentul este caracterizat de o acceleratie de varf a terenului ag = 0,20g si de o perioad3 de colt Tc
=1,0s.

Conform CR 1-1-4 - 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”,
amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a vantului caracterizatd de gref = 0,5 kN/m?2.

Conform CR 1-1-3 - 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”,
amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a zapezii caracterizat3 de s0,k = 2,0 kN/m2.

Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare-Adincimi maxime de fnghet - Zonarea Teritoriului
Romaniei", adancimea maxima de inghet aferentd amplasamentului este de 0,80 m



Proiectul respecta concluziile expertizei tehnice nr. 7 din MAI 2022 intocmita de ing. APOSTOL O.
ZEFIR IOAN GEORGE si completarile ulterioare.

Documente ce se prezinta la verificare:
Conform listei de desene semnata si stampilata.
Concluzii asupra verificarii:

Se admite ca verificare la cerintele Al si A2.

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exemplare

PROIECTANT VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr.1800 - Data: 09.02.2023
Dr.ing. Paul-Dan STANESCU

U.T.C.B. - Facultatea de Instalatii

Tel:0722.368.380

Nr.leg. MTCT 08407/2010

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII SANITARE (Is) si INSTALATII TERMICE (lt) la
cerinfa A-F a proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiului Craiova *
Obiectiv: BLOC 38A

Proiect: 10/ 2023

Contract subsecvent de servicii nr. 94925/20.05.2022 la Acordul Cadru de servicii nr. 55253/16.03.2022
Faza: D.A.L.L

1. Date de identificare:

= proiectant general: Asocierea SC. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC
PEGASUS ENGINEERING SRL - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

= proiectant de specialitate:
= beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA
= amplasament: STRADA BRAZDA LUI NOVAC, NR. 78, MUNICIPIUL CRAIOVA

data prezentarii proiectului spre verificare: 09.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Reabilitare a instalatiei de incalzire

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi
dimensiuni;

- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si robinete de golire.

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa rece si calda menajera

- Inlocuirea totala a distributiei de apa rece si apa calda menajera,

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite.

- Montarea unei conducte de recirculare apa calda menajera la baza coloanelor si montarea unui contor pe conducta de
recirculare a apei calde menajere.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Certificat de urbanism nr

Avize obtinute -

Autorizatie de construire____ - emisa de -
Raportul expertizei tehnice -
Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor verificate,
Breviar de calcul, Caiet de sarcini.

= Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva: conf. borderou

= Alte documente: Programe privind controlul calitatii pe faze determinante.

4. Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-
cu modificarile si completarile ulterioare si HG 742/2018 de modificare a HG 925/198¢
se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata. 7, S
In urma verificarii, se considerd proiectul corespunzator pentru faza verificata;
conform indrumatorului, continand conditiile obligatorii a fi introduse in proig¢t<pri
proiectant. ~

S-a semnat si s-a stampilat. w

sonform Legii 10/1995

ajorgele precizari;
: ,o
Stalpp ndu-se

Am primit 4 exemplare A pﬁdaq h

lnvestitor / Proiectant

Pag. 1/1
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 12 814.10 Data: 08.02.2023
P.F.A. HERA RADUCU MIRCEA Conform registrului
Aut. F40/1996/2007- CUI 22348090
Adresa, telefon: S.V.RAHMANINOV 4A / S2
Bucuresti - Tel: 0722683507
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta - le - a proiectului

Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 38A, str. Brazda lui Novac,
nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

Faza: D.A.L.l. ce face obiectul contractului (nr/an): Contract subsecvent de servicii nr.
94925/20.05.2022 la, Acordul Cadru de servicii nr. 55253/16.03.2022

1. Date de proiectare:

- proiectant general: SC.CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - SC PEGASUS
ENGINEERING SRL - S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

- proiectant de specialitate : S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

- investitor : Municipiul Craiova

- amplasament : str. Brazda lui Novac, nr.78, mun. Craiova, jud. Dolj

- data prezentarii proiectului pentru verificare : 08.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Lucrarilor de interventii - instalatii electrice

a. Instalatii de iluminat pe casa scarii

b. Instalatii electrice de iluminat in subsol

c. |Instalatii de protectie si impamantare

d. Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare
termica, extinderi, modernizari etc);

- memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate;

- caiet de sarcini tehnice

- plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva:

- note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa si programul de calcul

- program faze determinante

- program de urmarire si control a instalatiilor executate

—alte dOCUMENEE f.. ot

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii, documentatia prezentata se considera corespunzatoare exigentei complexe
le, conform prevederilor Legii 10/1995 si HG 925/1995, iar in conformitate cu prevederile
Indrumatorului MLPAT nr. 77/1996, s-a semnat si stampilat fara observait
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fa
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii ob'
prin grija investitorului de catre proiectant:

Am primit 3 exemplare
Investitor/proiectant
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Nr. 489 Data .20.02..200%

ing. POPA TRATAN conform registrului de evidenta
VERIFICATOR PROIECTE, Instalatii gaze naturale ( Ig)
Cerinta A, B, C, D, E, F Autorizatie nr. 08528

mTmoows

REFERAT

Privind verificarea de calitate* pentru specialitatea Ig la cerintele esentiale :
Rezistenta mecanica si stabilitate
Securitatea la incendiu
Igiena , Sanatate si mediu
Siguranta in exploatare
Protectie impotriva zgomotului
Economie de energie si izolare termica

a proiectului :

Instalatie de utilizare gaze naturale — Modificare
Pozitionare teava pe fatada cladirii

Proiect nr. 10/2022, Faza : D.A.L.1L.
*Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Ordinul 77/N1 din 28.10.1996
al MLPAT referitor la ,, Indrumatorul pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si
instalatii aferente” , emis in temeiul Legiil0/1995 privind calitatea in constructii inclusiv modificari si
completari conf. H.G. nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002 si Legea 123/2012.

1. Date de identificare:

proiectant general : ASOCIEREA SC PEGASUS ENGINEERING SRL - SC CONCRETE
&DESIGN SOLUTIONS SRL - SC HARD EXPERT CONSULTING SRL

proiectant de specialitate : SC ANTOPREST ACTIV SRL - Ing. Anda Andronic
beneficiar/ investitor MUNICIPIULUI CRAIOVA
amplasament : Bloc 38A, str. Brazda lui Novac, nr. 78, Mun. Craiova, jud. Dolj

faza de proiectare : D.A.L.IL.
destinatie imobil : bloc locuinte

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Instalatie de utilizare gaze naturale — Modificare;
Demontarea si inlocuirea conductelor de gaze naturale existente pe fatada blocului in zonele afectate de
anveloparea cladirii , cu interzicerea reutilizarii conductelor de gaze naturale conform Art. 174 (3) din N.T.P.E.E.
2018 ,, Norme tehnice pentru proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”
3. Documente ce se prezinta la verificare
A. PIESE SCRISE

a)
b)

c)

d)
e)
f)
2)

Tema de proiectare — Nu e cazul

Acord de acces — Nu e cazul

Memoriul tehnic in care este prezentata solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate —
DA

Caiet de sarcini — DA

Breviar de calcul - NU

Lista de cantitati — NU

Alte documente — Program de faze determinante

B. PIESE DESENATE

a) Vederein plan —Da

b) Schema izometrica a instalatiei — NU
¢) Detalii de executie — NU



4. Concluzii asupra verificarii:
- la executie se va tine cont ca teava de gaze naturale sa nu afecteze stalpii de rezistenta sau grinzile constructiei;
- se va asigura o ventilatie permanenta pe casa scarii imobilului;
- in bucatarie, unde se amplaseaza masina de aragaz sau alte aparate de gatit cu flacara libera se va asigura o
ventilatie permanenta (la partea superioara a incaperii) si acces pentru aerul de ardere (la partea inferioara a
incaperii) prin practicarea unor goluri in peretele exterior;
- in incaperile unde se utilizeaza gaze naturale, se vor monta detectoare automate de gaze naturale care comanda
inchiderea gazelor prin intermediul unui electroventil, amplasat la iesirea conductei de gaze naturale din contorul
volumetric;
- la trecerea conductelor de gaze naturale prin pereti si plansee acestea se vor proteja cu tuburi de protectie din
PVCsau OL;
In urma verificarii proiectul se considera corespunzator, indeplinind cerintele tuturor standardelor si normelor
tehnice in vigoare, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului — ADMIS

Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Proiectant/ Beneficiar Verificator tehnic atestat
SC ANTOPREST ACTIV SRL Ing. POPA TRAIAN
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Pozifie a tevii pozata pe
fatada cladirii dupa aplicarea Pozitie initiala a tevii pozata P
termoizolatiei pe fatada cladirii /Y 2
- termoizolatie polistiren Perete exterior cu Perete exterior cu 3
expandat ignifugat 10 cm grosimea de 30 cm grosimea de 30 cm o
LE G E N DA 5 0w : : Colier de fixare a Colier de fixare a ‘
Pozitie a‘tubulw de pr.otectle. v ) tevii cu garnitura tevii cu garnitura EGENDA
dupa aplicarea termoizolatei Pozitie initiala a tubului de Diblu pentru fixare, | Diblu pentru fixare, [ 1 ELEMENTE DIN ZIDARIE
cu L=Gp+Gi+ 2 cm protectie cu L=Gp+ 2 cm e ;7,;’;‘:;’2:‘; - e ;I’;’e?;’g:‘; e [ ] ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT
Conducta gaze montata pe fatada ‘ \ { [ ] ELEMENTE PREFABRICATE DIN B.A.
.
P —— j e, Elemente [ ] TERMOIZOLATIE POLISTIREN
[B.] CVE Contor gaze naturale 1 e - — A prefabricate
— A __  prefabricate din v din beton
NOTA v Deton | CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
o] CLASA DE IMPORTANTAlII
1. Conductele de gaze se monteaza aparent ; - 'E I Teava de gaz PROIECTANT: Tr.L PESte™ | BENEFICIAR:
2.La executie se vor respecta prevederile NTPEE-2018 20 gz : i pozatape ASOCIEREA: MUNICIPIUL CRAIOVA
3.In vederea executiei termoizolatiei pe fatada, conducta de gaze seva ~ chit chit fatada cladirii o ncerne on | (BEBaN sz str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud. Dol
. ’ . . =i ector 1, Bucuresti B
demonta in zona afectata. Dupa executia termoizolatiei, conducta de \_Tub de protectie \ pe atate cal® ENGINEERING'S.R.L 5 s (6l /fax 0251-415.177/411.561
gaze se va remonta in afara termoizolatiei, respectand diametrul si A VA Tub de protectie i dite i S.C. HARD EXPERT DENUMIRE PROIECT: Proiect nr.
traseul initial A\ N . Sector 1, mun. Bucuresti CONSULTING S RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
Tl , , ) 0 Splaiul Indepbndentej, DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GREEN 1 - Blocul 38A 10/2022
4. Interventiile in instalatia de gaze se vor face numai de firme abilitate e g | : s e Faza:
in domeniu, agrementate de AN.R.E expandiat fgnfugat 10 o B L A : \7 Fn_—| DEwumIRE BLoC DAL
' ANLRLE. expandat ignifugat 10 cm L —#=———+ | Coordonator de proiect : Claudia Liliana POPESCH TV~ | strada Brazda lui Novac, nr.78, Bl.38a
45 cn ‘3‘5“—*
' Sef proiect| arh. Florea Andrei Scara: DENUMIRE PLANSA:
1:100
Proiectat | ing. Andronic Anda 0 == INSTALATII GAZE NATURALE
D R Andeonit A A Data: PLAN PARTER- POZITIONARE |Rev: |Plansa
SSE | MOERRANORIEICS 2023 TEAVA PE FATADA CLADIRII 00 G1
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LEGENDA:
8 Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 20W, montaj
aparent, complet echipat, grad de protectie IP65, tensiune de alimentare 24V,
temperatura de culoare 4000K,
® Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu LED de 10W/24V, montaj aparent,
grad de protectie IP65
Intrerupator simplu etans 10A/230V, grad de protectie minim |P54, montaj aparent
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
- Priza cu tensiune redusa de 24V CLASA DE IMPORTANTA llI
PROIECTANT: S.C. CONCRETE & DESIGN .
° Doze electrice, grad de protectie IP55 SOLUTIONS S.R.L BENEFICIAR:
ASOCIEREA: i MUNICIPIUL CRAIOVA
Cablu electric alimentare corpuri de iluminat S.C. PEGASUS PSR ]| St St Zzeharia nr s, str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud. Dolj,
ENGINEERING S.R.L.. IRGRIGN | sectort, Bucurest tel./ffax 0251-415.177/411.561
[«  Tablou electric iluminat subsol — f .
NOTA Str. Valea Merilor nr. 284, §.C. HARD EXPERT DENUMIRE PROIECT: Proiect nr.
» Sector 1, mun, Bucuresti N N RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
PEGASUS BB EVDE DT G 225 | DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GREEN 1 - Blocul 384 10/2022
1. Toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care pot ajunge sub tensiune accidental _ | | mun. Bucyrésti |Faza:
(constructii metalice, carcase, tevi metalice, balustrade, etc) se vor lega la centura interioara de legare la pamant. — SR 7 - DENUMIRE BLOC.: D.A.LL
2. Golurile necesare pentru trecerea prin pereti a conductelor pentru cablurile electrice se vor realiza la executie iar Coordonator de proiect : Claudia Liliana POPESCU, "'f [ gg;%g;dﬂ lui Novac, nr.78, Bl.380
spatu_ﬂ ramas lntr_e goluri si conductele din P\(C va fi etansat cu spuma pohuretzamca qntlfo_c. o Sef proiect arh. Florea Andrei Scara: PLANSA*
3. Circuitele de iluminat de la subsol se vor realiza in cablu de tip CYY-F 2x6 mm?, protejate in tub de protectie si vor | A . PLAN SU BSOL
fi protejate cu disjunctoare automate echipate cu dispozitive diferentiale de 30mA. . : . 1:100
: .. : . I ) Proiectat |ing. Adam Adrian J L[, -
4. Toate conductoarele vor fi montate in teava, sau alte mijloace de protectie mecanica la trecerile prin pereti. /i . ata: INSTALATI ELECTRICE Rev: |Plansa
Desenat  |ing. Adam Adrian / 2023 oo IEQO1




PLAN ILUMINAT CASA SCARII -

PLAN ILUMINAT CASA SCARII -
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= . = 1 =  — LEGENDA:
| . — \ l_ \ Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED
i i O 20W, montaj aparent, prevazut cu senzor de prezenta si
i — ! temporizator, IP20, complet echipat, temperatura de culoare
! . 4000K, tensiune 230V
- | & DORMITOR E s
"S':':';g"m'f BU S=10.56 m — Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa
I - ¢ l | 5W, montaj aparent, prevazut cu senzor de prg
6— s DEB. temporizator, IP20, complet echipat, tempers
| . = 4000K, tensiune 230V
= " . | =104 2 hes 90 i 144 ?.2 '
we<h Al e 'y hp=|.7 hp4 90 1y T % [
- -~ ',\{/s(\]'(-? 2NER Y 7 WA, | /y\". — o W 4
:Ej,: 2 | e | ! 2] 'l: i“ R tE*;Eﬁ L 2g i p Doze electrice, grad de protectie IP5
SIE ‘ ' g's SIE: Es 29 3|8 als
| L | Cablu electric alimentare corpuri de ill} M
& @ [4] (5]
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
B CLASA DE IMPORTANTA llI
NOTA: PROIECTANT: SS:SRNSETEE °=S'°N | BENEFICIAR:
ASOCIEREA:
1. Toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care pot ajunge sub tensiune accidental S.C. PEGASUS = MUNICIPIUL CRA'O_VA
{constructii metalice, carcase, tevi metalice, balustrade, efc) se vor lega la centura interioara de legare la pamant. e BEE o i str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud, Dolj,
2. Golurile necesare pentru trecerea prin pereti a conductelor pentru cablurile electrice se vor realiza la executie iar E..NG':INEERING SRL. & | eetort, et tel. fax 0251-415.177/411.561
spatiul ramas intre goluri si conductele din PVC va fi etansat cu spuma poliuretanica antifoc. DENUMIRE PROIECT: T -
3. Circgi?ele de iluminat se vor rgaliza in cgblu an tip (_JYY-F_ 3x1,5 mm?, protejate in tub de protectie si vor fi protejate g:’“‘f;’;‘ m’“::’g; e ,ﬁf, 8.C. HARD EXPERT RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE Proiect nr.
cu disjunctoare automate echipate cu dispozitive diferentiale de 30mA. LT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GREEN 1 - Blocul 38A 10/2022
4. Toate conductoarele vor fi montate in teava, sau alte mijloace de protectie mecanica la trecerile prin pereti. hrrrosmiert : Faza:
— . s R DENUMIRE BLOC: D.ALL
Coordonator de proiect : Claudia Liliana POPESCU <7 "~ | strada Brazda 1ui Novac, nr.78, Bl.38a
] ; | : DENUMIRE 7
Sef proiect| arh. Florea Andrei }/,{}/ Scara: m\,ﬁ
) W 1 1100 P PARTER, ETAJE 1-3,ETAJ 4
roiectat |ing. Adam Adrian / MM
Y (‘: Data: INSTALATII ELECTRICE Rev: |Plansa
Desenat |ing. Adam Adrian 2023 - propus - 00 IEOZI




CYY-F 5x2,5mmp/IPEY@40

dela T.G.D.
—— i ——— e — . — S —
TILS1 Pi=0,27kW "o Qo |
Pa=0,20kW \-._ In=20A .
Y 3P+N |
Un=400V .
! 400/230V; ~50Hz ' f=50Hz |
| L1 L2 L3 L1 |
' L —— — Sr— &— O - - — —O
' N - ° « 5 - — Y — - \i - - — JERN !
. PE \)< Q1.1 < Q2.1 \ Q3.1 \\>< Q4
| < In=10A < In=10A N In=10A < In=10A
I | \ 1P+N v 1P+N | 1P+N \ 1P+N
| <. Un=230v Un=230V Un=230V [ NQ Un=230V/|
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NOTA:

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE:
Pentru protectia mediului inconjurator se propune ca energia consumata din
spatiile comune sa fie asigurata de o sursa de energie alternativa si anume
montarea pe teresa blocului a 9 panouri fotovoltaice de 340Wp cu o putere Panou fotovoltaic monaocristalin 340Wp
instalata de cca. 3,06 kWp pentru scara de bloc .
Productia medie anuala produsa de sistemul fotovoltaic proiectat pentru scara
va fi de minim 3.500 kWh/an, si va asigura consumul de energie electrica al

. : . " S : - Sistemul de panouri fotovoltaice de 3,06kWp prevazut pe terasa N
consumatorilor din spatiile comune din bloc, iar in cazul in care va exista un blocului va cuprinds minim: CATEGORIA DE IMPORTANTA "C

surplus poate fi injectat in retea in conformitate cu normele legale in vigoare. A L
Tablourile electrice ce vor distribui energia electrica din sursa regenerabila vor — Panou fotovoltaic monocristalin de 340Wp = 9 buc. e CLASA DE IMPORTANTA Il
fi echipate cu aparatura care sa asigure comutarea automata pe sursa de baza — Smart Meter Monofazat 63A = 1 buc. PROIECTANT: S.C. CONCRETE & DESIGN BENEFICIAR:
si invers, functie de puterea produsa iar in acest sens se va prevedea un contor — Invertor trifazat 3kW = 1 buc. ASOCIEREA: SOLUTIONS S.R.L )
inteligent (smart meter). i ) : MUNICIPIUL CRAIOVA
Se va prevedea un sistem complet pentru functionarea sistemului, functie de = 1 Tablou protectii AC/DC complet echipat $.C. PEGASUS oncrere Str. Sit. Zaharia o, 5, str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud. Dolj,
solutia tehnica propusa de furnizori. ~ Sistem de sustinere panouri fotovoltaice din aluminiu K2 _ ENGINEERING S.R.L. ‘ FOERIGN | sector 1, Bupures tel. fax 0251-415.177/411.561
— Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm? "
Echipamentul de tip invertor precum si tabloul electric de sigurante al sistemului S co:exie pentru cablur STaValoe Merifor niT2oA, $.C. HARD EXPERT DENUMIRE PROIECT: Proiect nr.
se vor monta intr-un dulap metalic, montat aparent pe casa scarii la ultimul ) - Sectord, mun. Bucurest] | & py i PR NS gmglvlflaiﬁ,':'EfGRTch A CLADIRILOR ':EZ'?ENT'A"E | 10/2022
nivel. Dimensionarea dulapului metalic va intra in sarcina Antreprenorului, — Cablu solar 6mm cu protectie UV PEGASL LRy oy Ry ><. Vimyti nr. 228, HEERAIGEA " SRECRESSIoaISEa .
functie de echipamentele minime propuse la executie. Dulapul metalic va fi AV SRS S R g urest DENUMIRE BLOC: Fasai\ L
echipat pentru echipamente modulare, cu montaj aparent, in conformitate cu Coordonator de proiect : Claudia Liliana POPESCU | / 5 51_’:" Strada Brazda lui Novac, nr.78, Bl.38a
EN 50298, EN 60529, culoare gri - RAL7032, vopsit in camp electrostatic, " —f_; / DENUMIRE
avand un grad de protectie minim P65, prevazut cu cheie speciala. Cablul de Sef proiect| arh. Florea Andrei = Scara: PLANSA:
alimentare al tabloului ellectric(: consumatori comllmi (alr)nplazat la parter) de la ; L4+ 1100 PLAN TERASA
tabloul sistemului fotovoltaic (amplasat la ultimul nivel) va fi alimentat printr-un Proiectat |ing. Adam Adrian 2
cablu de tip CYAbY 5x4mm? protejat in tub de protectie. 9 S | S— A Data SISTEM FOTOVOLTAIC Rev: |Plansa
Desenat |ing. Adam Adrian | /' 2023 INSTALATII ELECTRICE o |[IEO4
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NOTA: Orice neconcordanta intre situatia din teren si prezenta plansa se va aduce la cunos

LEGENDA

Conducta alimentare cu apa calda menajera: existenta - teava OlZn;
Conducta existenta circulatie acm

Robinet de trecere
Filtru
Echipament contorizare apa calda menajera existent

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA Il

SOLUTIONS S.R.L

ASOCIEREA:

S.C. PEGASUS DNCRETE Str. Sit. Zaharia nr. 5,
ENGINEERING S.R.L .| \JEFREN sectort, Bucurest

PROIECTANT: S.C. CONCRETE & DESIGN

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud. Dolj,
tel./fax 0251-415.177/411.561

Str. Valea Merilor nr. 28A,
Sector 1, mun. Bucuresti

Eopl EVEE )

PEGASUS

r TT | Se
HLILI|| LII"'. nB "

1
CEIRIS S vl 0N 1 LR i nr. 228,

Coordonator de proiect : Claudla Liliana POPESCU *:/ =

B!

Sef proiect| arh. Florea Andrei ﬂ, Scara:

= 1:100

Proiectat |ing. Stoica Roxana E /
= 7 Data:
Desenat | ing. Stoica Roxana { ), T 2023

DENUMIRE PROJECT: Proiect nr.
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GREEN 1 - Blocul 38A 10/2022
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DENUMIRE BLOC: D.ALIL
Strada Brazda lui Novac, nr.78, Bl.38a
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Distantele intre dispozitivele de sustiners Echivalerta diametretor conductelor de apa LEGENDA
ala conductelor din poliprapilena OIZn/PP-R Pn20
Conducta ali € cU apa calda menajera: propusa - teava PP-R Pn20, izolata cu armafiex;
Distaris do sustinere pa orizomtal, - Conducta de recirculare apa calda menajera - propusa - teava PP-R Pn20, izolata cu amaflex;
Do (e inom, |8 lenpereium o¢) | Detom e CoONAuCta existenta acm - nu se inlocuieste
- - p— [>1  Robinet de trecere
e e e Robinet de golire
20 0 05 85 e 20x3.4 ﬂ Filtru
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50 115 110 100 3 50x4.6
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= = = - A 2. Armaturile montate pe conducte vor fi sustinute separat (puncte fixe obligatorii); P‘ :
0 165 % 1% z 3. Orice neconcordanta intre planuri si situatia existenta se va semnala proiectantului; “’ W “ e \Q &
4. Se vor efectua reglaje hidraulice pentru conductele de recirculare, prin actionarea robinet ﬁmo nform indicatiilor 6\ o) / N ™ < Y //
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CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA I

PROIECTANT: S.C. CONCRETE & DESIGN ‘ BENEFICIAR:

SOLUTIONS S.R.L

ASOCIEREA: i} I MUNICIPIUL CRAIOVA
S.C. PEGASUS | oncrRETE 1| Str. Sit. Zaharia nr. 5, str. Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632, jud. Dolj,
ENGINEERING S.R.L. | PRGN | Sectord, Bucurosd tel.fax 0251-415.177/411.561
: S. C HARD EXPERT DENUMIRE PROIECT: Proiect nr.

Str. Valea Merilor nr. 28A,

_ Sector 1, mun, Bucuresti | NG SRL RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
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LEGENDA:
Echivalenta diametrelor conductelor de incalzire Distantsle intre dispozitivels de sustinere
OUPP-R 8=2,5 SDR=8, PN20 ale conductelor din poliprapilena e CONDUCTA DISTRIBUTIE TUR - TEAVA PPR GU INSERTIE §=2,5 SDR=8, PN20
Dlara do custow —— IDEM,RETUR
20 De (mm) Dagrmy | * .3".'.".»2'.:.:':" 3
prmmpman preres ROBINETE DE REGLARE A PRESIUNII DIFERENTIALE (RRPD) A
CU TUB DE IMPULS (AVAND SI FUNCTIE DE INCHIDERE S! GOLIRE), Ap= 0,1~2,5 bar 1
I3 20x2,8 : : : L
- Zx4,4 i
s . > (¢ ] SISTEM CONTORIZARE ENERGIE TERMICA (EXISTENT) };
e 50,09
: 4 | o%e0 2w = =D@~  RG = ROBINET GOLIRE i
- 754103 25 10 o !
:&_ i E et pd RV = ROBINET DE SEPARARE (INCHIDERE)
3" 110x145.1 110 145 130

NOTA: 1, La fiecare ramificatie a conductelor se vor realiza puncte fixe. Intre 2 puncte fixe se vor monta compensatoare liniarg
2.A ile montate pe vor fi i separat (puncte fixe obligatorii)
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ANEXA nr.2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AT INVESTITIEL:

"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE

DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- GREEN 1”

- BLOC 38A

componentii a proiectului "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale

din Municipiul Craiova- GREEN-1” finantat prin Planul National de Redresare si
Rezilient, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — VALUL
RENOVARII, Axa de investitii 1: Schema de granturi pentru eficientii energetica si
rezilienti in clidiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 Renovarea energetici
moderatii sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale

Amplasamentul obiectivului: Str. Brazda lui Novac, nr.78, Craiova, jud. Dolj

Faza de proiectare: D.A.L.L.
Clasa de importanta: C - conform HG nr. 766/1997

Categoria de importanta: III - conform Normativ P 100-1/2013

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA — 1.909.009,28

lei, din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 1.650.325,03 lei

2. valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA —1.604.209,48 lei,
din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 1.386.827,76 lei.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente fizice
/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii i
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile

tehnice in vigoare;

Capacitati fizice:

- Regim de inaltime: S+P+4E

- Numadr apartamente: 20

- Aria utila incélzita: 1099,05 mp

- Aria construita: 262,00 mp

- Aria construita desfasurata: 1.370,95 mp
- Aria desfasurata: 1.629,40 mp

Indicatori calitativi:

Yaloare la Valoare la finalul
inceputul . .. Scadere
. .. implementarii
implementarii . . procentuala
. . proiectului
proiectului
Consumul anual specific de energie primara 29420 174.55 40 67%
(kWh/mp.an) ;
Consumul' anuall specific de energie pentru 192.32 7375 61.65%
incalzire (kWh/mp.an) | .
Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) | 66.15 39.36 40.50% ‘




Valoare la

. . . Valoare la finalul

Indicator de realizare inceputul implementarii

aferent cladirii implementarii pe ui

proiectului protectului
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tone de CO2) 2.1 43.26
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de 0 20
energie (nr. gospodarii)

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2) de 29.45 tone CO2/an.
Aceeasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul PNRR:
Valoare la Valoare la
Rezultate - mceputu} 1 > fingln| T
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald
pentru incalzire (kWh/m? an) 192.32 73.75
Consumul de energie primard totald
(kWh/m? an) 294.20 174.55
Consumul de energie primard totala
utilizand surse conventionale (kWh/m? an) 294.20 171.53
Consumul de energie primara totald 0.00 3.02
utilizand surse regenerabile (kWh/m? an) ' '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de
serd (echivalent kgCO2/m? an) 66.15 39.36

Prin solutiile propuse se asigura 1.73 % energie din surse regenerabile.

c) Durata estimatii de executie a obiectivului de investitii: 6 luni

PROIECTANT,

S.C. HARD EXRE'—RMC[Q‘CONSULTING S.R.L.
PO

s (¥
(& warb_ %)
' ERT U
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