PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare
Nr. 196 140 ///.06.2024

CAIET DE SARCINI
privind achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului + Certificat de
performanta energetica la finalizarea lucririlor, Cartea tehnici + Documentatie pentru obtinerea
avizelor/acordurilor necesare eliberirii autorizatiei de securitate la incendiu pentru proiectul
“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului
Educatie - Gradinita cu program prelungit Elena Farago” inclusiv Cresa nr. 8”

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului privind
achizitia serviciilor de asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucrdrilor pentru
proiectul: “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului
Educatie Gradinita cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Cresa nr.8”

Autoritatea contractanti: Municipiul Craiova, Str. Targului nr.26, tel: 0251/419.589

Amplasament: Gradinita Elena Farago inclusiv cresa nr. 8 ce face obiectul proiectului este situata in

intravilanul Municipiului Craiova, str. Revolutiei nr. 15. Accesul pe amplasament se face din Strada
Revolutiei, acces asfaltat.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI
Municipiul Craiova a implementeaza proiectul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice
din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit Elena Farago
inclusiv Cresa nr. 87, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea
tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.
Prin implementarea proiectului mai sus mentionat se urmareste obtinerea urmitoarelor rezultate:
¢ reabilitarea termica a cladirii Gradinitei Piticot inclusiv cresa nr. 5;
e scaderea gazelor cu efect de sera cu min.40%;
reducerea consumului de energie cu minim 40% fata de consumul initial, respectiv scaderea consumului
specific de energie pentru incalzire cu incadrarea acestuia in max90kwh/m?2/an.

3. OBIECTIVELE INVESTITIEI

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru
imbunatatirea performantelor energetice a cladirii Gradinitei cu Program Prelungit ,,Elena Farago” inclusiv
Cresa nr. 8.

Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea termica a unui corp de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit ,,Elena Farago”
inclusiv Cresa nr. 8, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin implementarea proiectului se va obtine o cladire eficienta energetic
usor de administrat, care sa asigure, un climat interior corespunzator in ceea ce priveste calitatea aerului,
confortul termic, vizual si acustic atat pentru copii, cat si pentru cadrele didactice si nedidactice ce isi
desfasoara activitatea in cadrul structurii de invatamant.

2. Imbunatatirea confortului termic in cladirea apartinand Gradinitei cu Program Prelungit ,,Elena Farago”
inclusiv Cresa nr. 8 prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acesteia.
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4. PREZENTAREA ACTIVITATILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI
- Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;

- Elaborare Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii
necesare functionarii obiectivului de investitii;

- Emitere Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor;

- Cartea tehnica a constructiei.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, la receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda proiectul tehnic de executie actualizat la data
finalizarii lucrarilor - "as built".

Plansele aferente documentatiilor tehnice se vor preda scanate, fisiere tip pdf, continand un
cartus semnat conform prevederilor legale.

Asistenta tehnica din partea proiectantului
Prestatorul are obligatia de a asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pana la semnarea
procesului verbal de la receptia finala.

1. Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel mai scurt timp, dar nu
mal tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii, respectiv a notelor de constatare incheiate,
de catre beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de santier), dispozitiile de santier
complete. In cazul neaprobarii motivate a acestora de catre beneficiar, prestatorul are obligatia de a face
modificarile si completarile solicitate si de a le retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile
calendaristice. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe
prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului mentionat
anterior conduce la pierderea de sume nerambursa- bile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de
finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

2. Prestatorul are obligatia ca, pe parcursul executiei lucrarilor, in baza serviciilor de asistenta tehnica din
partea proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare, completare sau revizuire
a documentatiei tehnice, solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea vor fi transmise in termen de maxim
10 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are
dreptul de a percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea
termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul
prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

3. Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita
si sa transmita beneficiarului documentatia tehnica solicitata si necesara pentru obtinerea avizelor, licentelor,
autorizatiilor de functionare, altele decat cele prevazute initial. Acestea vor fi transmise in termen de maxim
10 zile lucrartoare de la data solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are
dreptul de a percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea
termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul
prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

4. Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea si realitatea cantitatilor de lucrari estimate,
cuprinse in listele de cantitati din Proiectul tehnic, fiind obligatorie incadrarea in limita cheltuielilor diverse si
neprevazute. In caz contrar, pentru lucrarile diverse si neprevazute aparute pe parcursul executiei lucrarilor,
peste limita procentului de cheltuieli diverse si neprevazute aprobat prin devizul general al investitiei,
achizitorul isi rezerva dreptul de a pretinde plata de daune interese reprezentand contravaloarea respectivelor
lucrari. Astfel, valoarea cumulata a lucrarilor suplimentare (diverse si neprevazute) aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, nu trebuie sa depaseasca valoarea aferenta procentului cheltuielilor diverse si neprevazute
din devizul general aprobat si, implicit, din propunerea financiara a executantului declarat castigator.

5. Prestatorul va suporta, conform prevederilor Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
toate cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica
aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare. Astfel, orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitati
din proiectul tehnic si din specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei
a fi necesara pentru finalizarea investititei, va fi suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric
determinat. Valoarea suportata de proiectant are in vedere atat aducerea proiectului la o forma ce poate fi pusa
in opera, clarificari, reproiectari, etc., cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de proiectul initial ce trebuie
realizate de catre executant. In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia de
buna executie a contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar proiectantul nu achita cu
buna credinta sumele invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de
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executare a proiectantului pentru aceste sume. In acest sens, este necesara o singura notificare din partea
achizitorului pentru achitarea sumei in cazul in care proiectantul nu raspunde, achizitorul fiind indreptatit de a
recurge la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani.

6. Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, ca pe
parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la constatarea
daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori externi, etc investitiei, sa
emita si sa transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare pentru remedieri sau pentru
refunctionalizarea obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in termen de maxim 10 zile lucrartoare de
la data transmiterii solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a
percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului
mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin
contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de servicii este reprezentant si de asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada de executie si garantie a lucrarilor, Proiectantul este obligat sa presteze
servicii de asistenta tehnica si pentru eventualele lucrari suplimentare ce se impun in vederea asigurarii
functionalitatii obiectivului de investitii, fara costuri suplimentare.

Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrari atrage dupa sine prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului cu aceeasi perioada (fara plata suplimentara)
si cu redistribuirea activitatilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie.

Plata pentru serviciile de asistenta de specialitate se va face esalonat pe durata executiei lucrarilor,
procentual din lucrarile executate si acceptate la plata. In acest sens, prestatorul va asigura asistenta tehnica de
specialitate conform prevederilor legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre achizitor. Plata
asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate beneficiarului nu mai
tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. Emiterea facturii privind plata serviciilor de asistenta se
va face numai dupa predarea catre Beneficiar a raportului de activitate.

Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor,
specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea
executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii documentatiei.

Documentatia necesara eliberarii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii
necesare asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii: se va intocmi conf. Legislatiei in vigoare.

Cu 5 zile nainte de receptia la terminarea lucrérilor, Prestatorul va elabora un audit energetic final,
inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, intocmit dupa finalizarea investitiei. Acesta va fi elaborat de
catre un auditor energetic pentru cladiri, atestat pentru constructii si instalatii. Odata cu acest audit energetic final
va fi emis si Certificatul de Performanta Energetica dupa finalizarea investitiei.

La intocmirea auditului energetice si a certficatului de performanta energetica, Prestatorul va respecta
cerintele Ghidului Specific pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 - Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizérii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in clddirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Cartea tehnica a constructiei:

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora, proiectantul
are obligatia sa intocmeasca capitolele din cartea constructiei ce ii revin, inclusiv proiectul pentru urmarirea in
timp a constructiei, precum si instructiunile de exploatare si intretinere a investitiei.

Prestatorul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectarii decat cele pre 1ai
sus, si orice alte documentatii solicitate de catre Beneficiar si/sau Dirigintele de santier in vedere irii
functionalitatii investitiei, pana la receptia finala.

In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si
conditiile prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea
Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prestatorul este obligat sa repare pecuniar
prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si cu intirziere a
prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul
valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.

5. DURATA PRESTARII SERVICIILOR
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Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi comunicat prin
ordinul de incepere a serviciilor obiect al contractului, emis de autoritatea contractantd dupa data comunicarii
constituirii garantiei de buna executie.
Durata estimatd de prestare a serviciilor este pana la receptia la terminarea lucrarilor, iar perioada de
garantie a lucrarilor va fi de 60 luni de la receptia la terminarea lucririlor.

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract
Data finalizéirii contractului este data receptiei finale a lucrérilor.

6. CALENDARUL termenelor privind receptia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul
implementirii proiectului si GRAFICUL DE PLATI:

Nr. Denumire serviciu Termen de realizare de la Grafic plati
crt. data semnarii contractului
1 Asistentd Tehnica* pand la semnarea procesului | Pe parcursul executarii lucrdrilor, procentual
verbal de la receptia finala lucrérilor executate si aprobate la platd de catre
dirigintele de santier si beneficiar, in termen de
maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a fac-
turii fiscale emisa de prestator si Inregistratd in
Sistemul national privind factura electronica,
conform OUG nr. 120/2021 cu modif si
completdrile ulterioare
2 Documentatie  pentru | Maxim 10 zile calendaristice | Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a fac-
obtinerea autorizatiei de | de la receptia la terminarea | turii fiscale emisd de prestator dupa obtinerea
securitate la incendiu si | lucrarilor (dupa stingerea | Autorizatiei de Securitate la Incendiu si inregis-
a altor autorizatii nece- | tuturor obiectiunilor, daca | trata in Sistemul national privind factura electro-
sare functionarii | este cazul) nica, conform QUG nr. 120/2021 cu modif si
obiectivului de investitii completidrile ulterioare
3 Certificat de perfor- Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a fac-
manta energetica la turii fiscale emisd de prestator dupa emiterea
finalizarea lucrarilor Certificatului de performanta energetica la fina-
lizarea lucrarilor si inregistratd in Sistemul na-
tional privind factura electronici, conform OUG
nr. 120/2021 cu modif si completarile ulterioare
4 Cartea tehnica a | Data receptiei la terminarea | Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a fac-
constructiei lucrarilor turii fiscale emisd de prestator dupa predarea
Cartii tehnice a constructiei si inregistrata in Sis-
temul national privind factura electronica, con-
form OUG nr. 120/2021 cu modif si
completérile ulterioare

* Notd: Nu se poate stabili o datd certd, pentru cd Prestatorul are obligatia de a asigura Asistenta tehnica din partea
proiectantului pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI SI ACHIZITORULUI

PRESTATORUL se obligi:
- sa cunoasca foarte bine Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre
0 economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice, respectand grilele de analiza a conformitatii si
calitati proiectelor.
- sa presteze serviciile la standardele si/sau paramentrii prezentati in oferta tehnica si financiara anexa la contract,
precum si cele prevazute in legislatia in vigoare, pe toata perioada de valabilitate a contractului;
- pentru prestarea serviciilor de la un nivel ridicat de calitate sa detina sau sa aiba acces la personal de specialitate;
- sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat,
pe baza si in conformitate cu solicitarile si cerintele achizitorului;
- sa raspunda prompt la solicitarile din partea verificatorilor tehnici referitoare la completarea/ modificarea
proiectului tehnic si detaliilor de executie;
- sa infocmeasca impreuna cu dirigintele de santier referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G.343/2017 pentru
modificarea H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
- la solicitarea beneficiarului, sa participe la intalniri organizate de acesta, in vederea analizarii si rezolvar/iki"
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eventualelor probleme aparute in perioada de executie a lucrarilor.

ACHIZITORUL se obliga:

- sa puna la dispozitia prestatorului proiectul tehnic, caietele de sarcini pe specialitati det executie autorizatia de
construire avizul ISU;

- sa receptioneze serviciile prestate in termenul cuvenit, in baza unui proces verbal de predare-primire, s verifice si

sa aprobe documentatia predata de prestator;
- sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, la termenele stabilite.

8. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE

tehnice aferente dispozitiilor de santier

aplicate in cazul nerespectirii duratei de prestare.

Nr. RISCURI MASURI DE GESTIONARE
crt.
1 Nepredarea la timp a documentatiei | Prin contractul de servicii sunt prevézute penalitati ce vor fi

2 Imposibilitatea de platd a beneficiarului

Sumele necesare implementérii proiectului au fost prevazute in
Lista de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare a autorititii contractante.

9, INDICATORI DE PERFORMANTA AI CONTRACTULUI

Categorie Indicator de performanta Nivelul de Cese Modalitate de evaluare Scop
indicator performantd | mésoard
asteptat (con-
form con-
tract/caiet de
sarcini) |
% de variatie intre pretul con-|Variatia Calitatea | Satisficator (3puncte) — | Evaluarea
tractului si pretul estimat de pro-|costurilor si|si mai putin de +/-10%, corectitudinii
iectant (diferenta dintre pretul fie mai mica| acuratetea | Acceptabil (2 puncte) — | si exactitétii
contractului de executie compa- de +/- 10% | estimdrii |intre +/- 10% - 15%, estimarii
rat cu estimarea proiectantului). costurilor |Nesatisfacator (1punct) — | costurilor
Formula de calcul: % de variatie intre +/- peste 15%.
(pret final contract/pret initial
estimat* 100) -100
(1) Daca oferta declaratd casti-
gitoare a fost supusd analizei
Financiar | privind preful neobisnuit de sca-
zut si si-a justificat pretul prin
factori care sunt caracteristici
propriilor avantaje/ circumstante,
atunci ar trebui luatd in consi-
derare urmétoarea cea mai sci-
zutd ofertd care nu a fost ana-
lizatd din punct de vedere al
pretului neobignuit de scazut
Livrabil adecvat pentru scopul Dispozitiile |Nivelul de; Satisfacdtor (3 puncte) -
utilizarii sunt livrate acuratete |Documentatia livratd in-
conform al clude imbunatitiri fata de
cerintelor document |cerintele minime stabilite
stabilite  in|atiei in caietul de sarcini. Do-
caietul de | livrate cumentatia a fost folositd
sarcini dupi “peer pentru realizarea achiziti-
Nivelul de review’ el si pentru constructie
calitate (pondere |asa cum a fost prezentata.
informatii | Acceptabil (2 puncte) —
inexacte/s Documentatia livratd nu
ub nivelul! include Tmbunatatiri si nu
de calitate|include  neconformitati/
agreat 1n|inexactitati fatd de nivelul
informatiil | agreat. - Documentatia a
%e fost folositd pentru reali- |
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furnizate)

zarea achizitiel si pentru
constructie asa cum a fost
prezentatd sau cu modifi-
cdri minore.

Nesatisfacétor (1 punct) -
Documentatia livratd a
inclus neconformitati/
inexactitati fatd de nivelul
agreat si/sau a cauzat
intarzieri 1in realizarea
activitatilor din calenda-
rul general al proiectului.

Predarea  Livrabil/rezultat final predat in Documentati |Livrarea | Satisfacator - (3 puncte) - | Evaluarea
livrabile- |termenul agreat a tehnica este|la timp a|livrate in termenele con-|finalizarii la
lor predatd rezultate- | venite in contract, timp a
conform lor Acceptabil - (2 puncte) -| documentatiei
termenului livrate imediat dupa in-|de proiectare
agreat in cheierea termenelor con-
contract venite in Contract insa

fard intarzierea activita-
tilor din  calendarul
general al proiectului,

Nesatisfacdtor - (1 punct)
- livrate cu mult dupa in-
cheierea termenelor con-
venite in Contract condu-
cind la intarzieri ale ac-
tivitatilor din calendarul
general al proiectului.

10. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR
PERSONAL CHEIE
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta solicita personal ,.cheie” - cu
rol determinant in realizarea activitatilor, astfel:
Sef de proiect - studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licentd sau echivalent, in constructii
civile / arhitectura cu experientd de minim 1 contract in care a detinut pozitia de sef de proiect sau similar
Contractantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele privind competentele profesionale specifice
ale personalului in termen de valabilitate, si de a le mentine valabile pana la finalizarea Contractului.
Seful de proiect are urmatoarele atributii:
- coordoneaza intreaga activitate de proiectare;
- colaboreaza cu reprezentantul autoritatii contractante;
- organizeaza sedinte de lucru periodice cu echipa de proiect in vederea analizarii statusului proiectului si incadrare
in termenele de proiectare asumate;
- asigura abordarea integrata a tuturor activitatilor de proiectare si asistenta tehnica aferenta proiectului;
- definirea si monitorizarea resurselor pentru activitatea de proiectare si asigurarea ca acestea sunt disponibile si isi
executa sarcinile conform calendarului de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului;
- participa la toate sedintele la care este convocat de Autoritatea Contractanta in perioada de executie a lucrarilor.

SPECIALISTI SECUNDARI (experti non - cheie)

Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile stabilite prin
Legea nr.10/1995, cu modificdrile i completarile ulterioare, Contractantul are obligatia de a elabora documentatia
tehnico-economicd pe specialitdti prin personal calificat profesional si autorizat conform legislatiei in vigoare pe
fiecare domeniu specific.

Pentru indeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor prevederilor
legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea contractului, pe langa “personalul
cheie”, contractantul isi va completa echipa cu personal, astfel incét s poata realiza toate activitatile contractului in
conditii optime si cu respectarea prevederilor legale in vigoare .

Contractantul va putea subcontracta realizarea unei activitati sau a unei parti dintr-o activitate a
contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare/atestare speciala, conform legislatiei in vigoare (Ex
ordine ANRE ; M.L.P.D.A, e.t.c,) pe care acesta nu o are.

Inginerii proiectanti specialisti propusi vor avea studii superioare dovedite cu diploma de licentd/similar /"
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potrivit domeniului de specialitate.

Toate atestatele specialistilor vor fi atasate la documentatiile elaborate de acestia.

Atunci cénd se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sa detind
cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele ale celui pe care il inlocuieste. Inlocuirea unui expert se
realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completérile
ulterioare.

Daca pe perioada executarii contractului, Contractantul considera necesar suplimentarea numérului de
membri ai echipei de proiect acesta va suporta costurile aferente si va raspunde de respectarea legislatiei in vigoare
cu privire la autorizarea si atestarea profesionala a noilor membri.

Contractantul va aduce la cunostinta Autoritatii Contractante modificarea echipei de proiect, insotit de
documentele corespunzatoare.

Daca Autoritatea Contractantd considera cd un membru al personalului este ineficient sau nu fsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sa solicite inlocuirea
expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care se solicita inlocuirea unui membru al echipei cu rol de personal-cheie si acesta nu este
inlocuit imediat, responsabilititile acestuia urmand si fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoand care si
indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie sau si ia alte masuri pentru a
compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de
inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv 1n sarcina Contractantului.

Aceeasi persoana cu pregatire tehnica poate cumula responsabilitati pentru mai multe specialitati.

Alte cerinte legate de personalul contractantului:

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a
tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cé toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici
un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura
in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia si ia
toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sd compromita realizarea cu impartialitate si
obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si s urmireascd cu strictete ca oricare dintre expertii propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementérile tehnice
aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazid sid le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd garanteze Autoritatii Contractante cd expertii pe care ii
propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activitatilor prevdzute si obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare prevdzute pe expert
si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul Contractului.

Contractantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu
Autoritatea Contractantd, in mé#sura convocarii acestora, pentru chestiuni de derulare curentd a proiectirii si
executiei, precum si imediat in situatii pe care Autoritatea Contractanti le considera urgente

11. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
- metodologia de prestare a serviciilor, cu descrierea activitatifor necesare realizarii proiectului;
- categoriile de personal pe care ofertantul le va utiliza in vederea realizarii activitatilor contractului si descrierea
rolurilor si a responsabilitatilor acestora;
- un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al contractului, identificand durata acestora cu conditia
incadrarii in solicitarile caietului de sarcini;

- un plan de lucry, in forma grafica cu planificarea personalului pe faze/componente/activitati, pe toata durata
contractului.

Propunerea financiara va prezenta defalcarea serviciilor prestate, astfel:
- Asistenta tehnica din partea proiectantului, defalcat pe asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcurusul
executiei lucrdrilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de citre ISC;
- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu si a
altor autorizatii necesare functionarii obiectivului de investitii;
- Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor, cartea tehnica.

12. RECEPTIA SI PLATA DOCUMENTATIEI
Documentatia de proiectare va fi predatd, pe parcursul derularii contractului, astfel:
- Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii necesare .
el
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functionarii obiectivului de investitii - 2 exemplare originale in format tiparit;

- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese desenate, antemasuratori, liste de cantitati, dupa
caz) - 4 exemplare originale in format tiparit, | CD cu documentatia scanat;

- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built" - 3 exemplare originale in
format tiparit (din care 1 se va atasa la cartea tehnica) si 1 CD cu documentatia scanati color;

- Certificat de preformanta energetica, la finalizarea lucrarilor - 2 exemplare in format tiparit;

- Cartea tehnica - 1 exemplar in format tiparit si 1 CD cu documentatia scanati color.

Precizim ca documentele predate in format pdf, trebuie sa poarte semnaturile si stampilele tuturor
persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentatiilor.

Dupa receptia si plata documentatiei aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul nemaiputiand
pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Asistentid tehnicd — se va achita in baza rapoartelor de activitate intocmite lunar de cétre prestator si
inaintate achizitorului, proportional cu procentul lucrarilor executate si aprobate la platd de catre dirigintele de
santier si beneficiar. Ultima platd aferentd acestor servicii se va face in 30 de zile de la receptia la terminarea
lucrarilor (dupa stingerea tuturor obiectiunilor, daca este cazul).

Platile in cadrul contractului se vor efectua conform pct. 6. CALENDARUL termenelor privind
receptia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul implementirii proiectului si GRAFICUL DE
PLATI, din prezentul caiet de sarcini.

La prezentul caiet de sarcini se anexeazi:
- PT+ CS specialitati+tDDE+ AC+Aviz ISU.

Director Executiv Sef Serviciu Manager Proiect,
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