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1. INTRODUCERE ‘

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descris3 intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionat3
in toate capitolele unde se considera de cdtre Ofertant ¢ aceasta trebuia mentionat3 pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si firi a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special,
dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Autoritatea Contractanta prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urmadrite de Autoritatea Contractant3 la realizarea acestei achizitii, stabilirea
obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ
Date de contact: Craiova, judetul Dolj, strada A.l. Cuza, Nr.7
Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585

Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251415907

Email: consiliulocal@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

- 2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Casa Carianopol, din Craiova, edificata in anul 1905, a apartinut familiei Carianopol, fiind mostenita
de la familia Plesa. Mai exact, a fost casa in care a locuit fiica lui Plesa Stefan, Angela, care s-a maritat cu
Alexandru Carianopol. Desi initial a fost o casa boiereasca, ulterior a fost asociatd cu numele familiei
Carianopol datorita casatoriei Angelei cu Alexandru.

Casa Carianopol este un reper istoric si cultural pentru Craiova, reflectdnd modul de viatd al familiilor
bogate si cultivate din acea perioada. De asemenea, este un simbol al patrimoniului arhitectural al
orasului.

Dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, imobilul a fost nationalizat si utilizat de structurile
Ministerului de Interne. Dupa anul 1990, imobilul a fost administrat de Inspectoratul de Jadarmi.

Imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice sub denumirea “Casa Carianopol”, cod DJ-Il-m-B-
08043.

Cladirea are structura de rezistenta conceputa pe zidarie portanta cu regim de inéltime Subsol, Parter
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si un etaj. Planseele intermediare sunt alcatuite din boltisoare de ciramida ranforsate cu profile | de otel
carbon.

Tnvelitoarea este realizats din tigl3 smaltuita tip solzi fixatd pe sarpanta din lemn ecarisat. Partial in
anumite zone invelitoarea este din tabl3 zincata.

Finisajul interior initial, este superior cu peretii tencuiti, gletuiti si placati cu stucaturi, profile Si
ancadramente florale. Tavanele sunt asemenea ornamentale.

Tampldria este din lemn, vopsitd, cu geamuri din cristal. Tabliile usilor sunt placate cu elemente
sculptate din lemn. 4

Pardoseala este din parchet lemn in camere, marmura si gresie.

Fatada cladirii este realizata din similipiatrd cu asize mari, ancardamente in jurul ferestrelor, metope
si basoreliefuri din piatra.

n urma inspectiei s-au constatat urmatoarele:

- Finisajele exterioare sunt deteriorate necesitand operatii de reparatii si reconditionate;

- Finisajele interioare sunt in stadiul avansat de degradare, necesitand operatii de refacere/
reconditionare;

- Tampldria necesita operatii de reconditionare;

- Instalatia electricd se afla in stadiul avansat de degradare necesitand operatii de schimbare;

- Scarile de acces de la parter la etaj sunt din marmurd, necesitand operatii de reconditionare

- Sarpanta de la acoperis este din lemn, in stare bund de functionare. Acoperisul necesita operatii de
reparatii si reconditionare

Imobilul se afld pe un teren aflat in proprietate. Terenul este imprejmuit cu gard din beton si fier forjat
in partea dinspre str. Alexandru Macedonski si str. Petre Carp, in partea din nord cu gard din plas3 de
sarma, iar in partea din est partial din ziddrie. Terenul liber este partial acoperit cu platform3 betonat3
amenajata ca spatiu de parcare, aflatd in stadiul avansat de degradare, necesitadnd operatii de reparatii
capitale. Tn imediata vecinatate, proprietatea se afl3 invecitat cu Inspectoratul de Jandarmi.

Datele tehnice sunt indicate in tabelul urmator:

Nr. | Denumire | Cod Lista Nr. Carte Regim Data Suprafata | Suprafata Suprafata
crt. monumentelor | cadastral funciara | de - PIF construitd | desfasurata | utila
istorice fnalfime {mp) (mp) {mp)
1 Casa DJ-ll-m-B-08043 | 239787-C1 | 239787 S+P+1E 1905 441,00 1.169,00 846,40
Carianopol
2 Teren 239787 239787 1.321,00
intravilan

Data fiind importanta cladirii, se impune necesitatea identificarii de solutii care s3 vizeze protejarea
si revitalizarea acestui patrimoniu deosebit, asigurdndu-ne astfel ci valorile culturale ale trecutului vor
ramane vii si relevante pentru viitor.

La momentul actual, imobilul ce face obiectul proiectului prezinta o stare accentuatd de degradare
fizicd ce necesitd interventii urgente de reabilitare. Astfel, proiectul de fata isi propune reabilitarea acestui
imobil si reconversia acestuia intr-un spatiu urban cu valente socio-educative, adaptat obiectivelor de
dezvoltare durabila si care sa vizeze un grad ridicat de adresabilitate si accesibilitate.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin proiect sunt propuse interventii privind consolidarea cladirii si transformarea acesteia intr-un
hub incluziv pentru comunitate care va dispune de spatii functionale si interactive necesare pentru
organizarea de evenimente socio-educative si derularea de activitati cultural-artistice si de comunicare,
dezvoltare personald si competente tehnologice, hub ce va fi dotat cu echipamente moderne si inovative.
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Mai mult decat atat, un hub incluziv cu destinatie socio-cultural3 si educativi devine esential intr-
un oras care nu dispune de astfel de facilitati, deoarece oferd locuitorilor un spatiu dedicat coeziunii
sociale si solidaritatii comunitare. Lipsa unor alternative locale ii obligi pe oameni s3 caute optiuniin alte
localitati, ceea ce limiteaza accesul copiilor, tinerilor si varstnicilor la activititi sinitoase si accesibile. Un
astfel de hub va stimula coeziunea social3, economici si teritoriald, va asigura accesul egal la servicii
educative si socio-culturale si ar putea deveni un punct de atractie pentru evenimente culturale sau
sportive, contribuind in acelasi timp la dezvoltarea economic3 si sociald a orasului.

HUB-ul va integra un ansamblul de procese, relatii si politici care faciliteaza interactiunea, schimbul
de resurse si solidaritatea intre membrii comunitatii din toate mediile si generatiile (copii, tineri, adulti,
varstnici) in indeplinirea viziunii Strategiei de Echitate Intergenerationald a UE (2025-2026).

Astfel, misiunea sa va fi aceea de a consolida:

- solidaritatea sociald, intergenerationalitatea fiind un pilon al coeziunii sociale, bazat pe
transferul de sprijin material si emotional, iar relatiile intergenerationale reduc izolarea
sociala a seniorilor si ofera tinerilor modele de rol;

- combaterea marginalizdrii intrucat atat tinerii, cat si varstnicii, sunt adesea grupuri
marginalizate in procesele decizionale, iar HUB-ul va oferi cadrul propice afirmarii si
manifestarii opiniilor si initiativelor;

- mentoratul sitransferul de capital, permitand transferul de , capital educational” si experiente
de la o generatie la alta si de la un mediu la altul, consolidand mobilitatea sociali si succesul
profesional al tinerilor;

- finvatarea reciproca (inter-generatii) conceput3 drept proces bidirectional care implica un
schimb activ unde tinerii pot oferi competente noi (ex: tehnologice), iar varstnicii ofer
intelepciune si context istoric, formatorii asigura acumularea si consolidarea de abilititi si
competente noi sau imbunatatite, iar ,elevii” transferd catre ,profesori” modul de a percepe
realitatea si de a-si urmari pasiunile specific noilor generatii, proces care faciliteaz3 abordarea
coerentd, functionald si empatica a proceselor de invatare;

- adaptarea la schimbare si diversitate prin derularea unor proiecte de incluziune sociala care
integreaza dimensiunea interculturald aldturi de modele de evolutie sociald si tehnologic3,
recunoscand ca experientele generationale difera semnificativ in functie de mediul geografic,
socio-profesional, etnic sau religios.

- transmiterea patrimoniului prin mecanismul intergenerational care faciliteaza conservarea si
adaptarea la contextul modern a traditiilor, valorilor si a memoriei istorice

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritdtii Contractante

Activitatile care au fost derulate sirezultatele care au fost obtinute la nivelul Autorititii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
economice in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd procedura sunt:

- Justificarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii prin intocmirea Notei
Conceptuale

- Realizarea Temei de Proiectare. Tema de proiectare constituie date de intrare pentru
realizarea activitatilor in Contract si este prezentata in anexa la prezentul Caiet de Sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Reabilitarea si consolidarea cladirii va crea un loc unde locuitorii orasului sd se bucure de evenimente

culturale, sociale si educative intr-un mediu modern, accesibil si prietenos.
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Finantarea lucrdrilor de reabilitarea si consolidare va genera locuri de munca in timpul procesului de
renovare (constructori, arhitecti, proiectanti) si dupa finalizare, prin activitatile de intretinere si organizare
de evenimente.

Modernizarea va permite organizarea unor programe culturale, artistice si educative diverse, care vor
contribui la imbogdtirea ofertei cultural-educative a orasului.

Astfel, cladirea va deveni un spatiu educativ si cultural, mai ales pentru tineri, stimuland implicarea
comunitatii in activitati artistice, poate deveni astfel un punct de relaxare si divertisment pentru locuitori,
crescand calitatea vietii si satisfactia cetatenilor fatd de serviciile publice.

Un astfel de proiect poate demonstra implicarea administratiei locale in imbunitatirea infrastructurii
urbane si sprijinirea culturii, crescand increderea cetatenilor in capacitatea institutiilor locale de a
gestiona eficient resursele.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Proiectul vizat de municipalitate este reprezentat de reconversia imobilului afectat de activitati
economice in declin, precum si crearea de noi spatii destinate comunitatii locale prin interventii asupra
imobilului care se afld intr-o stare avansatd de degradare si transformarea intr-un hub incluziv pentru
comunitate menit sa devind un autentic centru judetean care sa gdzduiascd module de formare in arte si
de dezvoltare de abilitati culturale, artistice, sociale si tehnologice, alituri de ateliere de creatie, mentorat
si asistentd sociald comuna. Comunitatea are o importanta uriasa in viata oamenilor care functioneazi ca
un spatiu de sprijin, identitate si dezvoltare, iar efectele ei se simt atat la nivel individual, cat si social.
3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

3.4.1 Documentatii
Prin prezentul caiet de sarcini, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice faza DALI in

conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
Faza de proiectare care cuprinde:
A. ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, investigatii, avize si acorduri conform certificat de
urbanism
e Studiu geotehnic
e Studiul de imunizare a infrastructurii la schimbarile climatice
e Evaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH)
e Studiul privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator
a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta
e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta
e Raport de audit energetic
e Certificat de performanta energetica a cladirii
e Raport de evaluare risc la securitate fizica intocmit conform prevederilor din Instructiunea
M.A.l. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unit3tilor ce fac
obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor
e Expertiza de securitate la incendiu
e Elaborare documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul
de Urbanism
e Verificare tehnica a documentatiei necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism
| /B|Fagina



B. ACTIVITA',I'I DE PROIECTARE S| VERIFICARE
¢ Elaborare Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii (D.A.L.I.)
e Verificare tehnicd a documentatiei faza D.A.L.I.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite rezultate din
breviare de calcul si nu pot fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producdtor sau beneficiar).

Lucrarile de restaurare si conservare vor tine cont de urmatoarele aspecte: acestea trebuie s adere
la principiile curente ale interventiei asupra patrimoniului construit -minima interventie, compatibilitatea,
reversibilitatea si diferentierea -si s3 respecte exigentele tehnice specifice -utilizarea materialelor
compatibile cu cele istorice, cu grija pentru detaliu si calitate a proiectdrii si executiei.

Se propun lucrdri de stopare si eradicare a umiditdtii ascensionale si a infiltratilor de la nivelul
invelitorii, principala sursd de degradare identificatd, urmat3 de lucrdri de conservare si reabilitare a
elementelor arhitecturale si artistice, in conformitate cu recomandérile studiilor si expertizelor tehnice Si
artistice.

Interventii directe:

e Lucrdri de eliminare a interventiilor parazitare:

- pe baza studiului istorico-arhitectural, intocmit de personal atestat de citre Ministerul Culturii, se
vor stabili etapele constructive valoroase si elementele corespunzitoare acestor etape, fiind
posibila desfiintarea elementelor parazitare si readucerea monumentului la forma sa initiali. Se
va urmari obtinerea unei imagini estetice si coerente, in acord cu statutul de monument istoric al
casei.

e Lucrari de consolidare:

- interventii structurale de tip consolidare pentru cresterea gradului nominal de asigurare
seismica, conform concluziilor si recomandarilor expertizei tehnice de rezistents;

- plombari si reteseri in zonele cu avarii nesemnificative;

- curdtarea zidariilor si protejarea acestora de atacurile agentilor biologici;

- refacerea sectiunilor de zidarie si a rosturilor;

- lucrari de reparatii prin injectdri, matari si camasuieli locale a fisurilor existente in peretii
structurali de zidarie;

- lucrari pentru asigurarea integritatii structurale a planseului, afectat de infiltratiile de la nivelul
fnvelitorii;

- lucradri de inlocuire ale sarpantei (daca este cazul).

e Lucrdri de stopare si eradicare a umiditatii ascensionale din peretii structurali. Aceste lucriri vor

consta in principal din urmatoarele:

- desfacerea pardoselilor interioare, in vederea executdrii unui strat de rupere a capilaritatii si
a forajelor necesare realizarii barierei orizontale in zidariile perimetrale;

- realizarea unei bariere de hidroizolatie orizontald executatd prin injectarea de substante
hidrofobizante in gduri forate;

- refacerea pardoselilor cu stratificatia aferenta si cu prevederea unui rost perimetral de
ventilare, umplut cu piatra spart3;

- toate lucrdrile sus-mentionate se vor face sub atenta supraveghere a restauratorului de
specialitate -componente artistice;

“llragina



- refacere trotuar de gardd —aceasta lucrare presupune desfacerea trotuarului existent,
realizarea stratului suport si montarea dalelor de piatra cu rosturi etanse, inclusiv asigurarea
etanseitatii in zona de racord intre planul peretelui si al trotuarului.

e Lucrari de eradicare a umidititii de la nivelul invelitorii

- reparatii sarpantd —se inlocuiesc elementele din lemn degradate: cosoroabe, cipriori, clesti,
pane, astereald, dupa caz. Elementele din lemn ale sarpantei se trateaz biocid si ignifug.

- refacerea invelitorii pentru asigurarea etanseitatii din tabl3 titan zinc prepatinat;

- refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane.

e Lucrdri de conservare si reabilitare fatade

Dupa eliminarea umiditatii excesive din peretii structurali si asigurarea continuitatii zidariilor prin
injectdri, se va trece la reabilitarea si conservarea elementelor arhitecturale (pardoseli, tamplirie,
ancadramente, profilaturi, etc.), respectiv a componentelor artistice.

- lucrari de restaurare a tencuielilor exterioare;

- lucradri de restaurare-conservare a componentelor artistice;

- finlocuirea tampldriilor actuale, cu tampldrii noi din lemn stratificat, cu geam
termofonoizolant, dacd este cazul numai in acord cu legislatia in domeniul monumentelor
istorice;

- eliminarea echipamentelor parazitare de la nivelul fatadelor;

- invelitoare si sarpanta —se va inspecta starea de conservare a sarpantei si a asterelii, ludndu-
se masuri de revizuire/consolidare a sarpantei, dupa caz;

- refacerea pardoselilor interioare;

e Instalatii

reabilitarea instalatiilor urmarindu-se caracteristicile tehnice impuse de functiune; se vor

alege echipamente compatibile cu functiunea de monument;

- reabilitarea instalatiilor electrice si termice conform cerintelor de calitate actuale, astfel incat
sa fie eliminate rezolvarile actuale inestetice, in care traseele de instalatii sunt aparente;

- realizare iluminat arhitectural exterior si interior cu caracter functional si de punere in valoare
arhitecturala, adaptat plasticii fatadelor;

- realizare instalatii de sonorizare, supraveghere video, detectie incendiu.

e Lucrari exterioare

- refacerea/reconfigurarea trotuarului de gard3, etans, si prevederea unor rigole perimetrale;
- refacere parcare si teren liber de constructii
- reabilitare si realizare imprejmuire

e Lucrdri componente artistice

- este necesara realizarea unor sondaje stratigrafice si analize pentru a stabili in ce masura se
mai pastreaza componentele artistice.

- infunctie de rezultatele sondajelor stratigrafice si a analizelor, specialistii / expertii atestati de
Ministerul Culturii pe componente artistice va decide restaurarea elementelor care se
pastreaza si / sau refacerea componentelor artistice cu elemente noi .
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Interventii indirecte:
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in spatiile cu caracter public;
- participarea comunitatilor la implementarea proiectului;
- educarea publicului si cresterea gradului de constientizare a valorii patrimoniului cultural.

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare:

Echipare: Se va avea in vedere echiparea constructiei la nivelul necesar pentru functionarea optim3
a obiectivului.

Finisare: Se vor pastra toate finisajele originale, acolo unde acestea se mai pastreaza si daca starea
de conservare a acestora o permite; acolo unde finisajele originale au fost inlocuite de-a lungul timpului
si nu exista posibilitatea identificarii lor, vor fi propuse materiale similare sau compatibile cu cele istorice.

Dotare: Toate spatiile vor fi mobilate si dotate corespunzdtor pentru a asigura desfisurarea la
parametrii normali a activitatilor propuse.

Exigente tehnice: conform programului functional; se va asigura accesibilitatea infrastructurii si

informatiei pentru persoanele cu dizabilitati in spatiile cu caracter public.

Elementele de rezistentd si cele arhitecturale nou addugate vor urmiri caracteristicile si tehnicile
originale de prelucrare si vor respecta recomandarile expertizei tehnice si pe cele ale studiului de
fundamentare istorico-arhitectural.

Durata de viatda a monumentului istoric este consideratd nelimitata fiind un monument istoric cu
valoare istorica si patrimoniald deosebite. _

Solutiile tehnice vor trebui sa respecte conditiondrile urbanistice in vigoare referitoare la zona in care
este amplasat obiectivul de investitii, specificate in Certificatul de Urbanism, precum si principiile de
interventie impuse de statutul de monument istoric al cladirii.

Principii de interventie avute in vedere:

- fundamentarea interventiilor pe cunoasterea detaliatd a monumentului istoric;

- minima interventie, desemnand lucrarile necesare si suficiente;

- respectul pentru materialul istoric (originar sau adaugat in etapele istorice de transformare care
sunt considerate valoroase);

- compatibilitatea materialelor si tehnicilor noi, utilizate pentru interventie, cu cele istorice;

- reversibilitatea (in sens direct, dar si in sensul mentinerii posibilitatii unor interventii ulterioare);

La acestea se adauga criteriile care privesc autenticitatea si integritatea.

Prin propunerea tehnica nu vor fi modificati indicatorii urbanistici existenti, regimul de iniltime,
conditiile de protectie a mediului si cele de protejare a patrimoniului.

Vor fi respectate prevederile Legii 422/2001 si a legislatiei conexe.

Principalele criterii de evaluare stabilite in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului, coroborate si cu
obiectivele generale ale proiectului, care au ca scop protejarea si promovarea monumentelor istorice,
sunt urmatoarele:

e rigurozitatea si claritatea studiilor de fundamentare si gradul de cunoastere a monumentului
istoric;

e calitatea propunerilor de conservare si restaurare, elaborate in raport cu principiile si
conditionarile enuntate in tema de proiectare;

o calitatea argumentatiei si a solutiilor propuse pentru scenariul functional;

e calitatea propunerilor arhitecturale si de amenajare a spatiilor;
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e calitatea scenariului de interpretare si prezentare a monumentuluiistoric si gradul de accesibilitate
asigurate prin proiect, fard a cauza pierderi de substantd sau de semnificatie a elementelor
constitutive.

3.4.2 Analiza preliminara privind aspecte economice si financiare
Pe baza rafinarii optiunilor preferate realizate in activitatea de proiectare, Prestatorul va elabora o

analiza preliminara privind aspectele economice si financiare a proiectului, inclusiv estimarea costurilor,
in vederea determindrii indicatorilor tehnico-economici de cost si a indicatorilor de eficienta financiara si
economica specifici proiectului, considerand elemente detaliate de cost, precum si intreaga gama de
beneficii si efecte ale realizarii obiectivului de investitii

Proiectantul va intocmi devizul general si devizele pe obiecte in conformitate cu HG nr. 907/2016.
Proiectantul va intocmi D.A.L.I. in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

3.4.3 Avize si Acorduri
Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse n certificatul de urbanism, in special

conditiile referitoare la restrictiile impuse, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care
le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele prevdzute de legea romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile necesare.

Prestatorul va intocmi documentatii si studii de specialitate pentru obtinerea avizelor si
acordurilor in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Costul lor va fi
evaluat si estimat in propunerea financiari. Tn cazul in care in propunerea financiari nu este o linie
separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul
de oferta financiara. _

Prestatorul trebuie sd aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul cd unele institutii si
autoritati emit initial avize, acorduri preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau
completari sa fie emise avize, acorduri finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/avizelor si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din
avize. Prestatorul raspunde de obtinerea acordurilor si avizelor.

Imediat ce un aviz sau acord va fi emis, Prestatorul va fi responsabil cu analizarea in detaliu a
respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile
sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/ aprobadri/ acorduri si va propune in scris cu
promptitudine solutii de rezolvare a tuturor aspectelor intampinate.

Prestatorul va fi responsabil in legdtura cu orice aviz, acord va fi necesar sa isi obtina pentru echipa
si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in perioada executérii
masuratorilor, a studiilor si a oricdror investigatii de teren pe amplasamentul proiectului, cat si ori de cite
ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord
si In scopul elaborarii DALI.

Totodata va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor care au stat la
baza obtinerii avizelor/acordurilor (CD/DVD) pentru a putea fi utilizate ulterior.

Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detindtorii de utilitdti, in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor, vor fi suportate integral de catre autoritatea contractanta.
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3.4.4 Verificarea Proiectelor
Verificarea documentatiilor tehnice face de asemenea obiectul prezentei proceduri de achizitie

publica, urménd a fi asiguratd de ofertant prin verificatori de proiecte atestati de M.D.L.P.A., in
conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare Si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, cu modificarile si completdrile ulterioare. Proiectantul -
raspunde in mod solidar cu verificatorul de proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului calititii
corespunzadtor cerintelor esentiale ale proiectului.

Beneficiarul solicitd ca activitatile de proiectare din cadrul DALI, inclusiv documentatiile necesare
obtinerii avizelor/ acordurilor sd fie certificate de cdtre verificatori de proiecte atestati, asigurati de
prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare DALI vor fi prezentate si asumate implicit de
prestator, cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in CTE, dar si dupa avizare,
in conformitate cu documentul de avizare.

n conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995 cu modificérile si completdrile ulterioare,
astfel acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnici de calitate a
documentatiilor pentru toate domeniile necesare. Verificatorii de proiecte trebuie s fie atestati conform
prevederilor Ordinului nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesional
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Costurile aferente verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
prestatorul neputdnd solicita ulterior semndrii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Ulterior semndrii contractului, prestatorul va transmite o lista cu verificatorii pe care intentioneaz
sa-i foloseascd pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor care va cohtine minim: numele
verificatorului de proiect, domeniul de expertizd, legitimatia verificatorului de proiect, precum si alte date
pe care le considera relevante.

3.4.5 indeplinirea cerintelor DNSH |
Tn elaborarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere faptul ca proiectul trebuie sa fie conform cu

principiul DNSH — ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ {,do no significant harm”). Tn vedere realizarii
acestui deziderat se vor consulta urmatoarele documente:
*Comunicarea Comisiei Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C 58/01);

Tn aplicarea principiului DNSH este evaluat modul in care interventiile raspund urmétoarelor

” A
1

obiective de mediu:
1. Atenuarea efectelor schimbarilor climatice;
2. Adaptarea la efectele schimbarilor climatice;
3. Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de ap3;
4. Economia circulard, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea;
5. Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului;
6. Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor.
Tn acest sens ofertanti vor prezenta Declaratie privind respectarea aplicérii principiului DNSH.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:
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Etapa

Rezultat asteptat

Etapa | Elaborare studii, investigatii si documentatii

v

necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate
prin Certificatul de Urbanism

Prestatorul notifica achizitorul faptul cd a intocmit
documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri,
studii de teren.

Prestatorul preda la autoritatea contractant3
documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri,
solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Se va asigura de prestator si verificare tehnica a
documentatiilor acolo unde este cazul

Etapa ll Elaborare Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.l.)

Prestatorul va sustine avizarea DALl in cadrul
Comisiei Tehnico - Economice a Primariei Craiova.

Se va asigura de prestator si verificare tehnicd a
documentatiilor

Prestatorul se obligd sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia elaborat3,
achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia fara acordul scris al Prestatorului.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si
a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractants;
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incdt s3 tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele care sd respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractant3;
Colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in
constructii;
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Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activititilor din
Contract;

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatatirii activititilor din
contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atit pe perioada derulrii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractant3, autoritati, experti etc.)
implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, n
vederea optimei efectuari a acestora;

Asigurarea ca nu va utiliza, In executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevdzuta in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice aplicabile documentatiilor

tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat s3 poat3 furniza in orice moment evidente,

atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile

tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru

a da curs solicitdrilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor

care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s fie comunicate In mod expres de citre Autoritatea

Contractanta Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a

obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

4,

a.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analiz3
a progresului in cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea cdtre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt n sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, plata acestora
efectuandu-se pe bazd de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

IPOTEZE Sl RISCURI

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
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Tn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevdd schimbdri ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea si
desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in misura
n care sunt la dispozitia Autoritdtii Contractante;

d. buna cooperare intre toate pdrtile implicate: Autoritate Contractants, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

n pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractantad in etapa de pregdtire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante

ii. existenta de erori/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractant3,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iii.  neincadrareain termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezult3 din aceast3
procedura;

iv.  aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/ proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/ activitdti stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

v.  addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vi.  datele si informatiile comunicate de cdtre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

vii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitdri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnici, respectiv de modificari la contract, daci
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. ABORDARE S| METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta nu solicita o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere c3
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia prezentat3
trebuie sa corespunda reglementdrilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
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concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru al activititilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeazd imediat dupd semnarea
Contractului si devine data de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a progresului activitatilor in
cadrul Contractului. Planul de lucru al activitdtilor acceptat in ultima sedint de progres devin referint3
pentru derularea activitatilor in perioada urmatoare.

7. LOCUL S DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implic3 si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, acorduri in legitur
cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitdti la sediul Autoritatii Contractante
Pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Data de inceput: Data prevazutd in ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare emis
dupa semnarea contractului de servicii.

Data de incheiere a prestdrii serviciilor: Data la care se va incheia Receptia serviciilor prestate.

Autoritatea Contractantd intentioneaza ca inceperea serviciilor s3 se realizeze imediat dup3
semnarea Contractului.

Data intrarii in vigoare a contractului va fi data semnarii contractului de ambele parti. Contractantul
are obligatia sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucratoare de la
data intrarii in vigoare a contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

Durata prestarii serviciilor este de 6 luni si este stabilita de Autoritatea Contractanti ca incluzand toate
etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, respectiv:
Nr. Activitate Durata estimata {in luni)

1 ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, | 4 luni de data prevazuta in Ordinul de
investigatii, avize si acorduri conform certificat de | incepere a prestarii serviciilor
urbanism
e Studiu geotehnic
e Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice
e Evaluarea, Do No Significant Harm” (DNSH)
e Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului
inconjurator  a utilizarii  sistemelor
alternative de inalta eficientd
e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta
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e Raport de audit energetic

e Certificat de performanta energeticd a
cladirii

e Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.l. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitdtilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

e Expertiza de securitate la incendiu

e Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism

e Verificare tehnica a documentatiei necesare
pentru obtinere avize si acorduri solicitate
prin Certificatul de Urbanism

2 | ACTIVITATI DE PROIECTARE $I VERIFICARE 6 luni de data prevdzutd in Ordinul de

* CElaborare Documentatie de avizare a |incepere a prestirii serviciilor si numai dup
lucrarilor de interventii (D.A.L.I.)

e Verificare tehnicd a documentatiei faza
D.A.L.L

Perioada necesara elabordrii fazelor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice nu include si

obtinerea avizelor si acordurilor de la avizatori

perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor necesare, verificrii si avizdrii documentatiilor de
catre autoritatea contractanta si institutiile avizatoare.
Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care
toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TN CONTRACT Sl
OBTINEREA REZULTATELOR
Pe parcursul deruldrii contractului, prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sa acopere intreaga durata a contractului. Prestatorul este liber sd-si stabileasc strategia proprie privind
personalul, astfel incat sa se asigure serviciile pe toata durata contractului.
in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si
intr-o faza ulterioara a proiectului, prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
caietul de sarcini si in oferta tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnicid modul
n care s-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Pentru implementarea tuturor operatiunilor aferente proiectérii in faza de DALI, sunt necesare
urmatoarele autorizari / atestate / certificari, in conformitate cu reglementérile legale aplicabile, astfel:
> Atestat eliberat de ANRE de tip Bp conform Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului

pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazad, executa si verifica instalatii electrice;
> Autorizatie tip PDIB — proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan, avand
regimul de medie, redusa si joasa presiune, emisa de Autoritatea Nationald de Reglementare in
Domeniul Energiei Electrice (A.N.R.E.), in baza Ordinului nr. 132/2021 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul
gazelor naturale;
' Ab|Pagina



> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificrile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu;

> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificirile si completirile ulterioare,
pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor;

> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificirile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat,

Tn propunerea tehnicé, ofertantii vor prezenta informatii in legdtura cu modul de asigurare a prestarii
serviciilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, mai sus mentionate, urmand ca autorizirile/
atestatele / certificdrile sa fie transmise cdtre autoritatea contractants, dupd semnarea contractului, in
termen de 5 zile lucratoare.

8.1. Numarul de experti pe categorie de expertizd necesara
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeaz3 c3 sunt
necesare anumite domenii de expertizd sau urmatoarele categorii de profesii:

. . ) e e Numar minim de
Categorie de profesii/domeniu al specializarii .
experti
Experti cheie

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect) 1

2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii, 1
cercetari si inventariere monumente istorice - 3

3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
consolidare/restaurare structuri de rezistentd istorice - 4

4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice)

6) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
conservare/restaurare picturd murald -6

7) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
restaurare lemn, lemn policrom, dupa caz - 8

8) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
conservare/restaurare decoratii piatrd, stucatura si/sau ceramica, dupa caz - 9

9) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
conservare/restaurare metal - 10

Experti non-cheie

1) Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistentd mecanica si stabilitate pentru
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

2) Verificator proiecte domeniul B1- siguranta si accesibilitate in exploatare pentru
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii;

AlPagina



3)

Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sdnatate si mediu inconjurator pentru

Securitate Fizica

constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii
4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor,
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze 1
petroliere lichefiate
5) Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor:
instalatii de incdlzire si instalatii de ventilare-climatizare !
6) Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente
constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze 1
petroliere lichefiate
7) Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor 1
8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii 1
9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii 1
10) Expert/ specialist inscris in Registrului National al Evaluatorilor de Risc la 1

11) Alti experti necesari

Va fi estimat de
catre contractant

8.2. Numarul de zile/expert pe categorie

Rol expert

Numar de zile pe
expert

Experti cheie

Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect)

Va fi estimat de
catre contractant

2)

Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii,
cercetari si inventariere monumente istorice - 3

Va fi estimat de
catre contractant

3)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
consolidare/restaurare structuri de rezistent3 istorice - 4

Va fi estimat de
catre contractant

4)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)

Va fi estimat de
catre contractant

5)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice)

Va fi estimat de
catre contractant

6)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
conservare/restaurare picturd mural3 -6

Va fi estimat de
catre contractant

7)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
restaurare lemn, lemn policrom, dupa caz - 8

Va fi estimat de
catre contractant

8)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
conservare/restaurare decoratii piatrd, stucatura si/sau ceramica, dup3 caz - 9

Va fi estimat de
catre contractant

9)

Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
conservare/restaurare metal - 10

Va fi estimat de
catre contractant

Experti non-cheie

1)

Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistentd mecanica si stabilitate pentru
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunala cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

Va fi estimat de
cdtre contractant

2)

Verificator proiecte domeniul B1- siguranta si accesibilitate in exploatare pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii;

Va fi estimat de
catre contractant
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3)

Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sdnitate si mediu inconjuritor pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru
telecomunicatii

Va fi estimat de
catre contractant

4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, | Va fi estimat de
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze | citre contractant
petroliere lichefiate

5) Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor: | Va fi estimat de
instalatii de incalzire si instalatii de ventilare-climatizare; catre contractant

6) Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente | Va fi estimat de
constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze | citre contractant
petroliere lichefiate;

7} Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor; | Va fi estimat de

catre contractant
Va fi estimat de
catre contractant
Va fi estimat de
catre contractant
Va fi estimat de
catre contractant

8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii

9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii

10) Alti experti necesari

8.3. Profilul expertilor principali

Avand in vedere ca obiectivul investitiei se incadreazd in domeniul protejirii si restaurdrii
monumentelor istorice, conform Ordinului nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea personalului de specialitate in domeniul protejérii monumentelor istorice , personalul
ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, conform art. 3 alin.
(1), (3) si (4) din Instructiunea 1/2017 trebuie sa prezinte certificiri specifice, fird de care acestia nu au
dreptul de a exercita activitatea in cauza, in acest fel fiind legati indisolubil de implementarea propriu-zis3
a respectivului contract.

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect)

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,-
specializarea D — sef de proiect, in domeniul 1 - restaurare arhitectura,
conform Ordin nr.2866/14.05.2025. Arhitect cu drept de semndtura,
membru O.A.R./JU.A.R. '

Cerinta minima pentru experienta profesionald specifici se concretizeazi
in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi desfisurat activititi
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.
Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea

de coordonator _colectiv (sef
proiect/manager) in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire

Calificare educationala
si/sau profesionala

Experienta profesionala

specifica proiectare

atributiilor  specifice

si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul

constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente istorice.
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Responsabilitati in
cadrul Contractului

Coordoneazd intreaga activitate pe parcursul contractului, mentine
legdtura cu Autoritatea Contractantd pentru obtinerea tuturor informatiilor
necesare desfdsurarii activitatilor, coordoneaz3 intreaga echipd de
elaborare a documentatiei contractate.

Verificd respectarea continutului cadru al documentatiilor conform
legislatiei in vigoare, oferd asistent3 tehnicd intregii echipe de proiectare pe
parcursul prestdrii activitatilor, asumarea intregii responsabilitatii
profesionale fatd de Autoritatea Contractantd cu privire la calitatea
solutiilor propuse.

Realizeazd documentatia de proiectare (machete de design arhitectural,
estimdri, tabele si calcule), desene pentru constructie (in partea
arhitecturala).

2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul studii, cercetari
si inventariere monumente istorice - 3

Calificare educationald
si/sau profesional3

Atestat Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A
- elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau expertize monumente
istorice, dupa caz, in domeniul 3 - studii, cercetiri si inventariere
monumente istorice, conform Ordin nr.2866/14.05.2025

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionali specifici se concretizeazs

in implementarea unui (1) contract similar in care si fi desfisurat activititi

specifice cu cele ce urmeaz a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetiri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dup3 caz, in domeniul 3 - studii, cercetiri si
inventariere monumente istorice in cadrul contractelor pentru elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice

in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente

istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Realizeazd documentatia de proiectare — studii, expertize, cercet3ri in
domeniul monumentelor istorice

3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice - 4

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Mmlsterul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetiri, inventariere sifsau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 4 - consolidare/restaurare structuri de
rezistenta istorice conform Ordin nr.2866/14.05.2025.
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Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specificd se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care si fi
desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazi a fi implementate in
cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de  Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 4 -
consolidare/restaurare structuri de rezistentd istorice in cadrul
contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru
obiective de investitii — monumente istorice.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Planifica si proiecteaza sisteme si structuri pentru constructii, instalatii,
etc. utilizand programe de design computerizat si instrumente de desen
tehnic.

Verifica planul arhitectural al constructiei si se asigura de viabilitatea
proiectului.

Determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii
si cu materialele folosite.

Realizeaza planuri tehnice pe baza proiectului arhitectural (sectiuni,
calcule, specificatii tehnice).

4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii, conform Ordin
nr.2866/14.05.2025. Autorizat conform Ordin ANRE nr. 66/2023 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in
domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si
a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor
electrice tehnologice cu modificarile si completarile ulterioare min
gradul 1A

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specificd se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi
desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in
cadrul _contractului. Prin implementarea de contract similar se va
intelege indeplinirea atributiilor specifice Specialist/ Expert/ Expert
tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de
studii, cercetadri, inventariere si/sau expertize monumente istorice,
dupa caz, sau specializarea D — sef de proiect, pentru domeniul 5 -
inginerie instalatii, in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in
domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii —
monumente istorice pentru instalatii electrice.
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Responsabilitati in cadrul
Contractului

intocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii electrice
si retele electrice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor/retelelor electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamentele aeriene si
subterane de joasa tensiune. Proiectare sisteme de iluminat.

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si termice)

Calificare educationala si/sau
profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul
Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetiri,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupi caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie
instalatii, conform Ordin nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru_experienta profesionald specificd se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care
sa_fi desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazi a fi
implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetiri,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupi caz, sau
specializarea D — sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie
instalatii, in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire
si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in
domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii —
monumente istorice pentru instalatii sanitare si termice

Responsabilitati in cadrul
Contractului

intocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii
sanitare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor sanitare si termice

6) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
conservare/restaurare pictura murald -6

Calificare educationala si/sau
profesionald

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul
Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetari, inventariere
si/sau expertize monumente istorice, dupé caz, sau specializarea D -
sef de proiect, pentru domeniul 6- conservare/restaurare picturd
murala, conform Ordin nr.2866/14.05.2025.
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Experienta profesionald
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specifici se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care s fi
desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazi a fi implementate in
cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetiri,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D -~ sef de proiect, pentru domeniul 6-
conservare/restaurare pictura murald, in cadrul contractelor pentru
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru obiective
de investitii — monumente istorice.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Tntocmeste documentatiile expertize/studii componente artistice -
componenta conservare/restaurare pictura mural3, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

7) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
restaurare lemn, lemn policrom, dupa caz -8

Calificare educationala si/sau
profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic specializarea A - elaborare
de studii, cercetdri, inventariere si/sau expertize monumente
istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de proiect, pentru
domeniul 8- restaurare lemn, lemn policrom, dupi caz conform
Ordin nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionald specificd se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care sa
fi desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazd a fi
implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
inventariere sifsau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 8- restaurare
lemn, lemn policrom, dupa caz in cadrul contractelor pentru
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru
obiective de investitii — monumente istorice.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Intocmeste documentatiile expertize/studii componente artistice -
componenta restaurare lemn, lemn policrom, dupd caz, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

8) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
conservare/restaurare decoratii piatra, stucaturi si/sau ceramica, dupa caz—9

Calificare educationala si/sau
profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic specializarea A - elaborare
de studii, cercetari, inventariere si/sau expertize monumente
istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de proiect, pentru
domeniul 9 - conservare/restaurare decoratii piatrd, stucatura
si/sau ceramica, dupa caz conform Ordin nr.2866/14.05.2025.
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Cerinta minima pentru experienta profesionald specifici se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care s3
fi desfasurat activitati specifice _cu cele ce urmeazi a fi
implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de

Experienta profesionala Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
specifica inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 9 -

conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica,
dupa caz in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire
si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice 1in
domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii —
monumente istorice.

intocmeste documentatiile expertize/studii componente artistice -

Responsabilitati ih cadrul componenta conservare/restaurare decoratii piatrd, stucaturi
Contractului si/sau ceramica, dupd caz, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

9) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
conservare/restaurare metal - 10
Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul
Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetdri, inventariere
si/sau expertize monumente istorice, dup caz, sau specializarea D
- sef de proiect, pentru domeniul 10 - conservare/restaurare metal
conform Ordin nr.2866/14.05.2025.
Cerinta minima pentru _experienta profesionald specifici se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care sa
fi desfasurat activitati specifice cu cele ce urmeazi a fi
implementate in cadrul contractului.
Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetri,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dup3 caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 10 -
conservare/restaurare metal in cadrul contractelor pentru elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii
tehnice in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii
— monumente istorice.
intocmeste documentatiile expertize/studii componente artistice -
componenta conservare/restaurare metal, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

Calificare educational3 si/sau
profesionala

Experienta profesionala
specifica

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Ofertantii trebuie sa prezinte pentru fiecare expert-cheie solicitat, urmatoarele informatii/
documente:

1. Numele persoanei propuse pentru fiecare pozitie;

2. CV semnat de titular, datat;

3. documente din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si

calificarea persoanei propuse, in conformitate cu cerintele stabilite;
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4. documente suport relevante care atesta experienta specificd (de ex: fisa de post, contractul de
munca, recomandarea sau orice alte documente similare);

5. documente care sa probeze modul in care va fi asiguratd participarea persoanei propuse in
cadrul contractului (contract de muncd/ extras Revisal, in cazul in care aceasta este salariat3 a
ofertantului; in situatia in care la data limita de depunerea ofertei persoana nominalizati nu este
salariata a ofertantului, se va prezenta o Declaratie de disponibilitate semnata de acesta).

Nota: Pentru a demonstra respectarea cerintelor minime previzute in prezentul caiet de sarcini, precum
si pentru aplicarea corectd a factorilor de evaluare si metodologiei de calcul aferenti criteriului de
atribuire stabilit, documentele justificative prezentate pentru experienta specificd a expertilor cheie - vor
contine in mod obligatoriu toate informatiile din care si reiasd implementarea de contracte similare
pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completatare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii - monumente istorice, conform cerintelor stabilite.

Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise in alta limba decat limba romani vor fi
prezentate in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica exactitatea informatiilor si a dovezilor furnizate
de ofertanti si de a solicita si alte documente/ informatii care sa clarifice experienta similara a expertilor.

n urma verificirii exactitatii informatiilor si a dovezilor furnizate de citre ofertanti, Autoritatea
Contractanta poate solicita si alte documente/informatii care s3 clarifice experientd profesionald
solicitatd. De asemenea, autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a contacta beneficiarii finali ai
contractelor prezentate la experienta profesionald, in vedere confirmirii celor prezentate de citre
ofertanti.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba roman4. in cazul persoanelor care nu sunt
vorbitori de limba romana, prestatorul va pune la dispozitie interpreti/traducitori autorizati in vederea
comunicarii cu personalul Autoritatii Contractante, si in vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate
Autoritdtii Contractante in limba romand. Ofertantul declarat castigitor este responsabil de acoperirea
tuturor cheltuielilor referitoare la interpreti traducatori/ traduceri.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita inlocuirea oricdrui expert, in cazul in care
considera ca acel membru al personalului Contractantului este ineficient, sau nu isi indeplineste sarcinile
la nivelul cerintelor stabilite, printr-o cerere scrisd adresatd Contractantului, in care isi va prezenta
motivatia.

Contractantul poate solicita inlocuirea unui expert pe durata desfisurdrii contractului. In acest caz,
Contractantul va prezenta, in scris, propunerea de inlocuire, ce va contine justificarea si motivarea
actiunii, iar expertul propus va fi acceptat numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante. Propunerea
de inlocuire si documentele suport trebuie transmise Autoritatii Contractante spre evaluare si aprobare
cu cel putin 5 zile inainte ca noul expert sa-si inceapa activitatea, in conformitate cu alocarea resurselor
din planul de proiect.

Tn ambele situatii mentionate anterior, noul expert propus va trebui s3 aib3 cel putin nivelul de
pregatire, experienta si calificarea/certificarea celui pe care il inlocuieste (cel putin acelasi punctaj), pentru
ca in acest fel s nu fie alterat rezultatul procedurii de achizitie. inlocuirea unui expert se realizeaza cu
respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.

Neindeplinirea de catre Contractant a acestor cerinte da Autoritatii Contractante dreptul de
reziliere unilaterala a Contractului, in baza unei notificari scrise.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.
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n cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. Tn
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Tn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractantd accepta
documente (diplome, atestate, certificate de studii) echivalente celor solicitate, emise de citre
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificirilor/autorizirilor in cauzi.

Este permisa prezentarea de cdtre personalul nerezident a certificirilor/autorizirilor
corespunzatoare emise in tara de rezidenta.

Fiecare ofertant isi va dimensiona personalul care va presta activitatile precizate in prezentul caiet
de sarcini astfel incat scopul proiectului sa fie atins.

Note:

Experienta specificd a expertilor cheie, concretizatd in numérul de contracte similare, in care
respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaz3 si le indeplineascs in
viitorul contract, constituie un avantaj suplimentar pe care autoritatea contractants il va puncta in cadrul
criteriului de atribuire.

Prin implementarea de contracte similare se va intelege indeplinirea atributiilor specifice de
fiecare expert in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente istorice.

Punctajul se va acorda pentru experientd constand in implementarea de contracte pentru
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii monumente istorice.

Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizata in implementarea unui (1) singur
contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de cerinta minima
a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

8.4. Experti secundari (experti non-cheie)

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea activitatilor
Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia.

Expertii secundari pot fi:

i.  ceicare aurol crucial in activitatile din cadrul contractului, chiar daca, prin raportare la durata
Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezintd o pondere relativ mic3
in totalul efortului, furnizand informatii specifice, din domenii de nisd dar care sunt absolut
esentiale pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor;

ii.  ceicare ofera suport expertilor cheie.

Calificdrile educationale si profesionale ale expertilor secundari nu sunt parte a procesului de
evaluare, insa rolul acestora in activitatile Contractului trebuie evidentiat.

8.5. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sd nu se afle
in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care
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le vor desfasura in cadrul Contractului. Tn plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natur3 s3
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia s& se asigure si sa urmareascd cu strictete ca oricare dintre expertii

principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autoritdtii Contractante c3 “expertii-cheie” pe
care {i propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor previzute
si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numérul de zile lucritoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activitatilor in cadrul Contractului.

8.6. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s3 se asigure ci personalul care isi desfisoar3 activitatea in
cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia
sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnic3 trebuie s3 fie corespunzitoare scopului
Contractului si sd indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesara pentru realizarea activitdtilor in Contract.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI

CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL St AL RELATIILOR DE MUNCA)

Tn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

O A

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

j- Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

I.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostintd de cauza,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]
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Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexi este oferitd ca
referinta si nu trebuie considerata limitativa.

Documentatii de referintd, care nu sunt limitative, in vederea prestarii serviciilor:

* Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completirile ulterioare;

* Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare; ’

* Llegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

® Ordinul nr. 2866 din 14 mai 2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

* Ordinul nr. 817/2021 al Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si Administratiei pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici,
cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare;

» H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare;

e H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

® Legea 98 /2016 — privind Achizitiile Publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

e H.G. 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare

e Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completirile ulterioare;

e OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor apirea sau vor
face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL
CONTRACTULUI

Managementul Contractului include o componenta de management si o componentd
administrativda — de administrare efectivd a Contractului — si presupune coordonarea continus,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avdnd ca date de
intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea Contractului,
Autoritatea Contractantad a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea
beneficiilor.
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Coordonarea implica:

a. Organizarea fintalnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea asiguririi c3
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitatilor si rezultatelor din
Contract;

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecirei etape sau activitate din Contract, dupa caz;

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte Contractantd separat si impreun;

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmatoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Contractant in Propunerea Tehnic3 pe baza cerintelor din Caietul de
Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plat3;
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnic3, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dup3 caz;
2. au stat la baza obtinerii de cdtre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului
de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigdtor la momentul atribuirii Contractului;
b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Avand in vedere volumul si complexitatea activititilor din Contract, coroborat cu necesitatea
aprobarii rezultatelor de catre Autoritatea Contractants, obtinerea avizelor implicate etc. se vor avea in
vedere urmatoarele:

a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd, din perspectiva
managementului si administrarii acesteia.

Se va avea in vedere o buni comunicare si asigurarea transparentei in decursul implementarii
contractului, in scopul atingerii obiectivului.

b. Raportarea in cadrul Contractului.

Contractantul va intocmi periodic rapoarte de progres, in forma scrisd si va evidentia activitatile
desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevazute, probleme si dificultiti in derularea activitatilor.

Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit
pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va include, fara
a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitatilor desfasurate pe parcursul realizirii documentatiei ce
face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractantd va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate. In cazul in care unul
dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractantd va comunica in scris Contractantului motivele
respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat corespunzator, in termen de 3 zile
lucratoare de la data respingerii.

c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului.
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Nu se admit si nu se acceptd receptii partiale, sau rezultate intermediare, contractul avand un scop
unitar, rezultatul fiind tratat in mod unitar, asteptandu-se ca la finalizarea acestuia s3 se receptioneze
livrabilele solicitate conform cu prezentul caiet de sarcini.

d. Monitorizarea performantei pe perioada derul3rii Contractului.

Conform cu metodologia si planul de lucru abordate si aprobate cu ocazia semndrii contractului,
periodic se va urmari implementarea acestora conform graficului de prestari, Contractantul avand
obligatia de a incheia lunar rapoarte de progres.

e. Evaluarea performantei Contractantului la finalul Contractului.

La finalul contractului, Autoritatea Contractantd evalueazi performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu executarea contractului. Pentru realizarea acestei evaluiri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentati in continuare.

Performanta contractului se va analiza conform capitolului Evaluarea performantei Contractului,
din prezentul caiet de sarcini. _

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea in
care Contractantul trebuie sa realizeze activitdtile si sa obtina rezultatele asteptate, asa cum este stabilit
prin Contractul ce rezulta din aceasta procedura, astfel incat pan3 la finalizarea duratei Contractului s3 fie
realizate si acceptate conform planificarii si cerintelor.

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanta verifica la intervale stabilite si comunicate
prin Caietul de Sarcini daca toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si c3
rezultatele au fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractant3 trebuie s3 se asigure pe toats perioada
deruldrii Contractului si nu doar la finalizarea/terminarea acestuia c3 activitdtile planificate au fost
realizate, cerintele stabilite au fost indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de citre
factorii interesati relevanti.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta este responsabilda pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor cdtre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitdtilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac
obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul 1si transmit reciproc notificari de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

i. sa conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

ii. sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

ili. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

iv. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate in
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cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca dat3

de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

10.2.

Se va avea in vedere ca periodic, sau ori de cite ori este nevoie, Autoritatea Contractant3 Si
Contractantul vor lua toate mdsurile necesare in vedere realizdrii sedintelor de monitorizare a progresului
in cadrul contractului.

Rapoartele/ Documentele solicitate de la Prestator

Termenele pentru acceptanta / receptia livrabilelor realizate pe parcursul implementirii
contractului sunt urmatoarele:

Faza

Livrabil

Termen pentru acceptanta / receptia
livrabil

Studii, investigatii, avize si acorduri conform
certificat de urbanism:

Studiu geotehnic

Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice

Evaluarea , Do No Significant Harm” (DNSH)
Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului
inconjurator a  utilizarii  sistemelor
alternative de inalta eficienta

Expertiza tehnica a structurii de rezistenta
Raport de audit energetic

Certificat de performantda energetica a
cladirii

Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.L. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizicd a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Expertiza de securitate la incendiu
Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism

Verificare tehnicd a  documentatiei
necesare pentru obtinere avize si acorduri
solicitate prin Certificatul de Urbanism

4 luni de data prevazutd in Ordinul de
incepere a prestarii serviciilor

Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii (D.A.L.L), inclusiv Verificare
tehnica a documentatiei faza D.A.L.I.

6 luni de data prevazuta in Ordinul de
incepere a prestarii serviciilor si numai dupa
de Ia

obtinerea avizelor si acordurilor

avizatori

Contractantul va intocmi lunar rapoarte de activitate, in forma scrisa si va evidentia activitatile

desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevazute, probleme si dificultati in derularea activitatilor.
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Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul
stabilit pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va
include, fard a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitatilor desfisurate pe parcursul realizarii
documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate.

Tn cazul in care unul dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractantd va comunica in scris
Contractantului motivele respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat
corespunzator, in termen de 3 zile lucrdtoare de la data respingerii.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele retransmise in termen de trei zile de
la data la care Contractantul a transmis raportul modificat.

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte

Format Forma finald a tuturor documentatiilor de proiectare verificate, avizate si
document/ aprobate vor fi predate in format electronic (CD/ DVD sau memorie USB) si
Numar 4 exemplare in original cu respectarea urmatoarelor cerinte ale
exemplare beneficiarului:

pentru e Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu
documente in denumirea proiectului, volumul, faza de proiectare;

format letric e Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, iar plansele vor fi

prevazute cu sistem anti rupere / intarite in zona de indosariere sau
introduse n folii de plastic transparent;

e Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii ,Piese desenate” va
avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei
sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numadrul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei,
numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea
si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect;

e Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate in original
conform competentelor;

e Formatul electronic va cuprinde toata documentatia de proiectare,
atat in format .pdf cat si scanat cu semnaturi si stampile.

in caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezerva
dreptul de a respinge receptia documentatiei serviciilor de proiectare.
Limba Limba romana

document

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Solutiile vor fi supuse analizarii si vor fi avizate, DALI-ul se va analiza si aviza in Comisia Tehnico
Economica a Primdriei Municipiului Craiova. Prestatorul, in calitate de proiectant va acorda asistent3
Achizitorului in procesul de avizare si aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

Analizarea rezultatelor se va face prin urmatorul mecanism de evaluare a livrabilelor intocmite de
Contractant:
v Furnizarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de catre
Contractant cu 3 zile lucrdtoare inainte de organizarea intalnirii de monitorizare si control a
activitatii;
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v' analiza rezultatelor/documentelor/ rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de citre
personalul Autoritatii Contractante si a Contractantului in intainiri comune, la date stabilite
conform planului de lucru ca fiind evenimente/momente importante in derularea Contractului si
asociate de reguld finalului unei activitati, a unui pachet de activititi sau a unei etape/faze in
derularea Contractului;

v discutarea aspectelor care necesitd imbuntitiri/detalieri intr-o intalnire comuns intre expertii
Contractantului si personalul din Autoritatea Contractanta.
in analiza rezuItatelbr/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de citre

Autoritatea Contractantd si in analiza realizatd in cadrul intalnirilor cu Contractantul se utilizeaz3 ca date
de intrare informatii din:

v cerintele din Caietul de Sarcini;

v informatiile furnizate in Propunerea tehnic pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criteriului de atribuire si orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerea
avantajului competitiv pe perioada evaludrii;

v contract;

v rezultatele/documentele/rapoartele de progres/rapoartele finale puse la dispozitie de
Contractant;

v orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeazi prin
semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiald si a unui proces-verbal de
acceptare finald de catre comisia de receptie.

Procesul de receptie al livrabilelor se va desfisura astfel:

in baza documentelor intocmite de Contractant se vor identifica defectele care nu au fost
identificate de acesta. Acestea vor fi clasificate in: defecte majore, defecte medii sau defecte minore.
Rezultatul procesului de acceptanta poate fi: Acceptare fird rezerve, Acceptare cu rezerve si Refuz.

Clasificarea defectelor:
a) Defecte majore;
- Interpretarea si dezvoltarea eronatd a unei cerinte, sau lipsa unei cerinte din caietul de
sarcini;
b) Defecte medii:
- Descriere incompleta a unui Raport final;
- Lipsa litere din text, greseli gramaticale, care schimba intelesul textului;
c) Defecte minore:
- Lipsa litere din text, greseli gramaticale, dar care nu schimba intelesul textului;

Rezultat acceptanta:
1) Acceptare fira rezerve:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii si 0-10 defecte minore.
2) Acceptare cu rezerve:
- Odefecte majore,lo defecte medii, 11-20 defecte minore;
- 0 defecte majore, 1 defect mediu, 0-10 defecte minore.
3) Refuz:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii, mai mult de 20 de defecte minore;
- 0 defecte majore, 1 defect mediu, mai mult de 11 de defecte minore;
- 0 defecte majore, 2 sau mai multe defecte medii;
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- Unul sau mai multe defecte majore.

in eventualitatea in care livrabilul contine defecte, in functie de rezultatul acceptantei,
Contractantul este obligat sd le remedieze fard costuri suplimentare din partea Autorititii Contractante,
dupa cum urmeaza:

1) Acceptare fira rezerve — maxim 3 zile calendaristice.

2) Acceptare cu rezerve — maxim 7 zile calendaristice.

3) Refuz — maxim 14 de zile calendaristice.

Tn cazul in care rezultatul acceptantei este Refuz, dupa remedierea defectelor, se va parcurge din
nou procesul de receptie.

Livrabilul poate trece prin maxim doud procese de receptie. Dacd ambele au ca rezultat Acceptare
cu rezerve sau Refuz, Autoritatea Contractantd poate decide retinerea garantiei de bun executie sau
rezilierea contractului.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractant va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care:

a) Contractantul a realizat toate activitatile planificate pan3 la data finalizarii si toate cerintele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilat3 cu
realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini,
astfelincat Autoritatea Contractantd si alti factori interesati si poat3 utiliza documentatiile
tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului);

b) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati in realizarea -
activitatilor lor. Deficienta este consideratd ca fiind o parte a rezultatului serviciilor,
respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini;

¢) Rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

10.5. Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derulirii Contractului

Monitorizarea

Pentru mdsurarea progresului activitdtilor din Contract prin raportare la Contract se utilizeaz
informatiile din Caietului de Sarcini, Propunerea tehnic3, Propunerea financiari si clauzele contractuale
privind modalitatea de platd. Se va constata conformitatea prin acceptarea rezultatelor/documentelor
partiale si finale, pe baza criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de
la cerintele incluse in Contract. Astfel performanta Contractantului in timpul implementérii proiectului va
fi monitorizata pe baza:

e capacitatii de initiere, mobilizare, implementare a activitatilor proiectului;

o calitatii livrabilelor furnizate;

e cresterea eficientei pe parcursul deruldrii contractului;

* respectdrii in intregime a obligatiilor contractuale si a planului de derulare a proiectului;

¢ nivelului de comunicare cu toti factorii implicati in proiect.

Controlul
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Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate.
Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractantd va verifica dacd toate activititile planificate

au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au fost livrate si acceptate.
10.6.

Categorie indicator

Autoritatea Contractantad utilizeaza indicatorii de performanti stabiliti in tabelul de mai jos:

Evaluarea performantei Contractantului

Reprezinta expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea
Contractanta, respectiv nivelul de calitate.

Denumire indicator de

performanta

Numadr de neconformitdti privind elaborarea documentatiei pentru
obtinerea avizelor.

Numar de neconformitati privind elaborarea documentatiei DALI

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru convenite
de catre parti

Referinta din Caiet de Sarcini/
Contract/ Ofertd, dupa caz

Reprezintd identificarea cerintei din Caietul de Sarcini, clauza
contractuald sau informatia din Oferta Contractantului care este
utilizata in legatura cu indicatorul de performanta.

Predarea documentatiei pentru obtinerea avizului CTE- Comisia Tehnico
Economica a Primariei Municipiului Craiova, respectarea termenelor
etapelor din cadrul Planului de lucru de citre proiectant care sunt in
conformitate cu informatiile de la cap. 10. Managementul/Gestionarea
Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului.

Nivelul de

asteptat

performanta

Reprezinta expresia cantitativa sau calitativd a performantei asteptate.
Documentatia elaborata si efectuarea platii, fard neconformitati si
clarificari din partea Autoritatii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.
Documentatia elaborata si efectuarea platii, fard neconformitati si
clarificari din partea Autoritatii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru asa cum
au fost convenite de parti.

Formula de calcul

Reprezintd modalitatea de calcul a indicatorului de performanta.
Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de cdtre Autoritatea Contractantd pentru documentatia elaborats,
datoritd nerespectdrii conditiilor din caietul de sarcini, in vederea
efectudrilor de ajustari/corecturi de catre Contractant.

Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pentru documentatia proiectului
tehnic, datoritd nerespectarii conditiilor din caietul de sarcini, in
vederea efectudrilor de ajustari/corecturi de citre Contractant.
Numarul de termene depasite ale etapelor din cadrul Planului de lucru.

Modalitatea de masurare

Reprezinta descrierea modalitdtii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performant3.

Foarte satisfacator (5 puncte) — Documentatia elaboraté a fost livrata
si au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, dar nu
au fost constatate neconformitati, nu au fost solicitate clarificari, nu au
fost consemnate depdsiri si nu au fost returnate niciodatd de catre
Autoritatea Contractantd, Contractantului, pentru efectuarea de
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ajustdri/corecturi din cauza nerespectirii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Satisfacator (4 puncte) - Documentatia elaborats a fost livrat3 si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in concordanta
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au fost constatate
neconformitati, au fost solicitate clarificiri sau au fost consemnate
depdsiri ale termenelor o singurd datd de citre Autoritatea
Contractantd acestea fiind returnate Contractantului pentru efectuarea
de ajustari/ corecturi din cauza nerespectirii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Acceptabil (3 puncte) — Documentatia elaborat3 a fost livrats si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in concordanta
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, ins3 au fost constatate
neconformitati, au fost solicitate clarificiri si au fost consemnate
depdsiri ale termenelor de doud ori de citre Autoritatea Contractants
fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de ajustdri/corecturi
din cauza nerespectérii unor cerinte din Caietul de Sarcini.
Nesatisfacator (2 puncte) — Documentatia elaborat3 a fost livrat si au
fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordantd cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au
fost constatate neconformititi, au fost solicitate clarificiri si au fost
consemnate depdsiri ale termenelor de trei ori de citre Autoritatea
Contractantd fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de
ajustdri/corecturi din cauza nerespectrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini. »

Foarte nesatisfacator (1 punct) Documentatia elaborat a fost livrats Si
au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au
fost constatate neconformititi, au fost solicitate clarificiri si au fost
consemnate depdsiri ale termenelor mai mult de trei ori de citre
Autoritatea Contractantd fiind returnate Contractantului pentru
efectuarea de ajustéri/corecturi din cauza nerespectdrii unor cerinte din
Caietul de Sarcini. Tn urma respingerilor au fost cauzate intarzieri in
realizarea activitdtilor din calendarul general al proiectului.

11. EFECTUAREA PLATILOR TN CADRUL CONTRACTULUI

Plata care urmeaza a fi realizat in cadrul contractului se va face numai dupa emiterea facturii ca

urmare a receptionadrii de catre Autoritatea contractant3 a serviciilor prestate de Contractant, in conditiile

prezentului Caiet de sarcini.

Factura va fi emisa de cdtre prestator numai dupd intocmirea procesului-verbal de receptie final3,

semnat de cdtre prestator si achizitor, fira obiectii.

Plata pentru serviciile prestate si acceptate se va face in termen de 30 zile de la data comunicirii
facturii electronice, de citre Contractant, citre Autoritatea contractanta, prin sistemul national privind
factura electronicd RO E-factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021, cu modificarile si completirile

ulterioare.

Factura furnizata va fi emisa si completatd in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea Contractantd,
si sunt necesare revizuiri, clarificiri suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului,
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termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendd. Repunerea in termen se face de la momentul
indeplinirii conditiilor de form3 si de fond ale facturii.

12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Conform prevederilor art. 187, alin. (3), lit. a) si alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de atribuire stabilit pentru procedura
de achizitii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este ,,Cel mai bun raport calitate - pret”.

Denumire factor evaluare | Descriere Pondere
P1 -Pretul ofertei Componenta financiara 40%
Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acord3 astfel:
a. Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeazi conform formulei:

Pp= (Pret minim/Pret ) x 40
Unde:

- Pret minim— cel mai mic pret dintre toate ofertele;

- Pret—pretul ofertei operatorului economic.
Preturile care se compard in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate f3r3 TVA,
pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, prezentate in cadrul ofertelor admisibile
P2 - Experienta profesionald | Componenta tehnica - 12%
specifica detinutd de expertul | Experienta expertului cheie - | Punctaj maxim factor: 12
cheie - Coordonator colectiv de | Coordonator colectiv de
proiectare (sef de proiect/ | proiectare (sef de proiect/
manager proiect) manager proiect), concretizata
in numarul de contracte similare
in care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitdti ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineascd in
viitorul contract.
Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru Jucrari de
interventii  si/sau  construire
sifsau modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/fsau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investitii -
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:
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a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 3
puncte;
b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acordi 6
puncte;
¢) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acordd 12
puncte.

Notd 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atest3 experienta specifica a expertului
cheie propus (de ex: fisa de post, contractul de muncs, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordirii punctajului)

Notd 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusd. Exemplu: Daci se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare in care a fost implicat3 persoana X cu numadrul contractelor
similare in care a fost implicata persoana Y. Tn aceast situatie se va lua in considerare persoana care
are cel mai mare numar de contracte similare in care a fost implicata.

Nota 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizat3 in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minimd a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P3 - Experienta detinutd de | Componenta tehnica -1 7%

expertul cheie - Expert/ Expert | Experienta expertului cheie - Punctaj maxim factor: 7
Tehnic atestat de Ministerul | Expert/ Expert Tehnic atestat de
Culturii, pentru domeniul studii, | Ministerul  Culturii, pentru

cercetari si inventariere | domeniul studii, cercetdri si
monumente istorice - 3 inventariere monumente
istorice - 3, concretizatd fn

numarul de contracte similare in
care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasci in
viitorul contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrdri de
interventii  si/sau  construire
si/fsau  modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investitii -
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeazi s3 le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:
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a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 1,75
puncte;
b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 3,5
puncte;
¢) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acorda 7
puncte.

Notd 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specifici a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sd rezulte documentele necesare acorddrii punctajului)

Notd 2: Numdrul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Dac3 se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numdrul contractelor similare intocmite de persoana X cu numdrul contractelor similare
intocmite de persoana Y. Tn aceastd situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Notd 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fat3 de
cerinta minimd a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P4 - Experienta detinuta de Componenta tehnica -1 7%

expertul cheie - Specialist/ Experienta expertului cheie- | Punctaj maxim factor: 7
Expert/ Expert tehnic atestat de | Specialist/ Expert/ Expert tehnic

Ministerul Culturii pentru atestat de Ministerul Culturii

domeniul consolidare/ pentru domeniul consolidare/

restaurare structuri de { restaurare structuri de

rezistenta istorice - 4 rezistenta istorice - 4,

concretizata n  numarul de
contracte similare in care acesta
a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza
sa le indeplineascd in viitorul
contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
sifsau  modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investiti -
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:
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a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 1,75
puncte;
b) pentru experienta constdnd in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 3,5
puncte;
¢) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acorda 7
puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atestd experienta specifics a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de muncé, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sd rezulte documentele necesare acordérii punctajului)

Nota 2: Numdrul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Daci se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numadrul contractelor similare intocmite de persoana X cu numirul contractelor similare
intocmite de persoana Y. in aceastd situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numdr de contracte similare intocmite.

Nota 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu O (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P5 - Experienta detinuta Componenta tehnica — Experienta | 7%
de expertul cheie - expertului cheie - Specialist/ Expert/ | Punctaj maxim factor: 7
Specialist/ Expert/ Expert | Expert tehnic atestat de Ministerul
tehnic atestat de Culturii pentru domeniul
Ministerul Culturii pentru | conservare/restaurare picturd murali -
domeniul 6, concretizata in numarul de contracte
conservare/restaurare similare in care acesta a indeplinit
pictura murala -6 acelasi tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in viitorul
contract.

Prin implementarea de contracte
similare se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de fiecare expert in
cadrul contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare si/ sau
completare  documentatii  tehnice
pentru lucrdri de interventii si/sau
construire si/sau modernizare si/sau
reabilitare si/sau consolidare si/sau
extindere in domeniul constructiilor
civile pentru obiective de investitii —
monumente istorice, In care s3 fi
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele
pe care urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract.

Algoritm de calcul:
a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acordd 1,75

puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acordi 3,5
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acordd 7

puncte.
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Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atests experienta specifics a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de muncé, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sd rezulte documentele necesare acordérii punctajului)

Notd 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoand propus3. Exemplu: Dacd se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare intocmite de persoana X cu numirul contractelor similare
intocmite de persoana Y. Th aceast3 situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Nota 3: Cerinta minimd pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P6 - Experienta detinuta Componenta tehnicd - Experienta | 7%

de expertul cheie - expertului cheie - Specialist/ Expert/ | Punctaj maxim factor: 7
Specialist/ Expert/ Expert | Expert tehnic atestat de Ministerul

tehnic atestat de Culturii pentru domeniul restaurare

Ministerul Culturii pentru | lemn, lemn policrom, dupd caz - 8,
domeniul restaurare lemn, | concretizatd in numdrul de contracte
lemn policrom, dupd caz- | similare in care acesta a fndeplinit
8 acelasi tip de activitati ca cele pe care
urmeazi s3 le indeplineasca in viitorul
contract.

Prin implementarea de  contracte
similare se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de fiecare expert in
cadrul contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare si/ sau
completare  documentatii  tehnice
pentru lucrdri de interventii si/sau
construire si/sau modernizare si/sau
reabilitare si/sau consolidare si/sau
extindere in domeniul constructiilor
civile pentru obiective de investitii —
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele
pe care urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract.

Algoritm de calcul:
a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acord3 1,75
puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acord3 3,5
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acordd 7
puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specifici a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Notda 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Daca se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare intocmite de persoana X cu numarul contractelor similare
intocmite de persoana Y. in aceastd situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare

numar de contracte similare intocmite.
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Nota 3: Cerinta minimd pentru experienta expertilor cheie concretizats in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu O (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P7 - Demonstrarea unei | Componenta tehnic3 20%
metodologii adecvate de | Atributiile membrilor echipei implicate Punctaj maxim
implementare a|in . implementarea activitatilor | factor: 20
contractului, precum si o | contractului precum si alocarea si

planificare adecvatd a | interactiunea sarcinilor si

resurselor umane si a | responsabilititilor dintre ei

activitatilor — Atributiile

membrilor echipei

implicate in

implementarea
activitatilor  contractului
precum si alocarea si
interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre
ei

Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvatd a resurselor umane si a activititilor — Atributiile membrilor echipei
implicate in implementarea activitatilor contractului precum si alocarea si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei", se acorda astfel:

Se va analiza informatia furnizatd de cdtre ofertant in propunerea tehnics prin raportare la cerintele
autoritatii contractante regdsite in Caietul de sarcini si formularul de propunere tehnics.

i. Sunt indicate In mod limitat* responsabilitétile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare (*Organigrama se limiteazd la indicarea personalului minim solicitat prin Caietul
de Sarcini, precum si a altor specialisti, suplimentar fatd de acesta) — 5 puncte

ii. Sunt indicate partial* responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii echipei
de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului [ *QOrganigrama indicd,
suplimentar fata de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: management, personal
proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare)]. - 10 puncte

iii. Sunt indicate in totalitate* responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport
[*Organigrama indicd, suplimentar fatd de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: -
management, personal proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare),
subcontractanti, personal suport (de ex. soferi, economisti, devizist etc.) ].

- 20 puncte

Punctaj maxim total: 100

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare ofertd admisibild a unui punctaj rezultat
ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul.

Punctajul total final acordat pentru fiecare oferta se calculeazi pe baza formulei:

P(final) = Punctaj pentru “P1 -Pretul ofertei” + Punctaj pentru ,P2 — Experienta profesionala specifici
detinutd de expertul cheie - Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/ manager proiect)” +
Punctaj pentru “P3 - Experienta detinutd de expertul cheie - Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
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Culturii, pentru domeniul studii, cercetdri si inventariere monumente istorice - 3”7+ Punctaj pentru “P4 -
Experienta detinuta de expertul cheie - Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,
pentru domeniul consolidare/ restaurare structuri de rezistent3 istorice - 4” + Punctaj pentru “P5 -
Experienta detinuta de expertul cheie - Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,
pentru domeniul conservare/restaurare picturd murald -6” + Punctaj pentru “P6 - Experienta detinut3 de
expertul cheie - Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul
restaurare lemn, lemn policrom, dupd caz - 8”+ Punctaj pentru “P7 - Demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvatd a resurselor umane si a
activitatilor — Atributiile membrilor echipei implicate in implementarea activitatilor contractului precum
si alocarea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei”

Stabilirea ofertei castigdtoare se va realiza pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
precizati, ofertelor admisibile. Va fi desemnat§ castigitoare oferta admisibil3 care intruneste punctajul
cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizati.

Jirector executiv, Tntocmit,
Maria Nuta Dumitru Cricorian
Tmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea®n  Tmi  asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
solidar cu intocmitorul inscrisului realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial
pata:_ (B~ o 2026 Data:{ S -0 &, /2026
Semndtura: - Semnatura: ‘ -
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