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1. INTRODUCERE

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit Tn alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata
in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse n acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si

Contractant care vor avea acelasi inteles.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special,
dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea
obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ
Date de contact: Craiova, judetul Dolj, strada A.l. Cuza, Nr.7
Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585

Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251415907

Email: consiliulocal@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Imobilul ce face obiectul proiectului este Monument istoric poz. 294 cod DJ-II-m-B 08099 ,,Casa”, aflat
in centrul istoric al mun. Craiova monument istoric poz. 100, cod DJ-1l-a-A-08068, si aflat in zona protectie
a monumentuluiistoric, poz. 295, cod DJ-1I-m-B-08100 -Casa conform LMI din Ordinul Ministerului Culturii
si Patrimoniului National nr. 2828/2015.

Data fiind importanta cladirii, se impune necesitatea identificarii de solutii care sa vizeze protejarea
si revitalizarea acestui patrimoniu, asigurandu-ne astfel ca valorile culturale ale trecutului vor ramane vii
si relevante pentru viitor.

La momentul actual, imobilul ce face obiectul proiectului prezinta o stare accentuata de degradare
fizica ce necesitd interventii urgente de reabilitare. Astfel, proiectul de fata isi propune reabilitarea acestui
imobil si reconversia acestuia intr-un spatiu urban cu valente socio-educative, adaptat obiectivelor de
dezvoltare durabild si care sa vizeze un grad ridicat de adresabilitate si accesibilitate.
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta
Prin proiect sunt propuse interventii privind consolidarea cladirii si transformarea acesteia intr-un
hub incluziv pentru comunitate care va dispune de spatii functionale si interactive necesare pentru
organizarea de evenimente socio-educative si derularea de activitati cultural-artistice si de comunicare,
dezvoltare personala si competente tehnologice, hub ce va fi dotat cu echipamente moderne si inovative.
Mai mult decat atat, un hub incluziv cu destinatie socio-culturala si educativa devine esential intr-
un oras care nu dispune de astfel de facilitati, deoarece ofera locuitorilor un spatiu dedicat coeziunii
sociale si solidaritatii comunitare. Lipsa unor alternative locale 1i obliga pe oameni sa caute optiuniin alte
localitati, ceea ce limiteaza accesul copiilor, tinerilor si varstnicilor la activitati sanatoase si accesibile. Un
astfel de hub va stimula coeziunea sociald, economica si teritoriald, va asigura accesul egal la servicii
educative si socio-culturale si ar putea deveni un punct de atractie pentru evenimente culturale sau
sportive, contribuind in acelasi timp la dezvoltarea economica si sociala a orasului.

HUB-ul va integra un ansamblul de procese, relatii si politici care faciliteaza interactiunea, schimbul
de resurse si solidaritatea intre membrii comunitatii din toate mediile si generatiile (copii, tineri, adulti,
varstnici) in indeplinirea viziunii Strategiei de Echitate Intergenerationald a UE (2025-2026).

Astfel, misiunea sa va fi aceea de a consolida:

- solidaritatea sociala, intergenerationalitatea fiind un pilon al coeziunii sociale, bazat pe
transferul de sprijin material si emotional, iar relatiile intergenerationale reduc izolarea
sociala a seniorilor si ofera tinerilor modele de rol;

- combaterea marginalizarii intrucat atat tinerii, cat si varstnicii, sunt adesea grupuri
marginalizate in procesele decizionale, iar HUB-ul va oferi cadrul propice afirmarii si
manifestarii opiniilor si initiativelor;

- mentoratul si transferul de capital, permitand transferul de ,,capital educational” si experiente
de la o generatie la alta si de la un mediu la altul, consolidand mobilitatea sociala si succesul
profesional al tinerilor;

- invatarea reciproca (inter-generatii) conceputd drept proces bidirectional care implica un
schimb activ unde tinerii pot oferi competente noi (ex: tehnologice), iar varstnicii ofera
intelepciune si context istoric, formatorii asigura acumularea si consolidarea de abilitati si
competente noi sau imbunatatite, iar ,elevii” transfera catre ,profesori” modul de a percepe
realitatea si de a-si urmari pasiunile specific noilor generatii, proces care faciliteaza abordarea
coerentd, functionala si empatica a proceselor de invatare;

- adaptarea la schimbare si diversitate prin derularea unor proiecte de incluziune sociala care
integreaza dimensiunea interculturald aldturi de modele de evolutie sociala si tehnologica,
recunoscand ca experientele generationale difera semnificativ in functie de mediul geografic,
socio-profesional, etnic sau religios.

- transmiterea patrimoniului prin mecanismul intergenerational care faciliteaza conservarea si
adaptarea la contextul modern a traditiilor, valorilor si a memoriei istorice

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante
Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
economice in cadrul Contractului ce rezultad din aceastad procedura sunt:
- Justificarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii prin intocmirea Notei
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Conceptuale
- Realizarea Temei de Proiectare. Tema de proiectare constituie date de intrare pentru
realizarea activitatilor in Contract si este prezentata in anexa la prezentul Caiet de Sarcini.
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Reabilitarea si consolidarea cladirii va crea un loc unde locuitorii orasului sa se bucure de evenimente
culturale, sociale si educative intr-un mediu modern, accesibil si prietenos.

Finantarea lucrarilor de reabilitarea si consolidare va genera locuri de munca in timpul procesului de
renovare (constructori, arhitecti, proiectanti) si dupa finalizare, prin activitatile de intretinere si organizare
de evenimente.

Modernizarea va permite organizarea unor programe culturale, artistice si educative diverse, care vor
contribui la Tmbogatirea ofertei cultural-educative a orasului.

Astfel, cladirea va deveni un spatiu educativ si cultural, mai ales pentru tineri, stimuland implicarea
comunitatii Tn activitati artistice, poate deveni astfel un punct de relaxare si divertisment pentru locuitori,
crescand calitatea vietii si satisfactia cetatenilor fata de serviciile publice.

Un astfel de proiect poate demonstra implicarea administratiei locale in imbunatatirea infrastructurii
urbane si sprijinirea culturii, crescand increderea cetatenilor in capacitatea institutiilor locale de a
gestiona eficient resursele.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Proiectul vizat de municipalitate este reprezentat de reconversia imobilului afectat de activitati
economice in declin, precum si crearea de noi spatii destinate comunitatii locale prin interventii asupra
imobilului care se afla intr-o stare avansata de degradare. Comunitatea are o importanta uriasa in viata
oamenilor care functioneaza ca un spatiu de sprijin, identitate si dezvoltare, iar efectele ei se simt atat la
nivel individual, cat si social. Municipalitatea isi doreste o comunitate sanatoasa in care oamenii sa se
simta vazuti, ascultati si conectati, ceea ce reduce izolarea si creste bunastarea.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

3.4.1 Documentatii
Prin prezentul caiet de sarcini, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice faza DALI in

conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
A. ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, investigatii, avize si acorduri conform certificat de
urbanism:
e Studiu geotehnic;
e Studiul de imunizare a infrastructurii la schimbarile climatice;
e Evaluarea ,Do No Significant Harm” (DNSH);
e Studiul privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator
a utilizarii sistemelor alternative de nalta eficienta;
e Expertiza tehnica a structurii de rezistents;
e Raport de audit energetic;
e Certificat de performanta energetica a cladirii;
e Raport de evaluare risc la securitate fizica intocmit conform prevederilor din Instructiunea
M.A.l. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizicd a unitatilor ce fac
obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
e Expertiza de securitate la incendiu;
alFan
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e Elaborare documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul
de Urbanism;
e Verificare tehnica a documentatiei necesare pentru obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism.
B. ACTIVITATI DE PROIECTARE SI VERIFICARE:
e Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.L.);
e Verificare tehnica a documentatiei faza D.A.L.1.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite rezultate din
breviare de calcul si nu pot fi date Tn mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producator sau beneficiar).

Lucrarile de restaurare si conservare vor tine cont de urmatoarele aspecte: acestea trebuie sa adere
la principiile curente ale interventiei asupra patrimoniului construit -minima interventie, compatibilitatea,
reversibilitatea si diferentierea -si sa respecte exigentele tehnice specifice -utilizarea materialelor
compatibile cu cele istorice, cu grija pentru detaliu si calitate a proiectarii si executiei.

Se propun lucrari de stopare si eradicare a umiditatii ascensionale si a infiltratilor de la nivelul
invelitorii, principala sursa de degradare identificata, urmata de lucrari de conservare si reabilitare a
elementelor arhitecturale si artistice, in conformitate cu recomandarile studiilor si expertizelor tehnice si
artistice.

Interventii directe:

e Lucrari de eliminare a interventiilor parazitare:

- pe baza studiului istorico-arhitectural, intocmit de personal atestat de catre Ministerul Culturii, se
vor stabili etapele constructive valoroase si elementele corespunzatoare acestor etape, fiind
posibild desfiintarea elementelor parazitare si readucerea monumentului la forma sa initiala. Se
va urmari obtinerea unei imagini estetice si coerente, in acord cu statutul de monument istoric al

casei.

e Lucrdri de consolidare:
- interventii structurale de tip consolidare pentru cresterea gradului nominal de asigurare

seismica, conform concluziilor si recomandarilor expertizei tehnice de rezistenta;

- plombari si reteseri in zonele cu avarii nesemnificative;

- curatarea zidariilor si protejarea acestora de atacurile agentilor biologici;

- refacerea sectiunilor de zidarie si a rosturilor;

- lucrari de reparatii prin injectari, matari si camasuieli locale a fisurilor existente in peretii
structurali de zidarie;

- lucrdri pentru asigurarea integritatii structurale a planseului, afectat de infiltratiile de la nivelul
invelitorii;

- lucrari de inlocuire ale sarpantei (daca este cazul).

e Lucridri de stopare si eradicare a umiditatii ascensionale din peretii structurali. Aceste lucrari vor

consta in principal din urmatoarele:
- desfacerea pardoselilor interioare, in vederea executdrii unui strat de rupere a capilaritatii si
a forajelor necesare realizarii barierei orizontale in zidariile perimetrale;
- realizarea unei bariere de hidroizolatie orizontald executatd prin injectarea de substante
hidrofobizante Tn gauri forate;
61Pan
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refacerea pardoselilor cu stratificatia aferentd si cu prevederea unui rost perimetral de
ventilare, umplut cu piatra sparta;

toate lucrarile sus-mentionate se vor face sub atenta supraveghere a restauratorului de
specialitate -componente artistice;

refacere trotuar de garda —aceasta lucrare presupune desfacerea trotuarului existent,
realizarea stratului suport si montarea dalelor de piatra cu rosturi etanse, inclusiv asigurarea
etanseitatii in zona de racord intre planul peretelui si al trotuarului.

e Lucrari de eradicare a umiditatii de la nivelul invelitorii

reparatii sarpanta —se fnlocuiesc elementele din lemn degradate: cosoroabe, capriori, clesti,
pane, astereald, dupa caz. Elementele din lemn ale sarpantei se trateaza biocid si ignifug.
refacerea invelitorii pentru asigurarea etanseitatii din tabla titan zinc prepatinat;

refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane.

e Lucrari de conservare si reabilitare fatade

Dupa eliminarea umiditatii excesive din peretii structurali si asigurarea continuitatii zidariilor prin

injectari, se va trece la reabilitarea si conservarea elementelor arhitecturale (pardoseli, tamplarie,

ancadramente, profilaturi, etc.), respectiva componentelor artistice.

lucrari de restaurare a tencuielilor exterioare;

lucrari de restaurare-conservare a componentelor artistice;

inlocuirea tamplariilor actuale, cu tamplarii noi din lemn stratificat, cu geam
termofonoizolant, daca este cazul numai in acord cu legislatia Tn domeniul monumentelor
istorice;

eliminarea echipamentelor parazitare de la nivelul fatadelor;

invelitoare si sarpanta —se va inspecta starea de conservare a sarpantei si a asterelii, luandu-
se masuri de revizuire/consolidare a sarpantei, dupa caz;

refacerea pardoselilor interioare;

e |nstalatii

reabilitarea instalatiilor urmarindu-se caracteristicile tehnice impuse de functiune; se vor
alege echipamente compatibile cu functiunea de monument;

reabilitarea instalatiilor electrice si termice conform cerintelor de calitate actuale, astfel incat
sa fie eliminate rezolvarile actuale inestetice, in care traseele de instalatii sunt aparente;
realizare iluminat arhitectural exterior si interior cu caracter functional si de punere in valoare
arhitecturala, adaptat plasticii fatadelor;

realizare instalatii de sonorizare, supraveghere video, detectie incendiu.

e Lucrari exterioare

refacerea/reconfigurarea trotuarului de gard3, etans, si prevederea unor rigole perimetrale;

e Lucrari componente artistice

este necesari realizarea unor sondaje stratigrafice si analize pentru a stabili in ce masura se
mai pastreaza componentele artistice

in functie de rezultatele sondajelor stratigrafice si a analizelor, specialistii / expertii atestati de
Ministerul Culturii pe componente artistice va decide restaurarea elementelor care se
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pastreaza si / sau refacerea componentelor artistice cu elemente noi .

Interventii indirecte:
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in spatiile cu caracter public;
- participarea comunitatilor la implementarea proiectului;
- educarea publicului si cresterea gradului de constientizare a valorii patrimoniului cultural.

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare:

Echipare: Se va avea in vedere echiparea constructiei la nivelul necesar pentru functionarea optima
a obiectivului.

Finisare: Se vor pastra toate finisajele originale, acolo unde acestea se mai pastreaza si daca starea
de conservare a acestora o permite; acolo unde finisajele originale au fost Tnlocuite de-a lungul timpului
si nu exista posibilitatea identificarii lor, vor fi propuse materiale similare sau compatibile cu cele istorice.

Dotare: Toate spatiile vor fi mobilate si dotate corespunzator pentru a asigura desfasurarea la
parametrii normali a activitatilor propuse.

Exigente tehnice: conform programului functional; se va asigura accesibilitatea infrastructurii si

informatiei pentru persoanele cu dizabilitati n spatiile cu caracter public.

Elementele de rezistenta si cele arhitecturale nou adaugate vor urmari caracteristicile si tehnicile
originale de prelucrare si vor respecta recomanddrile expertizei tehnice si pe cele ale studiului de
fundamentare istorico-arhitectural.

Durata de viata a monumentului istoric este considerata nelimitata fiind un monument istoric cu
valoare istorica si patrimoniala deosebite.

Solutiile tehnice vor trebui sa respecte conditionarile urbanistice Tn vigoare referitoare la zona in care
este amplasat obiectivul de investitii, specificate in Certificatul de Urbanism, precum si principiile de
interventie impuse de statutul de monument istoric al cladirii.

Principii de interventie avute in vedere:

- fundamentarea interventiilor pe cunoasterea detaliatd a monumentului istoric;

- minima interventie, desemnand lucrdrile necesare si suficiente;

- respectul pentru materialul istoric (originar sau adaugat in etapele istorice de transformare care
sunt considerate valoroase);

- compatibilitatea materialelor si tehnicilor noi, utilizate pentru interventie, cu cele istorice;

- reversibilitatea (in sens direct, dar si in sensul mentinerii posibilitdtii unor interventii ulterioare);

La acestea se adauga criteriile care privesc autenticitatea si integritatea.

Prin propunerea tehnicd nu vor fi modificati indicatorii urbanistici existenti, regimul de inaltime,
conditiile de protectie a mediului si cele de protejare a patrimoniului.

Vor fi respectate prevederile Legii 422/2001 si a legislatiei conexe.

Principalele criterii de evaluare stabilite in vederea solutionarii nevoii beneficiarului, coroborate si cu
obiectivele generale ale proiectului, care au ca scop protejarea si promovarea monumentelor istorice,
sunt urmatoarele:

e rigurozitatea si claritatea studiilor de fundamentare si gradul de cunoastere a monumentului
istoric;
e calitatea propunerilor de conservare si restaurare, elaborate in raport cu principiile si

conditionarile enuntate in tema de proiectare;
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e calitatea argumentatiei si a solutiilor propuse pentru scenariul functional;

e calitatea propunerilor arhitecturale si de amenajare a spaﬁilor;

e calitatea scenariului de interpretare si prezentare a monumentului istoric si gradul de accesibilitate
asigurate prin proiect, fara a cauza pierderi de substanta sau de semnificatie a elementelor
constitutive.

3.4.2 Analiza preliminara privind aspecte economice si financiare
Pe baza rafinarii optiunilor preferate realizate Tn activitatea de proiectare, Prestatorul va elabora o

analiza preliminara privind aspectele economice si financiare a proiectului, inclusiv estimarea costurilor,
in vederea determinarii indicatorilor tehnico-economici de cost si a indicatorilor de eficienta financiara si
economica specifici proiectului, considerand elemente detaliate de cost, precum si intreaga gama de
beneficii si efecte ale realizarii obiectivului de investitii

Proiectantul va intocmi devizul general si devizele pe obiecte in conformitate cu HG nr. 907/2016.
Proiectantul va intocmi D.A.L.l. in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

3.4.3 Auvize si Acorduri
Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in certificatul de urbanism, in special

conditiile referitoare la restrictiile impuse, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care
le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare.

Prestatorul va intocmi documentatii si studii de specialitate pentru obtinerea avizelor si
acordurilor in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Costul lor va fi
evaluat si estimat in propunerea financiara. Tn cazul in care in propunerea financiard nu este o linie
separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul
de oferta financiara.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si
autoritati emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii
sau completdri sd fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea
tuturor aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale siintocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalittilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor si avizelor.

Imediat ce un aviz, acord sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu analizarea in
detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt conditiile,
restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/ aprobdri/acorduri/ autorizatii si va
propune in scris cu promptitudine solutii de rezolvare a tuturor aspectelor intampinate.

Prestatorul va fi responsabil in legdtura cu orice aviz, acord autorizatie va fi necesar sa 1si obtina
pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in perioada
executarii masuratorilor, a studiilor si a oricdror investigatii de teren pe amplasamentul proiectului, cat si
ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice
aviz, acord si orice autorizatie in scopul elaborarii DALI.

Totodata va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor care au stat la
baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD) pentru a putea fi utilizate ulterior.
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Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor, vor fi suportate integral de cdtre autoritatea contractanta.

3.4.4 Verificarea Proiectelor
Verificarea documentatiilor tehnice face de asemenea obiectul prezentei proceduri de achizitie

publica, urmand a fi asigurata de ofertant pe cheltuiala sa prin verificatori de proiecte atestati de
M.D.L.P.A., in conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectantul raspunde in mod solidar cu verificatorul de proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului
calitatii corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului.

Beneficiarul solicitd ca activitatile de proiectare din cadrul DALI, inclusiv documentatiile necesare
obtinerii avizelor/ acordurilor sa fie certificate de catre verificatori de proiecte atestati, asigurati de
prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare DALI vor fi prezentate si asumate implicit de
prestator, cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in CTE, dar si dupa avizare,
in conformitate cu documentul de avizare.

Tn conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
astfel acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de calitate a
documentatiilor pentru toate domeniile necesare. Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform
prevederilor Ordinului nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Costurile aferente verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
prestatorul neputdnd solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Ulterior semnarii contractului, prestatorul va transmite o lista cu verificatorii pe care intentioneaza
sa-i foloseascd pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim: numele
verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect, precum si alte date
pe care le considera relevante.

3.4.5 Tindeplinirea cerintelor DNSH
in elaborarea documentatiilor tehnice se va avea in vedere faptul ca proiectul trebuie sa fie conform cu

principiul DNSH — ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (,do no significant harm”). In vedere realizarii
acestui deziderat se vor consulta urmatoarele documente:
eComunicarea Comisiei Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia Th mod
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01);
Tn aplicarea principiului DNSH este evaluat modul in care interventiile raspund urmatoarelor
obiective de mediu:
1.Atenuarea efectelor schimbarilor climatice;
2.Adaptarea la efectele schimbarilor climatice;
3.Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de apa;
4.Economia circulara, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea;
5.Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului;
6.Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor.
n acest sens ofertanti vor prezenta Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH
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3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa

conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Etapa Rezultat asteptat

Etapal Elaborare studii, investigatii si documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism
Prestatorul notifica achizitorul faptul ca a intocmit documentatiile
pentru obtinerea de avize si acorduri, studii de teren.
Prestatorul preda la autoritatea contractanta documentatiile
pentru obtinerea de avize si acorduri, solicitate prin Certificatul de
Urbanism.
Se va asigura de prestator si verificare tehnica a documentatiilor
acolo unde este cazul

Etapa ll Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
(D.A.L.L)
Prestatorul va sustine avizarea DALI in cadrul Comisiei Tehnico -
Economice a Primariei Craiova.
Se va asigura de prestator si verificare tehnica a documentatiilor

Prestatorul se obligad sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia elaborata,

achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia fara acordul scris al Prestatorului.
3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si
a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractants;
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/ formatele care sd respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta;
Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in

constructii;
ne:
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Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din
Contract;

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitatilor din
contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, autoritati, experti etc.)
implicati Tn realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectuari a acestora;

Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor

tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente,

atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile

tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru

a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor

care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Autoritatea

Contractanta Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a

obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

a.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;
Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.
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4. IPOTEZE SI RISCURI
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ Tn continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice alta naturad), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Tn pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

Vi.

Vil.

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante

existenta de erori/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractants,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea n termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasta
procedura;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/ proiectului de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite
caracteristici/ activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

depésirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse Tn acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea

sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE TN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere ca
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea

obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.
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Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata. Metodologia prezentata
trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite Tn domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea
Contractului si devine data de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor in
cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima sedinta de progres devin referinta
pentru derularea activitatilor in perioada urmatoare.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii, acorduri
in legatura cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante
Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Data de inceput: Data prevazuta in ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare emis
dupa semnarea contractului de servicii.

Data de incheiere a prestarii serviciilor: Data la care se va incheia Receptia serviciilor prestate.

Autoritatea Contractanta intentioneaza ca finceperea serviciilor sa se realizeze imediat dupa
semnarea Contractului.

Data intrarii in vigoare a contractului va fi data semnarii contractului de ambele parti. Contractantul
are obligatia sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucratoare de la
data intrarii in vigoare a contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a
contractantului, fara a depdsi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

Durata prestarii serviciilor este de 2 luni si este stabilita de Autoritatea Contractanta ca incluzand toate
etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, respectiv:

Nr. Activitate Durata estimata (in luni)
1 | ACTIVITATI PREGATITOARE - elaborare studii, | 2 luni de data prevdzutd in Ordinul de
investigatii, avize si acorduri conform certificat de | incepere a prestarii serviciilor
urbanism
e Studiu geotehnic
e Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice
e FEvaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH)
e Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului

Mran
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fnconjurator a utilizarii sistemelor
alternative de Tnalta eficienta
e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta
e Raport de audit energetic
e Certificat de performanta energetica a
cladirii
e Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.l. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
e Expertiza de securitate la incendiu
e Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism
e \Verificare tehnica a documentatiei necesare
pentru obtinere avize si acorduri solicitate
prin Certificatul de Urbanism
ACTIVITATI DE PROIECTARE SI VERIFICARE
e Elaborare Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii (D.A.L.L.)
e Verificare tehnica a documentatiei faza
D.A.L.L
Perioada necesara elaborarii fazelor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice nu include si

perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor necesare, verificarii si avizarii documentatiilor de
catre autoritatea contractanta si institutiile avizatoare.
Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care
toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVIT.&TILOR TN CONTRACT Sl
OBTINEREA REZULTATELOR
Pe parcursul deruldrii contractului, prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sa acopere intreaga durata a contractului. Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind
personalul, astfel incat s3 se asigure serviciile pe toata durata contractului.
Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si
intr-o faza ulterioard a proiectului, prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
caietul de sarcini si in oferta tehnic, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul
n care s-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Pentru implementarea tuturor operatiunilor aferente proiectarii in faza de DALI, sunt necesare
urmitoarele autorizari / atestate / certificiri, in conformitate cu reglementdrile legale aplicabile, astfel:
> Atestat eliberat de ANRE de tip Bp conform Ordinului nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;

> Autorizatie tip PDIB — proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan, avand
regimul de medie, redusd si joasd presiune, emisd de Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei Electrice (A.N.R.E.), in baza Ordinului nr. 132/2021 privind aprobarea
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gazelor naturale;

» Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrdrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu;

> Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor;

» Certificat de atestare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat,

Tn propunerea tehnicd, ofertantii vor prezenta informatii in legatura cu modul de asigurare a prestarii
serviciilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, mai sus mentionate, urmand ca autorizdrile/
atestatele / certificirile sa fie transmise catre autoritatea contractantd, dupa semnarea contractului, in
termen de 5 zile lucratoare.

8.1. Numarul de experti pe categorie de expertiza necesara
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeaza ca sunt
necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:

; .. . e Numar minim de
Categorie de profesii/domeniu al specializarii .
experti

Experti cheie
1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect) 1
2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii,

cercetari si inventariere monumente istorice - 3 1
3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice - 4
4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)
5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul 1
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice)
Experti non-cheie
1) Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistenta mecanica si stabilitate pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1

telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospoddrie
comunald cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

2) Verificator proiecte domeniul B1- siguranta si accesibilitate in exploatare pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii;

3) Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sanatate si mediu inconjurdtor pentru
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru 1
telecomunicatii

4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor,
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze 1
petroliere lichefiate

5) Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor:
instalatii de incalzire si instalatii de ventilare-climatizare
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6)

Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente

Securitate Fizica

constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze 1
petroliere lichefiate
7) Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor 1
8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii 1
9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii 1
10) Expert/ specialist Tnscris in Registrului National al Evaluatorilor de Risc la 1

11) Alti experti necesari

Va fi estimat de
catre contractant

8.2. Numarul de zile/expert pe categorie

Rol expert

Numar de zile pe
expert

Experti cheie

Va fi estimat de

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect) .
catre contractant

2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul studii, | Va fi estimat de
cercetari si inventariere monumente istorice - 3 catre contractant

3) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice - 4 catre contractant

4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice) catre contractant

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii, pentru domeniul | Va fi estimat de
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si instalatii termice) catre contractant

Experti non-cheie

1) Verificator de proiecte domeniul Al- Rezistentd mecanica si stabilitate pentru | Va fi estimat de
constructii  civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | catre contractant
telecomunicatii si constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunal3 cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn

2) Verificator proiecte domeniul B1- siguranta si accesibilitate in exploatare pentru | Va fi estimat de
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | catre contractant
telecomunicatii;

3) Verificator proiecte domeniul D1 - Igiend, sanatate si mediu inconjurdtor pentru | Va fi estimat de
constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru | catre contractant
telecomunicatii

4) Verificator de proiecte domeniul Is - Instalatii sanitare aferente constructiilor, | Va fi estimat de
cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze | catre contractant
petroliere lichefiate

5) Verificator de proiecte domeniul It - instalatii termice aferente constructiilor: | Va fi estimat de
instalatii de Tncalzire si instalatii de ventilare-climatizare; catre contractant

6) Verificator de proiecte domeniul Ig - Instalatii de alimentare cu gaze aferente | Va fi estimat de
constructiilor: instalatii de gaze naturale combustibile si instalatii de gaze | catre contractant
petroliere lichefiate;

7) Verificator de proiecte domeniul le - Instalatii electrice aferente constructiilor; | Va fi estimat de

catre contractant
- . . . . . .. Va fi estimat de
8) Verificator de proiecte domeniul Cc - securitate la incendiu pentru constructii

catre contractant
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9) Verificator de proiecte domeniul Ci - securitate la incendiu pentru instalatii

Va fi estimat de
catre contractant

10) Alti experti necesari

Va fi estimat de
catre contractant

8.3. Profilul expertilor principali

Avand in vedere ca obiectivul investitiei se Tncadreaza in domeniul protejdrii si restaurarii

monumentelor istorice, conform Ordinului nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind atestarea personalului de specialitate in domeniul protejarii monumentelor istorice , personalul

ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, conform art. 3 alin.

(1), (3) si (4) din Instructiunea 1/2017 trebuie sa prezinte certificari specifice, fara de care acestia nu au

dreptul de a exercita activitatea in cauza, in acest fel fiind legati indisolubil de implementarea propriu-zisa

a respectivului contract.

1) Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/manager proiect)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,-
specializarea D — sef de proiect, in domeniul 1 - restaurare arhitecturag,
conform Ordin nr.2866/14.05.2025. Arhitect cu drept de semnaturs,
membru O.A.R./U.A.R.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionala specifica se concretizeaza
in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi desfasurat activitati
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea

atributiilor  specifice de coordonator _colectiv___proiectare (sef

proiect/manager) in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire

si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii— monumente istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Coordoneaza intreaga activitate pe parcursul contractului, mentine
legatura cu Autoritatea Contractantd pentru obtinerea tuturor informatiilor
necesare desfasurarii activitatilor, coordoneaza fintreaga echipa de
elaborare a documentatiei contractate.

Verificd respectarea continutului cadru al documentatiilor conform
legislatiei in vigoare, ofera asistenta tehnica intregii echipe de proiectare pe
parcursul prestarii activitatilor, asumarea intregii responsabilitatii
profesionale fata de Autoritatea Contractanta cu privire la calitatea
solutiilor propuse.

Realizeazd documentatia de proiectare (machete de design arhitectural,
estimari, tabele si calcule), desene pentru constructie (in partea
arhitecturala).

18]F ¢



maria.trandafir
Pencil


2) Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul studii, cercetari
si inventariere monumente istorice - 3

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A
- elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau expertize monumente
istorice, dupa caz, in domeniul 3 - studii, cercetdri si inventariere
monumente istorice, conform Ordin nr.2866/14.05.2025

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionala specifica se concretizeaza
in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi desfasurat activitati
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, in domeniul 3 - studii, cercetari si
inventariere monumente istorice in cadrul contractelor pentru elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice
in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente
istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Realizeaza documentatia de proiectare — studii, expertize, cercetari in
domeniul monumentelor istorice

3) Specialist/

Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul

consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice - 4

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetdri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 4 - consolidare/restaurare structuri de rezistenta
istorice conform Ordin nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minima pentru experienta profesionala specifica se concretizeaza
in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi desfasurat activitati
specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de  Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii, specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 4 -
consolidare/restaurare structuri de rezistenta istorice in cadrul
contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru
obiective de investitii — monumente istorice.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Planifica si proiecteaza sisteme si structuri pentru constructii, instalatii, etc.
utilizdnd programe de design computerizat si instrumente de desen tehnic.
Verificd planul arhitectural al constructiei si se asigura de viabilitatea
proiectului.

Determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si
cu materialele folosite.

Realizeaza planuri tehnice pe baza proiectului arhitectural (sectiuni, calcule,
specificatii tehnice).
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4) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii electrice)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetdri, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D - sef de
proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii, conform Ordin
nr.2866/14.05.2025. Autorizat conform Ordin ANRE nr. 66/2023 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul
instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice
tehnologice cu modificarile si completarile ulterioare min gradul IIA

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minimd pentru experienta profesionald specifica se
concretizeaza in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi
desfisurat activitati specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in
cadrul contractului. Prin implementarea de contract similar se va
intelege indeplinirea atributiilor specifice Specialist/ Expert/ Expert
tehnic atestat de Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii,
cercetdri, inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz,
sau specializarea D — sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie
instalatii, in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii — monumente istorice
pentru instalatii electrice.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Tntocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii electrice
si retele electrice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor/retelelor electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamentele aeriene si
subterane de joasa tensiune. Proiectare sisteme de iluminat.

5) Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul
inginerie instalatii — 5, (pentru instalatii sanitare si termice)

Calificare educationala
si/sau profesionala

Atestat Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii
specializarea A - elaborare de studii, cercetari, inventariere si/sau
expertize monumente istorice, dupa caz, sau specializarea D — sef de
proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii, conform Ordin
nr.2866/14.05.2025.

Experienta profesionala
specifica

Cerinta minimi pentru experienta profesionald specifica se
concretizeazd in implementarea unui (1) contract similar in care sa fi
desfisurat activitati specifice cu cele ce urmeaza a fi implementate in
cadrul contractului.

Prin implementarea de contract similar se va intelege indeplinirea
atributiilor specifice de Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de
Ministerul Culturii specializarea A - elaborare de studii, cercetari,
inventariere si/sau expertize monumente istorice, dupa caz, sau
specializarea D - sef de proiect, pentru domeniul 5 - inginerie instalatii,
n cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile
pentru obiective de investitii — monumente istorice pentru instalatii

sanitare si termice
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Tntocmeste documentatiile tehnice pentru specialitatea instalatii sanitare,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Proiectarea instalatiilor sanitare si termice

Responsabilitati in cadrul
Contractului

Ofertantii trebuie sa prezinte pentru fiecare expert-cheie solicitat, urmatoarele informatii/
documente:

1. Numele persoanei propuse pentru fiecare pozitie;

2. CV semnat de titular, datat;

3. documente din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si

calificarea persoanei propuse, in conformitate cu cerintele stabilite;

4. documente suport relevante care atesta experienta specifica (de ex: fisa de post, contractul de

munca, recomandarea sau orice alte documente similare);

5. documente care sa probeze modul Tn care va fi asigurata participarea persoanei propuse n

cadrul contractului (contract de munca/ extras Revisal, in cazul in care aceasta este salariata a

ofertantului; in situatia in care la data limita de depunerea ofertei persoana nominalizata nu este

salariata a ofertantului, se va prezenta o Declaratie de disponibilitate semnata de acesta).

Nota: Pentru a demonstra respectarea cerintelor minime prevazute in prezentul caiet de sarcini, precum
si pentru aplicarea corecta a factorilor de evaluare si metodologiei de calcul aferenta criteriului de
atribuire stabilit, documentele justificative prezentate pentru experienta specifica a expertilor cheie - vor
contine in mod obligatoriu toate informatiile din care sa reiasa implementarea de contracte similare
pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii - monumente istorice, conform cerintelor stabilite.

Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise in alta limba decat limba romana vor fi
prezentate in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica exactitatea informatiilor si a dovezilor furnizate
de ofertanti si de a solicita si alte documente/ informatii care sa clarifice experienta similara a expertilor.

Tn urma verificarii exactitatii informatiilor si a dovezilor furnizate de catre ofertanti, Autoritatea
Contractantad poate solicita si alte documente/informatii care s3 clarifice experienta profesionala
solicitatd. De asemenea, autoritatea contractanta fsi rezerva dreptul de a contacta beneficiarii finali ai
contractelor prezentate la experienta profesionald, in vedere confirmadrii celor prezentate de catre
ofertanti.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba romana. Tn cazul persoanelor care nu sunt
vorbitori de limba roman3, prestatorul va pune la dispozitie interpreti/traducatori autorizati in vederea
comunicarii cu personalul Autoritatii Contractante, si in vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate
Autoritatii Contractante in limba romana. Ofertantul declarat castigdtor este responsabil de acoperirea
tuturor cheltuielilor referitoare la interpreti traducatori/ traduceri.

Autoritatea Contractant3 are dreptul de a solicita inlocuirea oricarui expert, in cazul in care
considerd ca acel membru al personalului Contractantului este ineficient, sau nu isi indeplineste sarcinile
la nivelul cerintelor stabilite, printr-o cerere scrisd adresatd Contractantului, in care isi va prezenta
motivatia.

Contractantul poate solicita inlocuirea unui expert pe durata desfasurarii contractului. n acest caz,
Contractantul va prezenta, in scris, propunerea de inlocuire, ce va contine justificarea si motivarea
actiunii, iar expertul propus va fi acceptat numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante. Propunerea
de inlocuire si documentele suport trebuie transmise Autoritatii Contractante spre evaluare si aprobare
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cu cel putin 5 zile Thainte ca noul expert sa-si inceapa activitatea, in conformitate cu alocarea resurselor
din planul de proiect.

in ambele situatii mentionate anterior, noul expert propus va trebui s3 aiba cel putin nivelul de
pregatire, experienta si calificarea/certificarea celui pe care il inlocuieste (cel putin acelasi punctaj), pentru
ca in acest fel s3 nu fie alterat rezultatul procedurii de achizitie. Tnlocuirea unui expert se realizeazi cu
respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Neindeplinirea de cdtre Contractant a acestor cerinte da Autoritatii Contractante dreptul de
reziliere unilaterala a Contractului, Tn baza unei notificari scrise.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. Tn
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractantd accept3
documente (diplome, atestate, certificate de studii) echivalente celor solicitate, emise de catre
organisme stabilite n alte state membre ale Uniunii Europene, sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizarilor in cauza.

Este permisa prezentarea de catre personalul nerezident a certificarilor/autorizarilor
corespunzatoare emise in tara de rezidenta.

Fiecare ofertant isi va dimensiona personalul care va presta activitatile precizate in prezentul caiet
de sarcini astfel incat scopul proiectului sa fie atins.

Note:

Experienta specificd a expertilor cheie, concretizata in numarul de contracte similare, in care
respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitdti ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract, constituie un avantaj suplimentar pe care autoritatea contractanta il va puncta in cadrul
criteriului de atribuire.

Prin implementarea de contracte similare se va intelege indeplinirea atributiilor specifice de
fiecare expert in cadrul contractelor pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
documentatii tehnice in domeniul constructiilor civile pentru obiective de investitii—monumente istorice.

Punctajul se va acorda pentru experienta constand in implementarea de contracte pentru
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare documentatii tehnice in domeniul
constructiilor civile pentru obiective de investitii monumente istorice.

Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizatd in implementarea unui (1) singur
contract similar se va puncta cu O (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de cerinta minima
a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

8.4. Experti secundari (experti non-cheie)

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea activitatilor
Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia.

Expertii secundari pot fi:

i. ceicareau rol crucial in activitatile din cadrul contractului, chiar daca, prin raportare la durata
Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezinta o pondere relativ mica
in totalul efortului, furnizdnd informatii specifice, din domenii de nisa dar care sunt absolut
esentiale pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor;

ii. ceicare oferd suport expertilor cheie.
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Calificarile educationale si profesionale ale expertilor secundari nu sunt parte a procesului de
evaluare, Tnsa rolul acestora in activitatile Contractului trebuie evidentiat.

8.5. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle
n nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care
le vor desfisura in cadrul Contractului. n plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa
compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-cheie” pe
care fi propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute
si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfdsurare a activitatilor in cadrul Contractului.

8.6. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure cd personalul care isi desfasoara activitatea in
cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia
sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sd indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI

CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii
enumerate In anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

T o

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in muncg;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

@ o o 0
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h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

i. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

j.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

I.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca
referinta si nu trebuie considerata limitativa.

Documentatii de referinta, care nu sunt limitative, Tn vederea prestarii serviciilor:

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Llegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 2866 din 14 mai 2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

e Ordinul nr. 817/2021 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici,
cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G.907/2016 privind etapele de eiaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 98 /2016 — privind Achizitiile Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare

e Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in muncd, cu modificdrile si completarile ulterioare;

e OUG 195 /2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea sau vor

face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI $I ACTIVITATI DE RAPORTARE N CADRUL

CONTRACTULUI
Managementul Contractului include o componenta de management si o componenta
administrativi — de administrare efectivd a Contractului — si presupune coordonarea continua,
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monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de
intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea Contractului,
Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea
beneficiilor.

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor din
Contract;

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analiza a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape sau activitate din Contract, dupa caz;

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte Contractanta separat si impreuna;

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea implica:
a. M3surarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmatoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Contractant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de
Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile din Propunerea Financiard si clauzele contractuale privind modalitatea de plata;
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz;
2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului
de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii Contractului;
b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Avand fn vedere volumul si complexitatea activitatilor din Contract, coroborat cu necesitatea
aprobarii rezultatelor de citre Autoritatea Contractantd, obtinerea avizelor implicate etc. se vor avea in

vedere urmatoarele:
a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta, din perspectiva

managementului si administrarii acesteia.

Se va avea in vedere o bund comunicare si asigurarea transparentei in decursul implementarii
contractului, in scopul atingerii obiectivului.

b. Raportarea in cadrul Contractului.

2|7 a0


maria.trandafir
Pencil


Contractantul va intocmi lunar rapoarte de progres, in forma scrisa si va evidentia activitatile
desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevazute, probleme si dificultati in derularea activitatilor.

Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit
pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va include, fara
a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitatilor desfasurate pe parcursul realizarii documentatiei ce
face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate. In cazul in care unul
dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractanta va comunica in scris Contractantului motivele
respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat corespunzator, in termen de 3 zile
lucratoare de la data respingerii.

c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului.

Nu se admit si nu se accepta receptii partiale, sau rezultate intermediare, contractul avand un scop
unitar, rezultatul fiind tratat in mod unitar, asteptandu-se ca la finalizarea acestuia sa se receptioneze
livrabilele solicitate conform cu prezentul caiet de sarcini.

d. Monitorizarea performantei pe perioada derularii Contractului.

Conform cu metodologia si planul de lucru abordate si aprobate cu ocazia semnarii contractului,
periodic se va urmari implementarea acestora conform graficului de prestari, Contractantul avand
obligatia de a incheia lunar rapoarte de progres.

e. Evaluarea performantei Contractantului la finalul Contractului.

La finalul contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legaturd cu executarea contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentati in continuare.

Performanta contractului se va analiza conform capitolului Evaluarea performantei Contractului,
din prezentul caiet de sarcini.

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea in
care Contractantul trebuie sa realizeze activitatile si sa obtina rezultatele asteptate, asa cum este stabilit
prin Contractul ce rezulta din aceasta procedurad, astfel incat pana la finalizarea duratei Contractului sa fie
realizate si acceptate conform planificarii si cerintelor.

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanta verifica la intervale stabilite sicomunicate
prin Caietul de Sarcini daca toate activitdtile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca
rezultatele au fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractanta trebuie sa se asigure pe toata perioada
deruldrii Contractului si nu doar la finalizarea/terminarea acestuia c3d activitatile planificate au fost
realizate, cerintele stabilite au fost indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de catre
factorii interesati relevanti.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac

obiectul Contractului.
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Autoritatea Contractantd si Contractantul fsi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

i. s3 conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

ii. saconduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

iii. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

iv. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data
de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

Se va avea in vedere ca periodic, sau ori de cate ori este nevoie, Autoritatea Contractanta si
Contractantul vor lua toate masurile necesare in vedere realizarii sedintelor de monitorizare a progresului
in cadrul contractului.

10.2. Rapoartele/ Documentele solicitate de la Prestator
Termenele pentru acceptanta / receptia livrabilelor realizate pe parcursul implementarii
contractului sunt urmatoarele:

Faza Livrabil Termen pentru acceptanta / receptia
livrabil
1 Studii, investigatii, avize si acorduri conform | 2 luni de data prevazuta in Ordinul de
certificat de urbanism: incepere a prestarii serviciilor

e Studiu geotehnic

e Studiul de imunizare a infrastructurii la
schimbarile climatice

e Evaluarea,Do No Significant Harm” (DNSH)

e Studiul privind fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, economic si al mediului
inconjurator a  utilizarii  sistemelor
alternative de nalta eficienta

e Expertiza tehnica a structurii de rezistenta

e Raport de audit energetic

e Certificat de performantd energetica a
cladirii

e Raport de evaluare risc la securitate fizica
intocmit  conform  prevederilor  din
Instructiunea M.A.l. nr. 9/2013 privind
efectuarea analizelor de risc la securitatea
fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

e Expertiza de securitate la incendiu

e Elaborare documentatii necesare pentru
obtinere avize si acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism

e \Verificare tehnica a documentatiei
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necesare pentru obtinere avize si acorduri
solicitate prin Certificatul de Urbanism

e Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii
tehnica a documentatiei faza D.A.L.I.

(D.A.LL),

inclusiv Verificare

Contractantul va intocmi periodic rapoarte de activitate, in forma scrisa si va evidentia activitatile
desfasurate, rezultatele obtinute, intarzieri neprevazute, probleme si dificultati in derularea activitatilor.
Contractantul va intocmi un raport final, ce va fi depus cu cel putin 10 zile Tnainte de termenul
stabilit pentru receptia documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Raportul final va
include, fard a se limita la aceasta, descrierea tuturor activitatilor desfasurate pe parcursul realizarii

documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele mai sus mentionate.

Tn cazul in care unul dintre acestea se respinge, Autoritatea Contractanta va comunica in scris
Contractantului motivele respingerii si va solicita retransmiterea acestuia, completat si modificat

corespunzdtor, in termen de 3 zile lucratoare de la data respingerii.

Autoritatea Contractanta va analiza si va aproba rapoartele retransmise in termen de trei zile de

la data la care Contractantul a transmis raportul modificat.

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

pentru
documente in
format letric

Cerinte Detaliere cerinte
Format Forma finald a tuturor documentatiilor de proiectare verificate, avizate si
document/ aprobate vor fi predate in format electronic (CD/ DVD sau memorie USB) si
Numar 4 exemplare in original cu respectarea urmatoarelor cerinte ale
exemplare beneficiarului:

Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu
denumirea proiectului, volumul, faza de proiectare;

Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, iar plansele vor fi
prevazute cu sistem anti rupere / intdrite in zona de indosariere sau
introduse in folii de plastic transparent;

Fiecare plansd prezentata in cadrul sectiunii ,Piese desenate” va
avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei
sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei,
numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea
si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect;

Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate in original
conform competentelor;

Formatul electronic va cuprinde toatd documentatia de proiectare,
atat in format .pdf cat si scanat cu semnaturi si stampile.

in caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul si rezerva
dreptul de a respinge receptia documentatiei serviciilor de proiectare.

Limba
document

Limba romana
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10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Solutiile vor fi supuse analizarii si vor fi avizate, DALI-ul se va analiza si aviza in Comisia Tehnico
Economicad a Primariei Municipiului Craiova. Prestatorul, in calitate de proiectant va acorda asistenta
Achizitorului in procesul de avizare si aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

Analizarea rezultatelor se va face prin urmatorul mecanism de evaluare a livrabilelor intocmite de
Contractant:

v" Furnizarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de catre
Contractant cu 3 zile lucrdtoare inainte de organizarea intalnirii de monitorizare si control a
activitatii;

v' analiza rezultatelor/documentelor/ rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de catre
personalul Autoritatii Contractante si a Contractantului in intalniri comune, la date stabilite
conform planului de lucru ca fiind evenimente/momente importante in derularea Contractului si
asociate de reguld finalului unei activitati, a unui pachet de activitdti sau a unei etape/faze in
derularea Contractului;

v' discutarea aspectelor care necesita imbunatatiri/detalieri intr-o intdlnire comuna intre expertii
Contractantului si personalul din Autoritatea Contractanta.
in analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor de activitate/rapoartelor finale de catre

Autoritatea Contractantd si in analiza realizata in cadrul intalnirilor cu Contractantul se utilizeaza ca date
de intrare informatii din:

v’ cerintele din Caietul de Sarcini;

v" informatiile furnizate in Propunerea tehnica pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criteriului de atribuire si orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerea
avantajului competitiv pe perioada evaluarii;

v’ contract;

v’ rezultatele/documentele/rapoartele de progres/rapoartele finale puse la dispozitie de
Contractant;

v orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiala si a unui proces-verbal de
acceptare finald de catre comisia de receptie.

Procesul de receptie al livrabilelor se va desfasura astfel:

Tn baza documentelor intocmite de Contractant se vor identifica defectele care nu au fost

identificate de acesta. Acestea vor fi clasificate in: defecte majore, defecte medii sau defecte minore.
Rezultatul procesului de acceptantd poate fi: Acceptare fdrd rezerve, Acceptare cu rezerve si Refuz.

Clasificarea defectelor:
a) Defecte majore;
- Interpretarea si dezvoltarea eronatd a unei cerinte, sau lipsa unei cerinte din caietul de
sarcini;
b) Defecte medii:
- Descriere incompletd a unui Raport final;
- Lips3 litere din text, greseli gramaticale, care schimba intelesul textului;
c) Defecte minore:
- Lips3 litere din text, greseli gramaticale, dar care nu schimba intelesul textului;
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Rezultat acceptanta:
1) Acceptare fara rezerve:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii si 0-10 defecte minore.
2) Acceptare cu rezerve:
- 0 defecte majore, 0 defecte medii, 11-20 defecte minore;
- 0 defecte majore, 1 defect mediu, 0-10 defecte minore.
3) Refuz:

- 0 defecte majore, 0 defecte medii, mai mult de 20 de defecte minore;

- 0 defecte majore, 1 defect mediu, mai mult de 11 de defecte minore;

- 0 defecte majore, 2 sau mai multe defecte medii;

- Unul sau mai multe defecte majore.

in eventualitatea Tn care livrabilul contine defecte, in functie de rezultatul acceptantei,
Contractantul este obligat sa le remedieze fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante,
dupa cum urmeaza:

1) Acceptare fara rezerve — maxim 3 zile calendaristice.

2) Acceptare cu rezerve — maxim 7 zile calendaristice.

3) Refuz — maxim 14 de zile calendaristice.

Tn cazul in care rezultatul acceptantei este Refuz, dupa remedierea defectelor, se va parcurge din
nou procesul de receptie.

Livrabilul poate trece prin maxim doud procese de receptie. Daca ambele au ca rezultat Acceptare
cu rezerve sau Refuz, Autoritatea Contractanta poate decide retinerea garantiei de buna executie sau
rezilierea contractului.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate iTn momentul in
care:

a) Contractantul a realizat toate activitatile planificate pana la data finalizarii si toate cerintele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu
realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini,
astfel incat Autoritatea Contractants si alti factori interesati sa poatad utiliza documentatiile
tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile
incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului);

b) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati in realizarea
activitatilor lor. Deficienta este consideratd ca fiind o parte a rezultatului serviciilor,
respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini;

¢) Rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

10.5. Monitorizarea realizirii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii Contractului

Monitorizarea

Pentru misurarea progresului activittilor din Contract prin raportare la Contract se utilizeaza
informatiile din Caietului de Sarcini, Propunerea tehnica, Propunerea financiara si clauzele contractuale
privind modalitatea de plata. Se va constata conformitatea prin acceptarea rezultatelor/documentelor
partiale si finale, pe baza criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de
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la cerintele incluse in Contract. Astfel performanta Contractantului in timpul implementarii proiectului va
fi monitorizata pe baza:

e capacitatii de initiere, mobilizare, implementare a activitatilor proiectului;

e calitatii livrabilelor furnizate;

e cresterea eficientei pe parcursul derularii contractului;

e respectarii in intregime a obligatiilor contractuale si a planului de derulare a proiectului;

e nivelului de comunicare cu toti factorii implicati in proiect.

Controlul
Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate.
Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractanta va verifica daca toate activitatile planificate
au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au fost livrate si acceptate.
10.6. Evaluarea performantei Contractantului
Autoritatea Contractanta utilizeaza indicatorii de performanta stabiliti in tabelul de mai jos:

Atribut Descrierea atributului

Reprezinta expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea

Categorie indicator " . .
8 Contractanta, respectiv nivelul de calitate.

Numar de neconformitati privind elaborarea documentatiei pentru
obtinerea avizelor.

Denumire  indicator  de | Numar de neconformitati privind elaborarea DALI
performanta

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru convenite
de catre parti

Reprezinta identificarea cerintei din Caietul de Sarcini, clauza
contractuald sau informatia din Oferta Contractantului care este
utilizata in legatura cu indicatorul de performanta.

Referinta din Caiet de Sarcini/ | Predarea documentatiei pentru obtinerea avizului CTE- Comisia Tehnico
Contract/ Oferta, dupa caz Economica a Primariei Municipiului Craiova, respectarea termenelor
etapelor din cadrul Planului de lucru de catre proiectant care sunt in
conformitate cu informatiile de la cap. 10. Managementul/Gestionarea
Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului.

Reprezinta expresia cantitativa sau calitativa a performantei asteptate.
Documentatia elaboratad si efectuarea platii, farda neconformitati si
clarificari din partea Autoritatii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.
Documentatia elaboratad si efectuarea platii, fara neconformitati si
clarificari din partea Autoritatii Contractante, sau a altor factori
interesati, cu incadrare in termenul de predare convenit.

Respectarea termenelor etapelor din cadrul Planului de lucru asa cum
au fost convenite de parti.

Reprezintd modalitatea de calcul a indicatorului de performanta.
Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de citre Autoritatea Contractantd pentru documentatia elaborata,
datoritd nerespectéarii conditiilor din caietul de sarcini, in vederea
efectudrilor de ajustari/corecturi de catre Contractant.

Numarul de neconformitati constatate si numarul de clarificari solicitate
de catre Autoritatea Contractantd pentru documentatia proiectului
tehnic, datoritd nerespectarii conditiilor din caietul de sarcini, in
vederea efectudrilor de ajustari/corecturi de catre Contractant.
Numarul de termene depasite ale etapelor din cadrul Planului de lucru.

Nivelul de  performanta
asteptat

Formula de calcul
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Reprezintd descrierea modalitatii in care datele/informatiile sunt
colectate pentru stabilirea indicatorului de performanta.

Foarte satisfacator (5 puncte) — Documentatia elaborata a fost livrata
si au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, dar nu
au fost constatate neconformitati, nu au fost solicitate clarificari, nu au
fost consemnate depasiri si nu au fost returnate niciodatd de catre
Autoritatea Contractanta, Contractantului, pentru efectuarea de
ajustéri/corecturi din cauza nerespectdrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Satisfacator (4 puncte) — Documentatia elaboratd a fost livratd si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in concordanta
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au fost constatate
neconformitdti, au fost solicitate clarificari sau au fost consemnate
dep3siri ale termenelor o singurd datd de catre Autoritatea
Contractanta acestea fiind returnate Contractantului pentru efectuarea
de ajustari/corecturi din cauza nerespectadrii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Acceptabil (3 puncte) — Documentatia elaborata a fost livrata si au fost
respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind Th concordanta
cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au fost constatate
neconformitati, au fost solicitate clarificari si au fost consemnate
dep3siri ale termenelor de doud ori de catre Autoritatea Contractanta
fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de ajustari/corecturi
din cauza nerespectarii unor cerinte din Caietul de Sarcini.
Nesatisfacitor (2 puncte) — Documentatia elaboratd a fost livrata si au
fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insa au
fost constatate neconformitati, au fost solicitate clarificari si au fost
consemnate depasiri ale termenelor de trei ori de catre Autoritatea
Contractantd fiind returnate Contractantului pentru efectuarea de
ajustdri/corecturi din cauza nerespectarii unor cerinte din Caietul de
Sarcini.

Foarte nesatisficator (1 punct) Documentatia elaborata a fost livrata si
au fost respectate termenele etapelor din Planul de lucru fiind in
concordanta cu cerintele minime stabilite in Caietul de Sarcini, insd au
fost constatate neconformitati, au fost solicitate clarificari si au fost
consemnate dep3siri ale termenelor mai mult de trei ori de catre
Autoritatea Contractantd fiind returnate Contractantului pentru
efectuarea de ajustari/corecturi din cauza nerespectarii unor cerinte din
Caietul de Sarcini. In urma respingerilor au fost cauzate intarzieri in
realizarea activitatilor din calendarul general al proiectului.

Modalitatea de masurare

11. EFECTUAREA PLATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Plata care urmeaz3 a fi realizatd in cadrul contractului se va face numai dupa emiterea facturii ca
urmare a receptionarii de catre Autoritatea contractantd a serviciilor prestate de Contractant, in conditiile

prezentului Caiet de sarcini.

Factura va fi emis3 de citre prestator numai dupd intocmirea procesului-verbal de receptie finala,

semnat de catre prestator si achizitor, fara obiectii.
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Plata pentru serviciile prestate si acceptate se va face in termen de 30 zile de la data comunicarii
facturii electronice, de catre Contractant, catre Autoritatea contractanta, prin sistemul national privind
factura electronicd RO E-factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

Factura furnizata va fi emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea Contractanta,
si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului,
termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendd. Repunerea in termen se face de la momentul
indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.

12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE
Conform prevederilor art. 187, alin. (3), lit. a) si alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificrile si completarile ulterioare, criteriul de atribuire stabilit pentru procedura

de achizitii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este ,Cel mai bun raport calitate - pret”.

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
P1 -Pretul ofertei Componenta financiara 40%
Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a. Pentru cel mai scazut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat;
b. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza conform formulei:

Po = (Pret minim/Pret n) x 40
Unde:

- Pret minim— cel mai mic pret dintre toate ofertele;

- Pret , — pretul ofertei operatorului economic.
Preturile care se compard in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate fara TVA,
pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, prezentate in cadrul ofertelor admisibile
P2 — Experienta profesionala | Componenta tehnica — | 20%
specificd detinutd de expertul | Experienta expertului cheie - | Punctaj maxim factor: 20
cheie - Coordonator colectiv de | Coordonator colectiv de
proiectare (sef de proiect/ | proiectare (sef de proiect/
manager proiect) manager proiect), concretizata
in numarul de contracte similare
in care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca n
viitorul contract.
Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert 1n cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice  pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/fsau  modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
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si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective de investitii -
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 5
puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 10
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acorda 20
puncte.

Not§ 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specifica a expertului
cheie propus (de ex: fisa de post, contractul de muncd, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Notd 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Dacd se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare in care a fost implicata persoana X cu numarul contractelor
similare in care a fost implicatd persoana Y. In aceast3 situatie se va lua in considerare persoana care
are cel mai mare numar de contracte similare in care a fost implicata.

Notd 3: Cerinta minim3 pentru experienta expertilor cheie concretizata in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu O (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fatd de
cerinta minim3 a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P3 - Experienta detinutd de | Componenta tehnica - | 10%
expertul cheie - Expert/ Expert | Experienta expertului cheie - | Punctaj maxim factor: 10
Tehnic atestat de Ministerul | Expert/ Expert Tehnic atestat de
Culturii, pentru domeniul studii, | Ministerul Culturii, pentru
cercetari Si inventariere | domeniul studii, cercetari si
monumente istorice - 3 inventariere monumente
istorice - 3, concretizata 1n

numarul de contracte similare in
care acesta a indeplinit acelasi
tip de activitati ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in
viitorul contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/sau modernizare  si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
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obiective de investitii -
monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeazad sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 2,5
puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 5
puncte;

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acorda 10
puncte.

Not3 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specificd a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de muncd, recomandarea sau orice alte documente similare
din care si rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Notd 2: Numérul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Daca se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numirul contractelor similare intocmite de persoana X cu numarul contractelor similare
intocmite de persoana Y. In aceast3 situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Not3 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizata in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minim3 a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P4 - Experienta detinuta de Componenta tehnica - | 10%

expertul cheie - Specialist/ Experienta expertului cheie- | Punctaj maxim factor: 10
Expert/ Expert tehnic atestat de | Specialist/ Expert/ Expert tehnic

Ministerul Culturii pentru atestat de Ministerul Culturii

domeniul consolidare/ pentru domeniul consolidare/

restaurare structuri de restaurare structuri de

rezistenta istorice - 4 rezistenta istorice - 4,

concretizatda in  numarul de
contracte similare in care acesta
a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza
sd le indeplineasca in viitorul
contract.

Prin implementarea de
contracte similare se va intelege
indeplinirea atributiilor specifice
de fiecare expert in cadrul
contractelor pentru elaborare si/
sau revizuire si/ sau actualizare
si/ sau completare documentatii
tehnice pentru lucrari de
interventii  si/sau  construire
si/sau modernizare si/sau
reabilitare si/sau consolidare
si/sau extindere in domeniul
constructiilor  civile  pentru
obiective  de investitii -
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monumente istorice, in care sa fi
indeplinit acelasi tip de activitati
ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul
contract.

Algoritm de calcul:
a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 3 contracte a persoanei propuse se acorda 2,5

puncte;
b) pentru experienta constand in implicarea intre 4 si 5 contracte a persoanei propuse se acorda 5
puncte;
c) pentru experienta constand n implicarea in peste 5 contracte a persoanei propuse se acordd 10
puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune documente suport relevante care atesta experienta specifica a expertului
cheie propus, de ex: fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare
din care sa rezulte documentele necesare acordarii punctajului)

Nota 2: Numarul contractelor similare care se vor lua in considerare la calculul punctajului va fi
individual, pentru fiecare persoana propusa. Exemplu: Daca se vor propune mai multe persoane, nu se
va cumula numarul contractelor similare intocmite de persoana X cu numarul contractelor similare
intocmite de persoana Y. Tn aceastd situatie se va lua in considerare persoana care are cel mai mare
numar de contracte similare intocmite.

Nota 3: Cerinta minima pentru experienta expertilor cheie concretizata in implementarea unui (1)
singur contract similar se va puncta cu 0 (zero) puncte. Punctajul se va acorda suplimentar fata de
cerinta minima a caietului de sarcini (care constituie conditie de conformitate a ofertei).

P5 - Demonstrarea unei | Componenta tehnica 20%
metodologii adecvate de | Atributile  membrilor  echipei | Punctaj maxim
implementare a contractului, | implicate in implementarea | factor: 20

precum si o planificare | activitatilor contractului precum si
adecvata a resurselor umane si | alocarea si interactiunea sarcinilor
a activitatilor — Atributiile | si responsabilitatilor dintre ei

membrilor echipei implicate n
implementarea activitatilor
contractului precum si alocarea
si interactiunea sarcinilor si

responsabilitatilor dintre ei

Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvatd a resurselor umane si a activitatilor — Atributiile membrilor echipei
implicate in implementarea activitatilor contractului precum si alocarea si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei", se acorda astfel:

Se va analiza informatia furnizata de catre ofertant in propunerea tehnica prin raportare la cerintele
autoritatii contractante regasite in Caietul de sarcini si formularul de propunere tehnica.

i. Sunt indicate in mod limitat* responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare (*Organigrama se limiteazd la indicarea personalului minim solicitat prin Caietul
de Sarcini, precum si a altor specialisti, suplimentar fatd de acesta) -5 puncte

ii. Sunt indicate partial* responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii echipei
de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului [*Organigrama indicd,
suplimentar fata de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: management, personal
proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare)]. - 10 puncte
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iii. Sunt indicate in totalitate* responsabilitatile Tn executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei de proiectare, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport
[*Organigrama indicd, suplimentar fatd de personalul minim solicitat, urmdtoarele categorii: -
management, personal proiectare direct productiv (incadrat pe categorii de specializare),
subcontractanti, personal suport (de ex. soferi, economisti, devizist etc.) ].

- 20 puncte

Punctaj maxim total: 100

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare oferta admisibila a unui punctaj rezultat
ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul.

Punctajul total final acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

P(final) = Punctaj pentru “P1 -Pretul ofertei” + Punctaj pentru ,P2 — Experienta profesionald specifica
detinuta de expertul cheie - Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect/ manager proiect)” +
Punctaj pentru “P3 - Experienta detinuta de expertul cheie - Expert/ Expert Tehnic atestat de Ministerul
Culturii, pentru domeniul studii, cercetari si inventariere monumente istorice - 3”+ Punctaj pentru “P4 -
Experienta detinuta de expertul cheie - Specialist/ Expert/ Expert tehnic atestat de Ministerul Culturii,
pentru domeniul consolidare/ restaurare structuri de rezistenta istorice - 4” + Punctaj pentru “P5 -
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare
adecvata a resurselor umane si a activitatilor — Atributiile membrilor echipei implicate in implementarea
activitatilor contractului precum si alocarea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei”

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
precizati, ofertelor admisibile. Va fi desemnata castigatoare oferta admisibila care intruneste punctajul

cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizati.

Director executiv, Sef Serviciu,
Oana-Elena Nemteanu Marian Deselnicu
Tmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitateain  Tmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in
solidar cu intocmitorul inscrisului solidar cu intocmitorul inscrisului
Data:__40. @8 .2026 Data:__(0.O8 126
Semnatura: ____ Semnatura: . 3
Tntocmit,

Dumitru Cricorian
Tmi  asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea Tnfocmirii acestui act oficial

Data: /0. 04~ 4026

Semnatura:

»
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