

ANEXE

- ANEXA 1 - Proces verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere
- ANEXA 2 - Proces verbal de trasare a lucrărilor
- ANEXA 3 - Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante
- ANEXA 4 - Proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse
- ANEXA 5 - Proces verbal de recepție calitativă
- ANEXA 6 - Raport de neconformitate
- ANEXA 7 - Fișa rezumativă pentru certificatul intermediar de plată
- ANEXA 8 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
- ANEXA 8a - Sumarul situației lucrărilor executate
- ANEXA 8b - Sumarul certificarilor lunare
- ANEXA 8c - Registrul NR - NCS
- ANEXA 8d - Recuperarea avansului plătit
- ANEXA 8e - Sumarul calculului cotei datorate ISC
- ANEXA 8f - Sumarul articolelor de deviz solicitate la plată
- ANEXA 9 - Liste de cantități – Balanța cantităților decontate
- ANEXA 10 - Foi de atașament cumulate
- ANEXA 11 - Raport de inspectare lucrări
- ANEXA 12 - Minuta ședinței lunare
- ANEXA 13 - Jurnal de șantier
- ANEXA 14 - Proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- ANEXA 15 - Cerere aprobare material

- ANEXA 16 - Anexa Ordin 2050/2021 Centralizator_financiar_la_data_AA
- ANEXA 17 - Anexa Ordin 2050/2021 Centralizator_materiale
- ANEXA 18 - Anexa Ordin 2050/2021 Centralizator_financiar_al_situatiilor_de_lucrari_la_CR_CP

PUNCT DE LUCRU _____
ȘANTIER _____
OBIECTUL _____

**PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI
ȘI A BORNELOR DE REPERE**

Nr. _____ Data _____

1. Delimitarea terenului conform planului nr. _____ având coordonatele
(axele): _____

Planșa nr. _____ Proiect nr. _____

Cu reперele de identificare a terenului și trasare a lucrărilor (bornele, construcțiile
etc.):

Indicativul bornei de referință _____ Cota _____ Cota absolută _____

	Borna 1	Borna 2	Borna 3	Borna 4
Coordonata (Axa) X				
Y				
Z				

2. Construcții – instalații existente pe amplasament sau în subsol:

3. Alte mențiuni:

EXECUTANTUL se obligă:

- a) să transporte cantitatea de ___ mc moloz existentă pe amplasament;
- b) să demoleze volumul de fundații existent pe amplasament pentru a fi transportate ___ mc;

BENEFICIARUL se obligă:

- a) să plătească executantului costul încărcării și transporturilor comandate;
- b) să plătească executantului valoarea lucrărilor comandate;

PREDAT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnătura
BENEFICIAR /DIRIGINTE ȘANTIER:				
PROIECTANT:				

PRIMIT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnătura
EXECUTANT:				

OK

PUNCT DE LUCRU _____
ŞANTIER _____
OBIECTUL _____

**PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRĂRILOR**

Nr. _____ Data _____

Trasarea a fost executată pe baza planşelor nr. _____ din proiectul
nr. _____.

Elementul de reper şi verificare este: (borna, construcţia învecinată etc)

avand coordonatele: X _____
Y _____
Z _____

Cota _____

Executat trasarea:

Verificat:

Numele: _____
Prenumele: _____
Semnătura: _____

INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
ISC _____

**PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN
FAZE DETERMINANTE**

Nr. _____ Data _____

Nr. înregistrare ISC _____

Nr. de înregistrare de la societatea de construcții controlată _____.

Ca urmare a controlului statului efectuat la fața locului de Dirigintele de
specialitate _____ la obiectivul _____
codul _____ ce se realizează în baza autorizației de construire
nr. _____ valabilă până la data de _____ executată pe baza
proiectului nr. _____ elaborat de _____

verificat de:

numele și prenumele:

atestat nr.:

în domeniile:

1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____

responsabil tehnic cu execuția:

numele și prenumele:

atestat nr.:

în domeniile:

la faza determinanta: _____

în prezența Executantului: _____

reprezentat de : _____

cu participarea investitorului: _____

reprezentat de: _____

Dirigintelui de șantier: _____

autorizat nr. _____

și a proiectantului: _____

reprezentat de: _____

În baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în fazele de execuție
determinante pentru rezistență și stabilitatea construcțiilor, a reglementărilor
tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren și a
documentelor privind:

- calitatea materialelor și a elementelor de construcții puse în operă;
- calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant și proiectant cu prilejul
verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale

se constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate condițiile corespunzătoare de continuare a
execuției lucrărilor;
- SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuție prevăzute în planșele:

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare:

AVL

MENȚIUNI SPECIALE:

În baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ

CONTINUAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în ____ exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare semnatar și originalul la ISC _____

ISC:
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnătura: _____

INVESTITOR
/DIRIGINTE ȘANTIER
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnătura: _____

PROIECTANT
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnătura: _____

Executant
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnătura: _____

PUNCT DE LUCRU _____

ŞANTIER _____

OBIECTUL _____

**PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII
LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE**

Nr. _____ Data _____

Faza din lucrare supusă verificării:

Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cotă etc.):

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. _____ planșele nr. ____
sau a dispoziției de șantier nr. _____ din data de _____.

Concluzii:

	EXECUTANT:	BENEFICIAR /DIRIGINTE ŞANTIER:	PROIECTANT:
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnătura:	_____	_____	_____

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

	EXECUTANT	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER	PROIECTANT
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnătura:	_____	_____	_____

PUNCT DE LUCRU _____

ȘANTIER _____

OBIECTUL _____

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. _____ Data _____

Cu ocazia verificării efectuate la:

Au stat la baza verificărilor următoarele documente:

Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele:

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

Mențiuni speciale:

	BENEFICIAR /DIRIGINTE ȘANTIER	PROIECTANT	EXECUTANT
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnătura:	_____	_____	_____

AVL

Anexa 6

Beneficiar		Data
Diriginte șantier		
Executant		
Santier		
Obiectul		

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.

Referitor la:		
Descrierea neconformității și a cauzei:		
Întocmit, Diriginte șantier _____ Semnătura _____		
Luat la cunoștință, Responsabil Tehnic cu Execuția _____ Semnătura _____		
Acțiunea corectivă propusă:		
Termen de remediere:		
Vizat șef șantier	Numele și Prenumele	Semnătura
Data:		
<i>Verificat eliminare neconformitate:</i>		
	Numele și Prenumele	Semnătura
Responsabil Tehnic cu Execuția		
Diriginte șantier		
Data:		

AVL

Anexa 7

**FIȘA REZUMATIVĂ PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATĂ NR.
<INTRODUCETI>**

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
>
NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
>
EXECUTANT: <INTRODUCETI>
>
DIRIGINTE ȘANTIER: <INTRODUCETI>
>
DATA TRANSMITERII SITUAȚIEI DE LUCRĂRI: <INTRODUCETI>
>
PERIOADA DE REFERINȚĂ PENTRU LUCRĂRI: <INTRODUCETI>
>
DATA APROBĂRII DE CĂTRE DIRIGINTELE DE ȘANTIER: <INTRODUCETI>
>

Ref.		TOTAL (LEI)
A. LUCRARI LA PREȚUL UNITAR DIN OFERTĂ		
a	Valoarea cumulată a lucrărilor în certificatul anterior	
b	Valoarea cumulată a lucrărilor în certificatul curent	
c= b-a	Valoarea lucrărilor în certificatul curent	
d	Valoarea cumulată a variațiilor în certificatul anterior	
e	Valoarea cumulată a variațiilor în certificatul curent	
f= de-d	Valoarea variațiilor în certificatul curent	
a+d	Valoarea cumulată a lucrărilor și variațiilor în certificatul anterior	
b+e	Valoarea cumulată a lucrărilor și variațiilor în certificatul curent	
c+f	Valoarea lucrărilor și variațiilor în certificatul curent	
(A) Total lucrări la prețul unitar de ofertă		{A=c+f}
B. AVANSUL CONTRACTULUI		
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrări)	
h	Avans cumulat recuperat în certificatul anterior	
i.	Avans cumulat recuperat în certificatul curent	
j=i-h	Recuperarea avansului în certificatul curent	
(B) Total avans contract în acest certificat		{B=-j}
C. SUME REȚINUTE		
k	Valoarea cumulată a sumelor reținute în certificatul anterior	
l=k+m	Valoarea cumulată a reținerilor în acest certificat	
m=A*X%	Sumele reținute în certificatul curent (<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Ofertă	
n	Eliberarea sumelor reținute	
(C) Total rețineri în acest certificat		{C=n-m}
D. DIVERSE DEBITE ȘI CREDITE		
o	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul anterior	
p	Penalități (art..... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din valoarea contractului	

AW

q	Penalități (art..... din contractul de lucrări) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuată	
r=0+s	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul curent	
s=q-p	Valoarea diverselor debite și credite în certificatul curent	
(D) Diverse debite și credite în acest certificat		{D=-s}
(T) Total general		T=A+B+C+D
(TA) Total general actualizat conform contract		TA=TxK(A)
<p>Certific ca suma <INTRODUCETI>Suma în litere <INTRODUCETI>Lei este datorată Executantului în conformitate cu termenii Contractului</p> <p>Semnatura _____</p> <p>Diriginte Santier</p>		
<p>Aprob suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care este datorata Executantului in conformitate cu termenii Contractului.</p> <p>Semnătura _____</p>		

AVL

Anexa 8

DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRUCTOR:
 DIRIGINTE ȘANTIER:
 CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATĂ
 NR.

<INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

NR.	LISTA DE CANTITĂȚI	VALOAREA DIN CONTRACT (lei)	CUMULAT (lei)	ANTERIOR (lei)	CERTIFICATUL CURENT (lei)
1	<INTRODUCEȚI> {Ex.:Terasam ente}		0.00		0.00
2	<INTRODUCEȚI>		0.00		
3	<INTRODUCEȚI>		0.00		
4	<INTRODUCEȚI>		0.00	0.00	
5	<INTRODUCEȚI>		0.00	0.00	
Etc.			0.00	0.00	
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR		0.00	0.00	0.00	0.00
VALOAREA TOTALĂ A VARIATIILOR			0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

Diriginte Șantier,

Antreprenor,

Beneficiar,

Anexa 8a

DENUMIREA PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
 Contract nr.:
 EXECUTANT:
 CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATĂ
 NR.

Data încheierii perioadei certificate:

<INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>

SUMARUL SITUAȚIEI LUCRĂRILOR EXECUTATE

Nr.crt	Descriere categorie lucrare conform oferta/oferta actualizata	Valoarea contractului	Lucrari executate (lei)		Realizare exprimata in procente				
			Anterior a	Pentru cererea curenta	Anterior a	Pentru cererea curenta	Cumulat la data curenta	Cumulat la data curenta	
1									
2									
3									
....									
	Total								
	TVA								
	Total inclusiv TVA								
	Diriginte Șantier,	Nume	Semnătură						Data
	Beneficiar,	Nume	Semnătură						Data
	Executant /Responsabil tehnic,	Nume	Semnătură						Data

Anexa 8b

DENUMIREA PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
 Contract nr.:
 EXECUTANT:
 CERTIFICAT DE PLATĂ NR.
 Data încheierii perioadei certificate:

<INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>

SUMARUL certificatelor lunare (a situațiilor de plată)

Nr.crt.	Certificatul nr.	Perioada/An	Lucrari executate(lei)	Anterioara Pentru cererea curenta	Cumulat la data curenta	Retineri	Recuperarea avansului platit	Valoarea certificatelor de plata
1								
2								
...								
			Total					
			TVA					
			Total inclusiv TVA					
	Diriginte Șantier,	Nume			Semnătură			Data
	Beneficiar,	Nume			Semnătură			Data
	Executant /Responsabil tehnic,	Nume			Semnătură			Data

ANUL

Anexa 8c

DENUMIREA PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
 Contract nr.:
 EXECUTANT:
 CERTIFICAT DE PLATĂ NR.
 Data încheierii perioadei certificate:

<INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>
 <INTRODUCEȚI>

Registrul NR - NCS

Nr. crt.	Dispozitia de santier	NR nr.	NCS nr.	Situatia de plata nr. (identificare, nr.)	Perioada aferenta executarii lucrarilor	Descriere	Costul aprobat	Costul certificat	Observatii
1									
2									
3									
...									
	Total						0,00	0,00	

Diriginte Șantier,
 Beneficiar,
 Executant /Responsabil tehnic,

Semnătură
 Semnătură
 Semnătură

Data
 Data
 Data

Pentru
 cererea
 curenta

Cumulat
 la data
 curenta

Anexa 8f

DENUMIREA PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
Contract nr.:
EXECUTANT:
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATĂ
NR.
Data încheierii perioadei certificate:

<INTRODUCEȚI>
<INTRODUCEȚI>
<INTRODUCEȚI>
<INTRODUCEȚI>
<INTRODUCEȚI>

<INTRODUCEȚI>
<INTRODUCEȚI>

Sumarul articolelor de deviz solicitate la plată

Nr. crt. **Cod și denumire deviz de lucrări** **Număr articole solicitate la plată**

1		
2		
3		
....		
Total		
Diriginte Șantier, Beneficiar, Executant /Responsabil tehnic,	Nume Nume Nume	Data Data Data



Anexa 9

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
 BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
 EXECUTANT: <INTRODUCETI>
 Contract nr.: <INTRODUCETI>
 CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE

Lista nr. <INTRODUCETI>

Nr.	Artico l	Descrierea articoului	U.M.	Cantitatea nr.	Pret unitar	Total (4x5)	Cantitati		De plata (lei)		Certificat curent	
							Cumulat	Anterior	Cumulat	Anterior		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	>	<INTRODUCETI>										
2	>	<INTRODUCETI>										
3	>	<INTRODUCETI>										
4	>	<INTRODUCETI>										
6		Etc.										
		Total Lista										

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 10

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI >
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI >
 BENEFICIAR: <INTRODUCETI >
 EXECUTANT: Contract nr. <INTRODUCETI >
 DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI >
 CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI >

FOI DE ATASAMENT CUMULATE

PE CATEGORII DE LUCRARI

din LUNA <INTRODUCETI>

CATEGORIA DE LUCRARI			
Cod art.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	U.M.	Cantitatea din Contract
1		<INTRODUCETI >	<INTRODUCETI>
CALCULUL CANTITATII			
2			
n			

Intocmit Diriginte Santier,

Executant,

Anexa 12

MINUTA ȘEDINȚEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCEȚI>

NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI: <INTRODUCEȚI>

DIRIGINTE DE ȘANTIER: <INTRODUCEȚI>

EXECUTANT: <INTRODUCEȚI>

MINUTA ȘEDINȚEI LUNARE: <INTRODUCEȚI>

DATA/LOCAȚIA: <INTRODUCEȚI>

Au participat:

NUME	REPREZENTÂND	SEMNĂTURA
<INTRODUCEȚI>	<INTRODUCEȚI>	

Minuta agreată de:

Executant

Diriginte Șantier

Nume Nume

Funcția Funcția

Semnătura Semnătura

Data Data

	Introducere	
	2. Progres 2.1 General 2.2 Lucrări 2.3 Obstrucționări	
	3 Financiar 4 Asigurări	

5 Personal cheie 6 Graficul de eşalonare al lucrărilor 7 Programarea derulării fondurilor 8 Organizarea de şantier, laboratoare 9 Facilităţile Dirigintelui de şantier 10 Subcontractori şi furnizori 11 Planul de asigurare a calităţii 12 Materiale 13 SIGURANŢA CIRCULAŢIEI 14 Protecţia muncii 15 Protecţia mediului	
16 Altele	
17 Plangeri	
18 Închiderea şedinţei şi programarea următoarei întâlniri	

Minuta pregătită de: <INTRODUCEŢI>

Anexa 13
Jurnal de șantier

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
Contract nr.

Data:

1. Lucrari in desfasurare

Articolul din lista de cantități	Locația/Descrierea art.	Cantitatea	Forța de muncă utilizată	Echipamente folosite
----------------------------------	-------------------------	------------	--------------------------	----------------------

2. Materiale/Lucrări finalizate și verificate/Locația

--

3. Ridicări topo efectuate/Verificate/Locația

--

4. a) Echipamente aduse în șantier

--

4. b) Echipamente îndepărtate din șantier

--

5. Starea Vremii

--

6. Vizitatori în șantier

--

7. Alte observații

--

8. Lista documentelor anexate

--

Întocmit de: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR _____

SE APROBA
(Conducatorul

institutiei)

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor****Nr. din**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției, lucrări executate în cadrul Contractului nr. din, încheiat între și

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă
- număr cadastral/număr topografic
- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr., eliberată de la data de, cu valabilitate până la data:

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: până la data:, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

.
.
.
.
.
.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

.
.
.
.
.

5. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de lei (cu și fără TVA).

6.6. Perioada de garanție

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de

Anexa 15
CERERE PENTRU APROBARE MATERIAL

CEREREA NR. 1			
Proiect nr.			
Denumire proiect:			
Beneficiar:			
Antreprenor:			
Material :		Origine/ Producator:	
Lista de cantitati. :		Documente atasate:	
Distribuitor :			
	SPECIFICATII		
Semnatura si stampila antreprenorului		Data:	

INSPECTOR DE SANTIER /COMMENTARII: Aprobat () Aprobat cu comentarii () Respins ()			
APROBAT		APROBAT CU COMENTARII	
		Dirigintele de Şantier	
Semnatura			
Data:			

DATE TEHNICE

CEREREA NR. 1		
Material :		
Nr.	Descriere	Date tehnice
1.	Producator a) Nume b) Tara	
2.	Furnizor:	

Executant Diriginte de santier

Semnatura Semnatura

.....



Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT								
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6 -7	9	10=9*An -9	11=8+10
54001	INFRASTRUCTURA									
54002	SUPRASTRUCTURA									
54003	ARHITECTURA									
45004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE									
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE									
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE									
54008	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER									
54009	AMENAJARE SPATIU VERDE									
54010	TEREN DE SPORT									
54011	IMPREJMUIRE									
	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale									
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj									
54012	ORGANIZARE DE SANTIER									
	TOTAL FARA TVA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TVA	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CU TVA	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

An = av + m * Mn/Mo

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului

0%

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

„n” - luna transmiterii solicitării de plată

luna anterioara lunii „n”

„Mn”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință .

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/>) => Produse statistice

=> Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției=> Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri);

Data:

BENEFICIAR

EXECUTANT

BCP-BORDEROU CENTRALIZATOR AL PRODUCTIEI

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT					VALOARE REALIZARI													Realizare exprimată în procente						
							ANTERIOR						IN LUNA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la OFERTA	Sume OG 15 ECONOMIE CONTRCT FINANTARE	Sume OG 15 neeligibil	TOTAL CONTRACT	CONFORM OFERTA	CONFORM NCS DISPOZITII	CONFORM NR DISPOZITII	Sume OG 15 ECONOMIE CONTRACT FINANTARE	Sume OG 15 neeligibil	TOTAL	CONFORM OFERTA	CONFORM NCS DISPOZITII	CONFORM NR DISPOZITII	Sume OG 15 ECONOMIE CONTRCT DE FINANTARE	Sume OG 15 neeligibil	TOTAL	REST DE REALIZAT	REST SUME cf. OG 15 ECONOMIE CONTRACT DE FINANTARE	REST SUME cf. OG 15 Neeligibil	Anterioara	Pentru cererea curentă	Cumulat la data curentă		
						8=3+4-5+6+7						14=9+10-11+12+13								21=3+4-5-9-10	22=6-12-18	23=7-13-19				
	TOTAL FARA TVA																									
	TVA																									
	TOTAL CU TVA																									

BENEFICIAR

EXECUTANT

