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MUNICIPIUL CRAIOVA – PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Contract de achizitie publica: Achizitie servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu energie electrică 

Municipiul Craiova – 2 staţii de încărcare rapidă, Craiova, Piaţa Gării, jud. Dolj, încheiat cu .............. 

  

 

Contract de achizitie publica de lucrări (proiectare și execuție)  
nr................../....................2023 

 

1.Preambul 

Încheiat în baza Notei justificative nr ............................. / ........... 2023 privind achizitia directa intocmita de Serviciul Licitatii 

și având în vedere alocarea de fonduri de la bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023, la 

subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat: 70.02.50.71.01.30. 

 

2.Părțile contractate 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sa încheiat prezentul contract de 

achizitie publică de lucrari,  

între 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str.Târgului nr.26, Craiova, cod 200632, jud.Dolj, tel.:+40 

251.416.235/416.236/416.237, fax:+40 251411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, cont IBAN: 

RO67 TREZ 24A7 0500 0710 130X deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Craiova, reprezentat prin dna.Lia-Olguța 

Vasilescu- Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 

și 
 ......................................................... , adresa sediului: .............. , nr ................. județul ... , telefon: ..............., E-mail:........... 

................, număr de înregistrare  ....... , CUI RO ..................., cont IBAN: ......... .............................................. deschs la 

Trezoreria  ........................................ , reprezentată prin ........................... .........  în calitate de Contractant, de cealaltă parte. 

 

3.Definiții 

3.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. “achizitor și Contractant” - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

b. „achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare și al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum și succesorii 

legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor. 

c. „Contractant” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea 

obiectului Contractului. 
d. „contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai 

mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări și servicii de 

proiectare. 

e. „standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un 

organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie. 

f. „forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate 

obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea 

faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părtile nu ar fi 

putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de 

către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 

g. „reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația 

cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor și reprezentării intereselor acestuia, de a 
încheia contracte de servicii de consultanță/supraveghere/dirigenție de șantier, în condițiile legii. 

h. „prețul contractului” - prețul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract. 

i. “zi” - zi calendaristică; „an” - 365 de zile. 

j. „penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către 

cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract; 

k. “data de începere a lucrărilor de execuție” - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis 

de Achizitor. 

l. "durata de Execuție" înseamnă durata de realizare exprimata în luni cuprinsa între data stabilita de investitor pentru 

începerea lucrărilor de execuție și comunicata Contractantului și data încheierii procesului verbal privind admiterea recepției 

la terminarea lucrarilor, conform Graficului general de realizare a investiției. 
m. "cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Contractant, în legătură cu executarea 

Contractului, conform Ofertei. 

n. "Documentele Contractantului" - înseamnă calculele, planșele, manuale, modele și alte documente tehnice (dacă există), 

furnizate de către Contractant conform prevederilor Contractului. 

o. "utilajele și Echipamentele Contractantului" - înseamnă toate aparatele, mașinile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotări 

și active necorporale și alte asmenea necesare execuției Lucrărilor, dar care nu includ Materialele. 

p. "țară" - înseamnă țara în care este amplasat Șantierul. 
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q. "riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influența implementarea Contractului. 

r. “teste” - înseamna toate testele care sunt specificate în Contract și în documentele de proiectare, convenite de către Părți, 

dispuse de Achizitor. 

s. "materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea 

lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

t. "echipamente" înseamnă mașinile, și aparate, utilaje , echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, 

echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului 

contract. 

u. ”amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de 
construire 

v. "șantier" înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de execuție a lucrărilor , ce cuprinde 

amplasamentul și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului. 

w. "lucrări" - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către Contractant 

conform Contractului, precum și orice modificare a acestora în condițiile legislației achizițiilor publice/sectoriale. 

x. „instrucțiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul 

acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Contractant, cu privire la îndeplinirea obligațiilor din contract. 

y. „perioada de garanție” - perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a 

cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor 

defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a 

folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzatoare. 
z. „proiect” - înseamnă, documentațiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de proiectare în conformitate cu H.G. 

nr. 907/2016 pe baza carora se vor realiza lucrarile. 

aa. "planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa acestor Planse. 

bb. “asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” - toate activitățile prevăzute de lege pe care trebuie să 

le îndeplinească proiectantul pe durata execuției lucrărilor. 

cc. ”subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți 

ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract 

răspunzând în fața Contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

dd. „abandon” - înseamnă acțiunea Contractantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de 

execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul. 

 

4.Interpretari 

4.1- În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural și vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

4.2- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 

5.Obiectul contractului 
5.1 - Obiectul contractului îl reprezintă Achizitie servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investiţii 

Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – 2 staţii de încărcare rapidă, Craiova, Piaţa Gării, jud. Dolj. 

5.2 - Contractantul se obligă să proiecteze, să asigure asistență tehnică, să execute, să testeze, să finalizeze lucrările și să 

remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract având ca obiect: Achizitie servicii de proiectare si 

executie lucrări pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – 2 staţii de încărcare 

rapidă, Craiova, Piaţa Gării, jud. Dolj, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 
nr.252278/28.07.2023 și documentația tehnică anexată, precum și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecată și prezentul 

contract. 

 

6.Prețul contractului 

6.1- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate si a lucrarilor executate, plătibilă 

Contractantului de către achizitor, este de ......................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de ...................... lei,  defalcat 

astfel: 

- Servicii de proiectare: .............................. lei, la care se adaugă TVA, în valoare de................. lei; 

- Asistență tehnică din partea proiectantului: .............................. lei, la care se adaugă TVA, în valoare de ............... lei; 

- Execuție lucrări: ........................... lei, la care se adaugă TVA, în valoare de .................... lei. 

 

7.Durata contractului 

7.1- Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Contractul opereaza valabil între părți, potrivit 

legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrarii sale în vigoare și până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare 

a obligațiilor asumate de către ambele părți prin prezentul contract și epuizarea convențională sau legală a oricarui efect pe 

care îl produce. 

7.2. - (1) Durata de prestare a serviciilor și de executare a lucrarilor este de  3 luni, din care: 

- proiectare: 1 lună de la data primirii ordinului de incepere prestari servicii; 
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- executie: 2 luni de la data specificată in ordinul de începere a lucrărilor; 

- asistenta tehnica din partea proiectantului: pe perioada de executie a lucrarilor şi până la  recepţia finală a acestora. 

Perioada de garanție atât pentru lucrărilor executate cât și pentru echipamentele, instalațiile și utilajele livrate și montate în 

cadrul contractului este de minim 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție se prelungește cu 

perioada remedierii defectelor calitative constatate în acesta perioadă. 

 

8.Documentele contractului 

8.1- Documentele contractului sunt (cel puțin): 

a) caietul de sarcini nr.252278/28.07.2023 și documentația tehnică anexată, inclusiv clarificarile și/sau remedierile aduse 
până la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice și financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și financiara, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

e) graficul general de realizare a investiției publice; 

f) garantia de buna executie/; 

g) contractele cu subcontractantii, dacă este cazul; 

h) acord de asociere, daca este cazul; 

i) anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

9.Prioritatea Documentelor 

9.1 - În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii 

tehnice si cele din Caietul de sarcini, vor prevala prevederile din Caietul de sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la 
pct. 8. Documentele Contractului. 

 

10.Protecția patrimoniului cultural național 

10.1- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe 

amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

10.2 - Contractantul are obligația de a lua toate măsurile de precauție necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane 

să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea 

lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 

acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții Contractantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice 

prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul; 

10.3- Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a 
înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice. 

 

11.Obligațiile Contractantului 

11.1- (1) Contractantul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în 

perioada/perioadele convenite și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr.252278/28.07.2023 și documentația tehnică 

anexată, propunerea tehnică, precum și cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

(2) In cazul in care pe parcursul contractului se constata că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini nr.252278/28.07.2023, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

11.2 - Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel 

național și la nivelul Uniunii Europene. În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în 

vedere:  

i. informațiile aplicabile proiectarii si realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific  realizării activitatilor  ce fac obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta 

procedură de atribuire;  

      iii. contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe 

santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

11.3- Contractantul este responsabil pentru întocmirea fazelor de proiectare precum şi a proiectelor pentru toate specialităţile 

şi pentru toate obiectele incluse în prezentul contract. Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia naţională. 

Contractantul va elabora toată documentaţia de proiectare şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspunde pentru soluţiile 

elaborate în cadrul documentaţiilor elaborate. 

11.4 - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria 

de importanţă a constructiei de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii.  

11.5 - Serviciile care se vor presta şi realiza în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice vor include, dar nu se 

vor limita la aceste activităţi de investigaţii, servicii de proiectare, analiză, evaluări, studii, etc. 

11.6 - Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor 
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completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

11.7 - Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări, într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personal. 

11.8 - Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică elaborate de acesta si aprobata de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificări) din 

partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

11.9- Contractantul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini 

nr.252278/28.07.2023. 
 

12. Proiectarea 

12.1- Contractantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente Lucrărilor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini 

nr.145845/27.04.2023, propunerea tehnică, precum și cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

12.2- Contractantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de 

modificare a prețului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea 

în funcțiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise. 

12.3- Serviciile pe care Contractantul le va presta şi realiza în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice vor 

include, dar nu se vor limita la aceste activităţi de investigaţii, servicii de proiectare, analiză, evaluări, studii, etc. 

12.4 - Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din întreaga documentație 

de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, 
participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante, vizitele la fata locului efectuate de catre Autoritatea 

contractanta, atat pe parcursul executiei lucrailor cat si in perioada de garantie a acestora, precum și in orice alte cazuri în care 

este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de 

șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

12.5 - Contractantul va întocmi orice alte documente sau planşe tehnice în vederea obţinerii avizelor necesare pentru descrierea, 

obţinerea aprobărilor şi executarea Lucrărilor. Contractantul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele 

justificative şi memoriile tehnice şi alte asemenea, care fac parte din documentele Contractantului sunt elaborate şi semnate de 

proiectanţi autorizaţi în acest sens şi că acestea sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea în 

construcţii cu modificările şi completările ulterioare. 

12.6 - La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi 
definite prin parametrii, performanţe şi caracteristici. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul 

unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un 

anumit furnizor (producător). Contractantul va realiza serviciile solicitate, adoptând soluţii tehnice viabile prin care costurile 

lucrărilor să fie minime în condiţii de eficienţă maximă. 

12.7 - Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind 

viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. În perioada de proiectare, 

Contractantul are obligaţia să viziteze amplasamentul lucrărilor şi să efectueze măsurătorile în teren, pentru a putea evalua pe 

proprie răspundere situaţia existentă în teren şi să elaboreze soluţiile tehnice si documentaţiile specifice în concordanţă cu 

aceasta. Contractantul trebuie să întocmească documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor privind 

realizarea investiției. În cazul în care se constată necesitatea obţinerii şi altor avize acorduri neprevăzute, contractantul are 

sarcina de a întocmi la solicitarea investitorului documentaţiile specifice. 

12.8 - Contractantul va asigura asistenţa tehnică de specialitate pe toată perioada implementării proiectului în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, asigurând următoarele activităţi: 

• participarea la predare amplasament; 

• urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect; 

• stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie precum şi urmărirea aplicării pe teren a soluţiilor adoptate 

dupa însuşirea acestora de către verificatorii atestaţi de proiecte; 

• soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatori atestaţi, supervizor, executanţi, 

beneficiari la soluţiile tehnice proiectate; 

• participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calităţii lucrărilor de execuţie; 

• participarea la recepţii parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale, la punerea în funcţiune a fiecărei lucrări 

cuprinse în proiect şi elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor şi emiterea instrucţiunilor de 

urmărire şi comportare în timp a construcţiei; 
• În perioada de execuţie şi garanţie vor fi elaborate, dacă va fi cazul, Note de Constatare şi Dispoziţii de Şantier însoţite 

de anexe specifice cu liste lucrări, de cantităţi prin care se aduc modificări proiectului tehnic pentru soluţionarea diferitelor 

probleme tehnice ce pot interveni în perioada de execuţie, documente întocmite şi semnate de proiectant avizate de verificatori 

de proiecte atestaţi, verificate şi avizate de Supervizor şi înaintate Beneficiarului. Acestea vor fi însoţite, obligatoriu, de 

Avizări/Verificări/justificări şi liste cu cantităţi aferente. 

• Anterior recepţiei la terminarea lucrărilor vor fi elaborate Planşe post execuţie şi Raportul proiectantului privind 

executarea lucrărilor. 
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12.9 - În urma prestării serviciilor de proiectare se va: 

- Elabora Proiectul tehnic de execuţie, care va cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, 

pe baza căruia se vor execută lucrările de construcţii autorizate. Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu conţinutul 

cadru prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţtinutul cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi va respecta toate normativele şi prevederile legale în vigoare. În documentaţia tehnică se va preciza explicit 

necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de construcţii pentru care există documente de atestare a conformităţii - 

certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanăa cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă 

prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare aplicabile. La realizarea activităţilor din cadrul Contractului, 
Contractantul va ţine cont de caracteristicile echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate, cu dotările existente, în sensul 

compatibilităţii acestora cu tensiunea de alimentare, etc. 

- Detaliile de execuţie, care vor detalia toate aspectele prezentate în proiectul tehnic şi vor respecta prevederile H.G. 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Planşele aferente 

tuturor documentaţiilor tehnice elaborate care se vor preda scanate, fişiere tip pdf, conţinând un cartuş semnat conform 

prevederilor legale. Documentaţia va fi intocmită şi predată în 4 exemplare originale semnate şi ştampilate şi 1 CD 

(documentaţie scanată cu toate semnăturile şi ştampilele în format pdf + format electronic editabil-dwg, excel, word, după 

caz).   

- Proiectul Tehnic de Execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - “as built”, inclusiv programul de urmărire în 

timp a construcţiilor, revizuit care se va elabora în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.343/2017 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, şi se va preda la data finalizării lucrărilor. 

12.10 - Contractantul va asigura şi va fi răspunzător de respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, 

procedurilor, specificaţiilor tehnice, normativelor, instrucţiunilor tehnice, ghidurilor şi metodologiilor privind legalitatea 

executării lucrărilor de construcţii şi calitatea acestora, în vigoare la data întocmirii documentaţiei. 

12.11 - Contractantul are obligaţia de a întocmi, ajusta, completa și/sau modifica orice alte documentaţii necesare proiectării 

decât cele prezentate mai sus şi orice alte documentaţii solicitate de către Achizitor și/sau Dirigintele de șantier în vederea 

asigurării funcţionalităţii investiţiei, până la recepţia finală. 

12.12 - Se vor respecta prevederile tehnice ale Studiului de Soluţie nr.4394, avizat în comisia CTE a DISTRIBUŢIE 

ENERGIE OLTENIA SA cu avizul nr. 6195/ 26.01.2022, fiind acceptată varianta 1 de către utilizator.  

12.13 - Contractantul va numi un reprezentant care va comunica în scris cu  Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca 
și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează 

derularea efectivă a Contractului.  

12.14 - Contractantul se va asigura ca echipa de experţi care va fi desemnată pentru derularea contractului va avea acces la o 

bază materială dotată şi susţinută corespunzător 

12.15 - Proiectul tehnic va fi elaborat în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  

Etapele serviciilor de proiectare solicitate sunt următoarele: 

Documentaţia „Proiect tehnic şi detalii de execuţie” va fi întocmită de specialiști ingineri din domeniul instalații 

electrice, pentru specialitatea instalații electrice și va cuprinde inclusiv organizare de şantier. Proiectul tehnic va fi alcătuit din 

totalitatea documentaţiilor care cuprind soluţiile de realizare a unui obiectiv de investiţii, pe baza cărora se poate pregăti şi 

desfăşura execuţia lucrărilor de construcţii, se poate urmări şi controla calitatea acestora. 

Proiectul tehnic va fi verificat pentru toate cerinţele esenţiale de calitate de verificatori tehnici atestaţi ANRE, în 
condiţiile legii, pentru specialitatea instalații electrice și va include referatul de verificare aferent.  

Documentaţia privind instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie 

respectate pe timpul exploatării instalației, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării instalației în timpul exploatării 

şi documentaţia revizuită as built (după realizarea lucrărilor de execuţie) - 4 exemplare în format hârtie și 1 exemplar complet 

pe suport CD sau stick, în fișiere de tip word, excel și dwg şi pdf. 

12.16- (1) Contractantul va preda documentațiile tehnice, astfel cum au fost solicitate prin Caietul de sarcini 

nr.252278/28.07.2023. 

(2)Predarea documentelor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire. 

12.17 - Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

a. realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului obiectivului 
de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare 

aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor Caietului de Sarcini; 

b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele 

din Caietul de sarcini; 

c. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la 
documentații tehnico-economice; 



6 

 

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA – PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Contract de achizitie publica: Achizitie servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu energie electrică 

Municipiul Craiova – 2 staţii de încărcare rapidă, Craiova, Piaţa Gării, jud. Dolj, încheiat cu .............. 

  

 

d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și 

informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractori etc.); 

e. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin 

reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă;  

f. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

g. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în 

relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;  

h. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția acesteia cu celeritate, a documentelor solicitate de instituțiile 
abilitate în materie de verificare si  control a modului de realizare a investitiei, documente  elaborate sau a caror elaborare este 

de competenta Contractantului, in conformitate cu actele normative in vigoare sau cu prevederile contractuale; 

i. punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de evaluare a 

performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract; 

j. oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din contract; 

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte 
de finalizarea Serviciilor;  

l. relaționarea, în scris, cu Autoritate Contractantă si factorii (autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau 

autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

m. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al 
beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract; 

n. sa intocmeasca referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesare la receptia la 

terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea 

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; 

o. in executarea contractului va tine cont de datele de intrare pentru realizarea activităților în Contract. 

p. Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs 
solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, 

cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres de către Autoritatea Contractantă ,Contractantului, ca fiind solicitări 

direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante. 

12.18 - Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare 

alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de către Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare 

pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. Toți parametrii din cadrul 

documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale 

trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). Toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție 
– acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (.pdf), copie scanată color 

a originalelor după aplicarea tuturor semnăturilor şi ştampilelor. Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere 

de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 

Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

13.Execuţia lucrărilor 

13.1 - Contractantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi 

obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Contractantul va prezenta beneficiarului toate certificările de 

calitate si declaraţiile de conformitate cu cerinţele în vigoare pentru materialele şi echipamentele utilizate. Contractantul îşi va 

lua măsuri specifice de protecţie a echipamentelor electrice si electronice ofertate, adaptate tipului de reţea existentă. Nu se 

acceptă solicitări de despăgubire pentru defecţiuni ale echipamentelor cauzate de reţeaua de alimentare. 

13.2 - Responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură, astfel: 

1. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă;  

2. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa,  cât și pentru 

personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

3. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor 
specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, 

pe toată durata acestuia; 

4. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității 

Contractante; 
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5. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității 

Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

6. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 

Contractantă pe durata derulării Contractului;  

7. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul 

activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, 

achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației 

doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo 

unde este cazul; 

8. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește 
îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare 

la îndeplinirea acestor obligații; 

9. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de 

securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

10. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme 

de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

11. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate    a obligațiilor 

privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;  

12. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, prin Dirigintele de santier,  a unui grafic de executie, 

incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati. 

13. Participare la intalniri de progres lunare, pe santier, impreuna dirigintele de șantier si cu reprezentantii imputerniciti 
ai autoritatii Contractante(dupa caz). 

13.3 - Contractantul  are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform 

planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

● Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru 

respectarea termenelor de execuție;  

● Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub 
supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 

● Contractantul va realiza toate activităţile (servicii de proiectare şi lucrări), specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

13.4 - Contractantul are obligaţia să asigure personal calificat pentru execuţia prezentului contract. 

13.5 - Contractantul va dispune de toate utilajele, echipamentele și materialele necesare pentru realizarea construcției. Toate 

utilajele si echipamentele care vor intra în șantier vor fi însoțite de documente care să ateste buna funcționare pentru funcția 

care o deservesc. Pentru executarea lucrărilor Contractantul va folosi utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu utilajele 
propuse în Ofertă.  

13.6 - Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea 

tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. Contractantul nu va fi îndreptăţit la plata unor costuri 

suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul bunurilor.   

13.7 - Toate materiale necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta cerințele de calitate impuse atât din caietele de sarcini 

aferente Proiectului Tehnic, cât și prevederile de punere în operă din fișele producătorului. 

13.8 - Contractantul este responsabil de asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor, în timp util, 

pentru a permite Beneficiarului să verifice calitatea materialelor şi echipamentelor. Contractantul, înainte de folosirea 

materialelor şi/sau echipamentelor în lucrări, va transmite spre aprobarea Dirigintelui de santier toate documentele de calitate, 

precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de executie. Contractantul va fi 

răspunzător de toate defecţiunile, atât la echipamente noi, cât şi la cele existente, provocate de depozitarea şi manipularea 
neadecvată a acestora în şantier. Contractantul va suporta pe cheltuiala lui toate remedierile sau, după caz, înlocuirile, ce se 

impun în astfel de cazuri. La introducerea şi scoaterea din şantier a utilajelor şi echipamentelor necesare pentru executarea 

lucrărilor, contractantul se va asigura că respectă legislaţia în vigoare referitoare la circulaţia vehiculelor pe drumurile publice. 

În timpul execuţiei lucrărilor, contractantul va avea în vedere starea tehnică corespunzătoare a vehiculelor, manipularea 

acestora de către personal calificat şi punerea în siguranţă în intervalele de timp în care acestea nu sunt folosite. 

13.9 - Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora şi punerea în operă se va realiza de către personal calificat, sub stricta 

supraveghere a şefului de şantier. Contractantul va respecta prevederile HG nr.668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru 

comercializarea produselor pentru construcţii. 

13.10 - Pentru desfăşurarea activităţilor tehnologice, sociale şi administrative zilnice de lucru, contractantul îşi va amplasa 

organizarea de şantier pe amplasamentul investitiei. Contractantul va ține legătura cu deținătorii de utilități, şi dacă este cazul, 

înaintea începerii oricăror lucrări, va verifica poziția exactă a retelelor care pot afecta sau sunt afectate de execuția lucrărilor 
și are obligația să anunțe beneficiarul prin reprezentantul acestuia în şantier și proiectantul pentru stabilirea de soluții tehnice. 
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În cazul unei deteriorări a instalațiilor existente datorată lucrărilor, Contractantul va notifica beneficiarul și va lua măsuri pentru 

remedierea deteriorării fără întârziere, conform cerințelor autorității contractante. Contractantul va fi răspunzător pentru 

costurile reparației reţelelor de utilităţi avariate precum şi de daunele provocate utilizatorilor acestor reţele, indiferent de natura 

lor. Contractantul va lua măsurile pe care le consideră necesare pentru repararea rapidă a defecțiunilor provocate . 

13.11 - Planul calității elaborat de Contractant va fi pus la dispoziția Autorității Contractante in 5 zile calendaristice de la 

predarea amplasamentului, aprobat de către Dirigintele de santier. Pe durata executării contractului, planul calității va fi 

actualizat ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

13.12 - Pentru fiecare activitate din cadrul execuţiei lucrărilor, Contractantul va prezenta cu cel puțin 5 zile calendaristice 

înainte de începerea acesteia un Plan de control al calității executării lucrărilor. Contractantul va prezenta în cadrul ședinței 
de demarare a activităților aferente lucrărilor de execuţie din cadrul Contractului, un Plan general de control al calității 

lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe 

șantier și să identifice planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general 

de control a calității lucrărilor se pune la dispoziția Autorității Contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la predarea 

amplasamentului. 

13.13 - Pe durata desfășurării activităților pe șantier, pentru monitorizarea progresului, se vor organiza de regulă, întâlniri 

lunare la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante şi ai Contractantului.  Pentru fiecare întâlnire se va întocmi un 

proces verbal/o minută ce trebuie însuşită de toate părțile implicate. Întâlnirile pot avea loc de asemenea, la solicitarea uneia 

dintre părți ori de câte ori se consideră necesar. 

13.14 - Când toate lucrările prevăzute în contract sunt finalizate, Contractantul va întocmi un raport în care se vor consemna 

finalizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, oferta adjudecată și situațiile de lucrări transmise 
Autorităţii Contractante. Acest Raport se va atașa cererii de organizare a recepției la terminarea lucrărilor, depusă de către 

Contractant, în conformitate cu Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin H.G.nr.343/2017, cu modificările și 

completările ulterioare.  

13.15 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face doar in scris. Nicio aprobare, 

consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Autorității  Contractante pe parcursul derularii contractului de lucrări nu vor 

exonera Contractantul de obligaţiile sale legale și contractuale. 

13.16 - În termen de 10 de zile calendaristice de la data de începere a execuţiei lucrărilor, respectiv de la data specificată de 

către Autoritatea Contractantă în ordinul de începere a lucrărilor, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre 

aprobare programul de execuţie detaliat al activitatilor aferente execuţiei lucrărilor în cadrul contractului, alcătuit dintr-

un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil), avizat de Dirigintele se șantier. 

Acest prim program de execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări 
depus în ofertă de către Contractant 

13.17 - În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante si respectiv Dirigintelui de santier toate 

documentele precizate mai sus, iar Dirigintele de santier le-a aprobat si le-a adus la cunostinta Autoritatii Contractante, se va 

realiza organizarea de șantier. Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul SSM al Autoritatii Contractante; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate de Dirigintele de 

santier; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

13.18 - Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în 

ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și 

are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

13.19 - Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv 
îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate 

permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces verbal de predare" în vederea transferării provizorii a 

șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  După caz, se 

vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru 

activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și 

pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

13.20 - Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

1. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, 

din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract;  

2. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:  
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            a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări 

a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de 

execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

            b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de 

demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante (Dirigintele de santier) sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, orele de lucru, constrângerile specifice ale șantierului și 

alte eventuale probleme.         

          3. Să întocmească și să depună Planul Calității;  
          4. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la 

implementarea acestuia;  

          5. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în 

muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

         6. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);  

         7. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției 

lucrărilor.  

13.21 - Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă 

precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și 

dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
13.22 - Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici 

cu execuția atestați;  

ii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și 

asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iii. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai cu acordul 
Autorității Contractante;  

iv. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

v. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerințelor;  

vi. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat 

documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

vii. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de 

recepție a lucrărilor de construcții; 

viii. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în 
perioada de garanție stabilită prin Contract; 

ix. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

 

14.Perioada de garanție acordată lucrărilor 

14.1- Contractantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor, instalațiilor și lucrărilor de 

construcții executate, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu prevederile Codului 

civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune. 
14.2- Obligația de garanție a Contractantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra 

construcțiilor. 

14.3- Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor care este de 3 ani atât pentru lucrările executate 

cât și pentru echipamentele, instalațiile și utilajele livrate și montate în cadrul contractului. 

14.4- In perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de 

modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale pe 

cheltuiala proprie. 

14.5- Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada, remedieri 

care se vor solutiona in maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului. 

14.6- Daca in perioada de garantie a lucrarilor se constata defectiuni, deteriorari, vandalizari, etc. care nu sunt imputabile 

Contractantului, acesta le va solutiona in vederea refunctionalizarii obiectivului in scopul pastrarii garantiei de executie, chiar 

si in conditiile in care se va impune intocmirea unei documumentatii tehnice. Costul remedierilor aferente refunctionalizarii 
obiectivului va fi determinat in baza unui deviz conform prevederilor legale, si va fi suportat de catre beneficiar. 

14.7- Obligația legala de garanție a Contractantului atât pentru lucrările executate cât și pentru echipamentele, instalațiile și 

dotările livrate și montate în cadrul contractului impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, 

exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. 

Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Contractantului, iar acesta, în 
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termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și sa remedieze defecțiunea 

în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o 

recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 

14.8- Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în 

cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i) utilizării de materiale, instalații, echipamente, dotări sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu 

prevederile documentației tehnico-economice; 

ii) unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însușit de 

Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; 
iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza 

contractului. 

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția 

lucrărilor sau încorporate în acestea; și 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea 

Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 

14.9- În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber să contracteze cu 

terti executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Achizitor 

de la Contractant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție. 

14.10- Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția 

lucrărilor sau încorporate în acestea; și 

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea 

Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 

 

15.Reprezentantul contractantului  

15.1- Contractantul va numi un reprezentant care va comunica în scris cu  Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și 

responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează 

derularea efectivă a Contractului.  

 

16.Subcontractarea 

16.1- (1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără 

acordul prealabil, scris, al Autorității Contractante și al dirigintelui de șantier. 

(2) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau 

declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul 

de achiziție publică. 

(3) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(2) trebuie sa fie în concordanță cu oferta și se vor constitui 

în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conține obligatoriu denumirea subcontractanților și datele de contact 

ale acestora, reprezentantii legali, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se 

ridică partea/părțile respective. 

(4) Contractantul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, 
datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului, in masura in care aceste 

informatii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(5) Contractantul are obligația de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la 

alin.(4) pe durata contractului de achizitie publică. 

16.2- (1) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. 

(3) În situația prevăzută în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, 

Contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art.15.3. 

16.3- (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu 

condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, in conditiile 
art.221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare 

(2) În situația prevăzută la alin.(1) Contractantul va transmite autorității contractante informațiile prevăzute la 

art.219 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și o solicitare la care se vor anexa: 

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările 

subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

- documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
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- descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor 

subcontractate, și va obține acordul autorității privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea lucrarilor 

contractului. 

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, 

contractantul are obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de 

excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De 

asemenea, contractantul are obligația de a transmite autorității contractante o declarație pe propria răspundere din partea noilor 

subcontractanți prin care aceștia își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini, a documentatiei tehnice și a propunerii 

tehnice depuse de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării. 
(4) Contractantul are obligația de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanță cu oferta depusă. 

Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior (în cazul 

înlocuirii unui subcontractant). 

(5) Contractele încheiate cu noii subcontractanți, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) 

vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestaților de către noii subcontractanți. 

(6) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

16.4- (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Contractant în perioada de implementare a contractului poate 

interveni în următoarele cazuri: 

a) înlocuirea subcontractantilor nominalizați în oferta și ale căror activități au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de 

subcontractanți; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condițiile in care lucrările ce urmeaza a fi 
subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica inițial opțiunea subcontractarii acestora; 

c) renunțarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achiziție publică. 

         (2) Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea 

Contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului. 

16.5- In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor, iar Contractantul se 

obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Contractantul obligându-se 

totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situație Contractul va fi 

continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație 

raspunderea Contractantului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului. 

16.6- Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția 

instanței de judecată, în situația în care Contractantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în 
vigoare, drepturile și obligațiile sale. 

16.7- Plata directa către subcontractanti 
16.7.1- Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanti dacă 

aceștia si-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozitiilor legale aplicabile privind achizițiile publice. 

16.7.2- In aplicarea prevederilor pct. 16.7.1. subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum 

nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi 

platiți direct de către Achizitor. 

16.7.3- Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractantii agreați doar atunci când prestatia acestora este confirmata 

prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor și dirigintele de șantier (pentru execuția lucrărilor), Contractant 

si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blocheaza confirmarea 

executării obligațiilor asumate de subcontractant. 

16.7.4- In aplicarea prevederilor pct. 16.5 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adițional la contract 
între Achizitor, Contractant si Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului. 

 

17.Terțul sustinator (daca e cazul) 

17.1- Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin 

terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului 

contract, Contractantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii 

angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător 

pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta. 

17.2- In cazul în care Contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract 

pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire 

acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Contractantului inițial cu terțul susținător, 
nu reprezintă o modificare substanțiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui 

act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

 

18.Garanția de bună execuție 

18.1- Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului fără a depasi 15 zile de 

la data semnarii contractului de achiziție publică. Cuantumul garantiei de buna executie reprezenta 10 % din prețul contractului 
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fără TVA, respectiv ................ lei. 

18.2- (1) Garanția de bună execuție este irevocabilă, necondiționată și se va constitui prin: 

a) Virament bancar. În termenul prevăzut la art.16.1, Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității 

contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma care se 

depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al contractului. 

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse plăți atât de către Contractant, 

cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 

scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. 

b) Instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel: 
(1) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat; 

(iii) asigurări de garanții emise: 

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară; 

In termenul prevazut la art.18.1, contractantul are obligația de a prezenta în original Instrumentul de garantare autoritatii 

contractante, emis în favoarea Municipiului Craiova, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a contractului și care 

devine anexa la contract. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termenul prevazut la art.18.1, Contractantul are 

obligația să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de 

disponibil distinct la dispoziția autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre Contractant în contul de disponibil 

astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 

contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate și cuvenite 

Contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie. 

d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la art. 18.2 alin. lit. a)- b). 

(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Contractantul are 

obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a contractului de achizitie publica. In situatia in 

care instrumentul de garantare prevazut la art. 18.2 alin (1) lit. b) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului, 
Contractantul are obligatia prelungirii acestuia cu 30 de zile inainte de data de expirare. Perioada pentru care se constituie 

garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, conform clauzei de la pct.7. 

18.3- În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile solicitate la art. 18.1 si art.18.2, 

Achizitorul îl va notifica pe Contractant în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de bună 

execuție. În situația în care, urmare notificării, Contractantul nu dă curs solicitărilor Achizitorului, vor fi aplicate prevederile 

art. 33.4 lit. g. 

18.4- (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achițizie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul in care Contractantul nu își îndeplineste din culpa sa 

obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația 

de a notifica pretenția atât Contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, 

Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
           (2) In cazul rezilierii contractului ca urmare a indeplinirii cu întarziere sau necorespunzatoare a obligațiilor de catre 

Contractant, Achizitorul va reține de drept garanția de buna executie. 

18.5- Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanția de bună execuție aferenta contractului, astfel: 

- 70% din valoarea garanției de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

- restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 

procesului verbal de receptie finală. 

18.6- Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

 

19.Securitate si sanatatea in munca 
19.1 - Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină 
conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și 

controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. Contractantul va fi deplin responsabil 

pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să 

răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 

normative aplicabile.  

19.2- Contractantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară 
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activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, a 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr.1425/2006, și a legislației din domeniul 

securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului. 

19.3- În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă 

privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor. 

19.4- Contractantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Contractantul va păstra 

un registru și va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la 

daunele aduse proprietății. 

19.5- Contractantul se obliga sa respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr.1425/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 precum 

si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile 

precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

 

20.Controlul calităţii lucrărilor executate 

20.1 – Contractantul trebuie să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate 

stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 

activității în baza propriului sistem de management al calității. 

20.2 - Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

20.3 - În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze 

în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție. Contractantul va elabora planul calității specific pentru 

realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, planul de inspecție și testări, pentru toate 

lucrările ce urmează a fi executate.  

Condițiile acceptării planului calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) 

vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției 

lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor impreuna cu dirigintele de santier va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

20.4 - Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii 
ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de 

control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

 

21.Protecţia mediului 

21.1 - Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile 

necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție 

specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 

sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase.    

21.2 - În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este 

responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre 

situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.   
21.3 - Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu 

care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu 

specificul șantierului. 

 

22.Obligațiile achizitorului 

22.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Contractantului toate informațiile disponibile pentru obținerea rezultatelor 

așteptate, respectiv: Studiul de Soluţie nr.4394, avizat în comisia CTE a DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA cu avizul 

nr. 6195/ 26.01.2022, fiind acceptată varianta 1 de către utilizator.  

22.2-Achizitorul se obligă să preia documentatia de la Contractant in termenul convenit, pe baza unui proces verbal de predare-

primire. 

22.3- (1) Achizitorul se obligă să supună aprobării/avizării Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova documentatia realizată în executarea contractului, cu condiția valabilității garanției de bună execuție 

constituită conform prevederilor contractului. 

             (2) Acceptarea documentatiei de catre achizitor nu absolvă Contractantul de greseli de proiectare (omisiuni, erori de 

proiectare, solutii tehnice neadecvate) 

22.4- Achizitorul se obligă să plătească prețul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, ca urmare a receptionarii acesteia, 

la termenele stabilite. 

22.5- Achizitorul are obligația de a furniza Contractantului toate autorizațiile și avizele obținute în scopul execuției lucrărilor, 

conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, 
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pentru obținerea de către Contractant a oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, 

în scopul îndeplinirii prevederilor contractului. 

22.6- Contractantul va respecta și executa toate instrucțiunile emise de către Achizitor cu privire la execuția Lucrărilor, inclusiv 

suspendarea execuției tuturor Lucrărilor sau a unei părți a acestora. Suspendarea/sistarea executarii contractului se face prin 

ordin al achizitorului, nefiind necesara incheierea unui act aditional la contract. 

În ipoteza în care Contractantul consideră instrucțiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va 

formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucțiunii. Transmiterea acestor obiecțiuni nu 

suspendă executarea instrucțiunilor respective cu excepția situației în care aplicarea instrucțiunii ar conduce la încălcarea 

normelor legale imperative și ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Contractantului. 
22.7- (1) Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de 

obligațiile sale. 

          (2)In privința obligațiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, tăcerea 

nu are valoarea juridica a consimtamantului. 

22.8- Achizitorul va notifica în scris Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru 

urmarirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele. 

22.9- Achizitorul, prin dirigintele de șantier, are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la notificarea Contractantului. 

22.10- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Contractantului, 

precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 

22.11- (1) Pe parcursul derulării activităților contractului dirigintele de șantier monitorizează indicatorii de monitorizare și 
performanță stabiliți prin caietul de sarcini nr.252278/28.07.2023. 

(2) La finalul etapei de Execuție a lucrărilor din cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de 

ansamblu a Contractantului în legătura cu executarea Contractului. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin 

Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

(3) Pe perioada derulării contractului, achizitorul are dreptul de a emite documente constatatoare și la fiecare 90 

de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este 

cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa 

contractantului. 

22.12- Achizitorul este responsabil de îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini 

nr.252278/28.07.2023. 
 

23.Modificări 

23.1- Dreptul de a Modifica 
23.1.1- Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face numai cu acordul ambelor 

părți, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice și documentația de atribuire, în scris, prin act adițional la prezentul 

contract. 

23.2- Notificarea Promptă 
23.2.1- Partea care solicită modificarea contractului are obligatia de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului. 

23.3- Modificarea contractului 
23.3.1- (1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile prevăzute 

la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și competările ulterioare, caietul de sarcini 
nr.252278/28.07.2023 și Instructiunea ANAP nr. 1/2021. 

             (2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiileprevăzute la art. 

221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și competările ulterioare,se realizează prin organizarea 

unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legi. 

23.4- Modificari tehnice 
23.4.1- Execuția lucrărilor se va face cu respectarea proiectului tehnic de execuție elaborat si verificat in condițiile legii si a 

ofertei tehnice si financiare adjudecate 

23.4.2- În situația în care, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, apare necesitatea unei modificări a condițiilor 

de implementare stabilite prin clauzele inițiale ale contractului, autoritatea contractantă impreuna cu contractantul, dirigintele 

de santier si proiectantul, dupa caz, vor stabili, înainte de aprobarea și implementarea acestei modificări, dacă aceasta ar 

reprezenta o modificare nesubstanțială a contractului fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri sau o modificare 
substanțială care ar necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

23.4.3- Contractantul nu va efectua nici o modificare a lucrărilor ce fac obiectul proiectului tehnic de executie acceptat de catre 

Beneficiar, înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată, sub sanctiunea nedecontarii sumelor aferente acestor lucrari, sau 

recuperarii lor la data constatarii modificarii. 

23.4.4- Modificarile aparute pe parcursul derularii contractului de lucrari vor fi incadrate de catre autoritatea contractanta, 

impreuna cu dirigintele de santier, proiectantul si contractantul, in una din urmatoarele tipuri de modificari prevazute de 

legislatia in vigoare: 



15 

 

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA – PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Contract de achizitie publica: Achizitie servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu energie electrică 

Municipiul Craiova – 2 staţii de încărcare rapidă, Craiova, Piaţa Gării, jud. Dolj, încheiat cu .............. 

  

 

 

A. Modificari nesubstanțiale 

1. Modificari nesubstantiale care rezulta exclusiv din aplicarea directa a unor clauze revizuire a contractului: 
a. 1. Aplicarea directă a prevederilor Clauzelor Contractuale sau ale Cerințelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea 

Contractului și care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Achizitor, Diriginte de șantier sau Contractant în legătură 

cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu: 

- Modificarea de către Contractant a proiectului său, inclusiv corectarea de către Contractant a unei erori de proiectare potrivit 

prevederilor de la pct. 5.6 alin. (2), nu reprezintă o Modificare, cu condiția să nu aducă modificări Cerințelor Beneficiarului 

sau proiectului sau Ofertei tehnice; 
2. In cazul în care o Modificare devine necesara din cauza unei erori, greșeli sau altă neconcordanța identificata în Cerințele 

Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice, dacă și în măsura 

în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un contractant diligent, acordând 

atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele 

Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată. 

3. Contractantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantități de lucrări real executate față de cele 

indicate în listele de cantități parte a Documentelor Executantului, cu excepția cazului în care o asemenea majorare sau reducere 

este cauzată de o Modificare. Cu excepția acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a 

cantităților real executate față de cele indicate în listele de cantități parte a Documentelor Executantului. 

Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci când o astfel de majorare sau reducere 

este rezultatul măsurării de catre dirigintele de santier a cantităților reale ale Lucrărilor executate de Contractant este 
considerată aplicarea directă a prevederilor Condițiilor Contractuale, si nu va duce la modificarea/ suplimentarea prețului 

contractului. 

b) - prelungirea duratei de realizare a unor activități în graficul de execuție a lucrarilor fără a fi afectată durata totală de 

implementare a contractului; 

c) - înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare, iar respectivul terț 

susținător va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, daca este cazul; 

d) - aplicarea de penalități prevăzute explicit în cadrul contractului, ca urmare a nerespectării de către o parte contractantă a 

obligațiilor sale contractuale (sau din cauza producerii unui eveniment aflat în responsabilitatea contractuală a uneia dintre 

părți), ceea ce presupune că vor fi aplicate/ plătite fără a fi considerate modificări care să conducă la nevoia organizării unei 

noi proceduri de atribuire. 

e) Modificari in baza posibilitatilor oferite de legislatie, respectiv Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art. 221 alin. (1) lit. b), alin. (3), (4), (5), (6), (10). 

3. Modificări cauzate de circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu putea să le prevadă, conform prevederilor art. Art. 

221 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5), (6) și (10). 

4. Modificari nesubstantiale care rezulta din inlocuirea contractantului, conform Art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

5. Modificari ale contractului care conduc la modificarea financiara valoric scazuta (modificari cu valoare redusa) 

6. Alte modificari nesubstantiale, conform Art. 221 alin. (1) lit. e), alin.(7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare., Art. 164 alin.(4) din anexa la H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

B. Modificări substanțiale 
Daca in urma analizei, modificarile se incadreaza in categoria modificarilor substantiale astfel cum sunt definite de legislatia 

in materia achizitiilor publice, pentru care autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a derula o noua procedura de 

atribuire, fiind asimilate unui nou contract, aceste modificari nu pot face obiectul contractului aflat in derulare. 
23.4.5- Diferențele dintre cantitățile estimate inițial ( în contract ) și cele real executate, fără modificarea proiectului tehnic și 

a detaliilor de execuție, nu reprezintă o modificare a Contractului, cu condiția ca aceste diferențe să se datoreze doar 

nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției. Acestea se vor încadra în plafonul de "cheltuieli diverse și 

neprevăzute". In aceasta situatie, se va urmări ca, până la finalul contractului de achiziție publică, valoarea netă a diferențelor 

rezultate din remăsurători să se încadreze în plafonul de "cheltuieli diverse și neprevăzute", stabilit conform legislației 

incidente. 

Măsuratorile vor fi efectuate de reprezentantii executantului și de dirigintele de șantier, iar în cazul in care cantitatile rezultate 

in urma masuratorilor sunt diferite (mai mari sau mai mici) față de cele inscrise in cantitatile de lucrari ale proiectului tehnic, 

acestea vor fi confirmate și de catre proiectant, urmând a fi reglementate prin documentele justificative aferente: nota de 

constatare, nota de renunțare, notă de comandă suplimentară, dispoziție de șantier. 

NOTA: Dacă valoarea neta rezultata din remasuratori depaseste plafonul de cheltuieli diverse si neprevazute, precum si in 
situatia in care diferențele de cantități sunt datorate altor modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic sau ale specificațiilor 

tehnice, atunci aceste diferențe nu vor fi considerate remăsurători, ci vor fi analizate ca modificări ale contractului, respectiv 

ca modificări substanțiale, conform prevederilor legale. 

23.4.6- Implementarea modificarilor in cazul in care nu se face in limita valorii la care contractul a fost semnat, 

se formalizeaza prin inscrisuri, cum ar fi, fara a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare, note de comanda 

suplimentare, ce documenteaza toate aspectele respectivei modificari, inclusiv preturile unitare, cantitati, precum si 

argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizarii, numai dupa incheierea unui act aditional. 
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23.5- METODOLOGIE DE COMUNICARE IN CADRUL MODIFICARILOR INTERVENITE IN CONTRACT 
23.5.1- La aparitia oricarui tip de modificare, contractantul va semnala acest fapt, in scris dirigintelui de santier si spre stiinta, 

autoritatii contractante. Înainte de aprobarea uneia din modificările prezentate anterior, dirigintele de șantier va notifica 

Contractantul cu privire la natura și forma Modificării aparute. Contractantul, în termenul prevăzut în notificare, va transmite 

o propunere scrisă ce va conține, în raport cu această modificare: 

(a) o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate și a programului de execuție aferent; 

(b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuție sau a oricăror obligații ale Contractantului rezultate din Contract; și 

(c) orice modificare valorica a Contractului. 

23.5.2- Contractantul va transmite dirigintelui de santier evaluarea prețurilor pentru toate Modificările aparute pe parcursul 
derularii contractului de lucrari în următoarele situații, respectiv: 

(a) când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în Lista de Cantități, va fi 

evaluată la prețurile incluse în aceasta; 

(b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil 

de execuție a lucrării fata de preturile relevante de pe piata la care se va adauga o cota de profit ce nu va depăși cota de profit 

ofertată. 

23.5.3- In baza informatiilor solicitate si transmise de catre Contractant si avand in vedere aspectele analizate in baza 

contractului incheiat de Contractant cu autoritatea contractanta, a caietului de sarcini si a ofertei depusa de acesta, Dirigintele 

de santier va intocmi un raport, vizat de catre proiectant in care va face o propunere supusa aprobarii autoritatii contractante a 

incadrarii modificarii aparute, in conformitate cu legislatia in vigoare si a modalitatii de solutionare a acesteia. Daca este cazul, 

va analiza impactul modificarii asupra autorizatiei de construire. Dupa aprobarea modului de solutionare a modificarii, 
Contractantul va pune in aplicare modificarea, insa fara a prejudicia dreptul acestuia de a refuza justificat si in scris nepunerea 

in aplicare imediata a modificarii. 

23.5.4- Modificările intervenite ca urmare a determinărilor dirigintelui de santier si ale proiectantului dau dreptul autorității 

contractante de a dispune contractantului efectuarea unor modificări, în situația în care acestea devin necesare sau benefice 

pentru execuția și terminarea corespunzătoare a lucrărilor. 

23.5.5- Dacă, după data incheierii contractului, intră în vigoare standarde, STAS-uri sau normative tehnice, aplicabile, 

modificate sau noi, modificări legislative în domeniul apărării împotriva incendiilor, si dirigintele de santier, cu aprobarea 

prealabilă a autoritatii contractante, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora și această aplicare nu implică o 

modificare substanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, atunci dirigintele de santier va iniția o Modificare 

potrivit prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice. 

23.5.6- Toate Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate, indosariate și vor fi însoțite, după caz, de: 
- memoriu/notă justificativă, note de constatare, prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare 

sau renunțare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități, în condițiile contractului de execuție, eventual 

piese desenate; 

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantități cu preturi - dacă este cazul); 

- note de renunțare - (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri - dacă este cazul). 

23.6- Evaluarea modificărilor 
23.6.1- Evaluarea modificărilor se va realiza în baza următoarelor principii: 

- Fiecare modificare va fi calculată pe baza unor prețuri similare din contract, respectiv a preturilor ofertate in cadrul listelor 

de cantitati. 

- Dacă nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, acesta se va calcula potrivit prețului rezonabil al resurselor 

necesare pentru implementarea modificării, la care se adaugă un profit rezonabil sau profitul declarat în propunerea financiară, 

dacă este cazul; caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de 
activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziția produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul modificării s-a făcut în 

condiții de eficiență economică și socială, obținându-se nivelul de calitate necesar, la un preț ce nu depășește pe cel mediu 

existent pe piața de profil în cauză. 

23.6.2- Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, prevăzută în devizul general, nu a fost inclusa in valoarea 

contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesitati, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 

nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

23.7- Clauzele de modificare a contractului se pot referiri, fără a se limita, la: 
- executarea de lucrari suplimentare/ diverse si neprevazute; 

- introducerea de noi subcontractanti/ inlocuirea subcontractantilor initiali; 

- solicitari provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de ex.; 

autoritati/institutii centrale si/sau, verificatori atestati, organisme de control, etc.locale); 
- modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului; -prelungirea 

duratei de executie; 

-înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare; 

- aplicarea de penalități prevăzute explicit în cadrul contractului. 

 

24.Graficul general de realizare a investiției 
24.1- Executarea serviciilor de proiectare si a lucrărilor de execuție se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul 
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general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. 

24.2- Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul incadrarii in termenele de prestare și 

execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt al serviciilor și al Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare 

a investiției. 

24.3- În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfășurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a 

investiției din motive neimputabile Contractantului, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în 

vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una 

dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților. 

 

25.Întârzierea, suspendarea și sistarea serviciilor si lucrărilor 

25.1- (1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului contractului conform 

calendarului termenelor privind realizarea activităților ce face obiectul contractului, pe parcursul implementării contractului, 

din caietul de sarcini nr.252278/28.07.2023. Execuția lucrărilor va începe de la data specificată în Ordinul de începere a 

lucrărilor. 

(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părțile vor stabili de comun acord 

prelungirea duratei de prestare a serviciilor/ de execuție a lucrărilor prin act adițional; 

25.2- (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de 

la data începerii prestării serviciilor. 

(2) Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de prestare a serviciilor în sensul majorării acesteia, cu 

respectarea clauzei 23.2.1, în situația apariției uneia din următoarele situații: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau 

ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Contractant, 

îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. 

25.3- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități Contractantului. 

25.4- Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de execuție a lucrărilor în sensul majorării acesteia, cu respectarea 

clauzei 23.2.1, în situația apariției uneia din următoarele situații: 

i) condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și 

agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice; 

ii) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanțare din motive neimputabile lui, Achizitorul va aduce la 

cunostinta Contractantului aceasta situație in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunoștința despre aceasta; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de 

către acesta . 

25.5- Lipsa notificării promte si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier 

sau a Contractantului de sistare temporara, integrala sau parțiala, a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Achizitor a 

dreptului de a refuza prelungirea duratei de prestare a serviciilor/ de execuție a lucrărilor contractate. 

25.6- Fără a-i fi prejudiciat dreptul Contractantului prevăzut în clauza 23.5, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a 

diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 26.1; 

în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

25.7- Achizitorul poate dispune Contractantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor 

lucrărilor. Pe perioada suspendării, Contractantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor 

lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor, pe cheltuiala Contractantului. 

 

26.Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
26.1- (1) In cazul in care, Contractantul nu își indeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități o dobandă legală penalizatoare, calculata conform 

art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se 

calculeaza asupra valorii serviciilor neprestate /prestate in mod necorespunzator/lucrarilor neexecutate/executate în mod 

necorespunzător, de la data la care Contractantul este în intarziere fata de termenul prevazut pentru prestarea 

serviciilor/execuția lucrărilor și până la data finalizării serviciilor/lucrărilor ce nu au fost prestate/executate, fără ca penalitățile 

să poată depăși valoarea contractului. Contractantul este în întârziere față de termenul din contract, începand cu prima zi care 

urmează după data la care termenul s-a implinit, fără a fi nevoie de nici o procedura prealabilă de notificare a întârzierii. 

          (2) Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii documentatiilor de către 

Achizitor, termenul de predare a documentatiilor este depășit datorită revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării Achizitorului 

sunt lipsite de relevantă în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față 

de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalități de 

întârziere aferente execuției lucrărilor. 

(3)  Dacă lucrările aferente proiectului sunt efectuate necorespunzator față de exigențele de calitate ale 

achizitorului privind lucrările și materialele sau cu neîndeplinirea caracteristicilor din Proiectul Tehnic sau neconform cu 

normele legale naționale și europene, achizitorul poate refuza receptionarea partiala sau totala a lucrarii, poate solicita 
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remedierea imediata a lucrarilor si aducerea lor la stadiul stabilit si poate solicita daune - interese Contractantului, egale cu 

dobanda legala penalizatoare calculata conform art.3 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 cu modificarile si completarile 

ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra echivalentului in lei a lucrarilor executate necorespunzator, de 

la data la care Contractantul este in intarziere fata de termenul prevazut pentru remedierea acestora si pana la data finalizarii 

acestor lucrari, fără a putea depăși valoarea acestor lucrări. Contractantul este in intarziere fata de termenul stabilit pentru 

remedierea lucrarilor executate necorespunzator, incepand cu prima zi care urmeaza dupa data la care termenul s-a implinit, 

fara a fi nevoie de nici o procedura prealabila de notificare a intarzierii. 

(4) In cazul in care Contractantul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si 

conditiile prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea Contractanta 
are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Contractantul este obligat sa repare pecuniar prejudiciul constatat 

Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si /sau cu intirziere a prestatiilor la care este 

indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce puteau fi 

atrase pentru realizarea proiectului. 

26.2- Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Contractant a sumelor datorate. 

26.3- Aceste penalități nu vor exonera Contractantul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau 

responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului. 

26.4- Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 

26.5- În cazul în care achizitorul nu iși onorează obligațiile în termenul convenit, Contractantul are dreptul de a solicita plata 

dobanzii legale penalizatoare, calculata conform art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată dar nu mai mult decat valoarea platii 
neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 

26.6- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul parții lezate de a considera 

contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

26.7- Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului fără 

nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul 

la actiune sau despagubire pentru Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract executata pâna la data denunțarii unilaterale a contractului. 

 

27.Recepția lucrărilor de execuție 

27.1- Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin 

graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva 
Contractantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 

27.2- Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute în Contract, va notifica Autoritatea 

Contractantă prin Dirigintele de șantier şi va solicita efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. Ulterior, Autoritatea 

Contractantă va demara procedurile pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. Împreună cu Dirigintele de șantier, Contractantul va întocmi o situație privind bunurile rezultate în urma finalizării 

contractului de execuție de lucrări (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), situație ce va cuprinde cel puțin următoarele rubrici: 

număr curent, denumirea, descrierea sumară a bunului, unitate de măsură, cantitate, valoare unitară, valoare totală, codul de 

clasificație conform H.G nr. 2139/2004 și durata normală de funcționare cu încadrarea în prevederile H.G. nr.2139/2004, acolo 

unde este cazul, observații. Situația anterior menționată va constitui anexă la Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

27.3 - Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și 

completările ulterioare (HG 343/2017): 
i. Receptia la terminarea lucrarilor 

ii. recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

27.4 - Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 

catre Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția 

produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor sau la plata eventualelor 

penalitati sau prejudicii rezultate din contract. După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Contractantul va rămâne 

responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege. 

27.5 - Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 

efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste 

recepții de lucrări. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum au fost executate conform cu prevederile legale și 
contractuale relevante și va include doar lucrările real executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității 

Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea aprobarii de către Dirigintele de șantier, care va verifica 

și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției 

publice, etc. și le va inainta Autorității Contractante. 

27.6- Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 

catre Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția 

produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor sau la plata eventualelor 
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penalitati sau prejudicii rezultate din contract. 

27.7- După aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Contractantul va rămâne responsabil de orice nerespectare a 

obligațiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege. 

  

28.Remedierea defectelor 

28.1- În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art.7 din prezentele condiții contractuale, Achizitorul poate să 

înștiințeze Contractantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

28.2 - Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce 

pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp 
intermediare și finale.  

28.3- Contractantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că Materialele, 

Echipamentele, Instalațiile și Dotarile livrate și montate în cadrul contractului sau calitatea execuției nu sunt în conformitate 

cu prevederile Contractului. 

28.4- Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va 

îndreptăți Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Contractantului. 

28.5- Remedierea defectelor calitative apărute din vina Contractantului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de 

garanție stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

 

29.Desfacerea și Testarea 

29.1- Achizitorul înștiințează Contractantul cu privire la desfacerea și/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele necesare 
dar neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta 

din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Contractantului. Contractantul 

are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor, 

conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine 

Contractantului. 

29.2- Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului. 

29.3- Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate, 

testate și măsurate. In caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, pe cheltuiala sa si 

la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul. 

 

30.Modalități de plată 
30.1- Achizitorul se obligă să plătească prețul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, ca urmare a receptionarii 

acestora, la termenele stabilite și numai în condițiile caietului de sarcini nr.252278/28.07.2023, astfel: 

- pentru serviciile de proiectare: in maxim 30 zile de la acceptarea la plată a facturii fiscale emisă în baza procesului verbal 

de predare-primire a tuturor documentelor, verificarea și aprobarea documentației de către Comisia Tehnico-Economică a 

beneficiarului. 

- pentru serviciile de asistenta de specialitate, plata se va face esalonat pe durata executiei lucrarilor, procentual din lucrarile 

executate. In acest sens, dupa finalizarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari, prestatorul va 

asigura asistenta tehnica de specialitate conform prevederilor legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre 

achizitor. Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate beneficiarului nu mai 

tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. Emiterea facturii privind plata serviciilor de asistenta, se va face numai 

dupa predarea de catre Beneficiar a raportului de activitate. Contractantul are obligatia de a transmite achizitorului rapoarte de 

activitate aferente fiecarei luni de prestare a serviciului, aprobate de reprezentantul beneficiarului in santier si inregistrate la 
Primaria Municipiului Craiova in maxim 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. 

- pentru Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrării - “as built” inclusiv Programul de urmărire in 

timp a constructiilor, revizuit, cartea tehnică a construcției: in maxim 30 zile de la admiterea recepției la terminarea 

lucrărilor, pe baza facturii înregistrată la Primăria municipiului Craiova. 

30.2- Plătile se vor efectua prin respectarea prevederilor legale, pe baza facturilor fiscale însotite de documentele justificative 

anexate, semnate si avizate de parti și numai în condițiile caietului de sarcini nr.252278/28.07.2023. 

30.3- Achizitorul își rezerva dreptul de a refuza receptia lucrarilor executate si decontarea acestora, in cazul in care considera 

ca acestea nu au fost executate cu respectarea prevederilor Proiectului Tehnic, a legislatiei si normativelor europene si nationale 

in vigoare si cu respectarea cerintelor de calitate a lucrarilor si materialelor puse in opera. Decontarea lucrarilor executate se 

va relua numai dupa remedierea eventualelor deficiente constatate, fără ca întarzierea survenita în efectuarea plăților sa-i fie 

imputată achizitorului. 
30.4 - Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau 

certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl 

eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în Contract sau in conformitae cu prevederile legale in 

vigoare. 

30.5 - Contractantul este responsabil de prezentarea de situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în 

conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări din proiectul tehnic elaborat. Contractantul va 

întocmi o situatie cumulativă de plati, care sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor și situatii de 
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lucrari distinct pe categorii de lucrări pe care le va transmite reprezentantului Autoritatii Contractante, respectiv dirigintelui de 

șantier pentru a fi verificate și aprobate. 

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu cel puțin următoarele documente: 

- Adresa de inaintare 

- Borderou 

- Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse; 

- Procese verbale de receptie calitativa; 

- Procese verbale pe faze determinante (daca este cazul); 

- Procese verbale de punere in functiune (daca este cazul); 
- Certificate de calitate in limba romana; 

- Certificate de conformitate in limba romana 

- Atasamente - calcul masuratori, avizate de dirigintele de santier. 

Documentele vor fi semnate, stampilate, daca este cazul aplicata mentiunea „conform cu originalul” si numerotate, apoi scanate 

pe fisiere separate si denumite pentru a fi usor de accesat. Dirigintele de șantier va verifica situațiile de lucrări și, după aprobarea 

acestora, le va transmite Autoritatii contractante împreună cu Certificatul intermediar /final de plată. După aprobarea de către 

Autoritatea contractanta a Certificatului de plată, acesta va înștiința Contractantul  pentru emiterea facturii cu valoarea aprobată.  

Contractantul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de baza si separat, facturi in baza 

actelor aditionale prin care este majorata valoarea contractului de baza ca urmare a modificarii  listelor de cantitati sau pozitii 

distincte in cadrul aceleasi facturi. 

30.6 - Plata lucrarilor executate se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii in original, de catre 
Contractant, la Registratura Autoritatii Contractante. 

30.7- Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea 

se prelungeste din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în 

litigiu va fi platita conform clauzei 30.6. 

30.8- Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, 

care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, 

dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrarile executate, nu va fi 

conditionata de întocmirea procesului verbal de receptie finala. 

30.9- Moneda de plată și de referință a contractului este leul. 

 

31.Ajustarea prețului contractului  
31.1- Pentru lucrările executate plățile datorate de către achizitor Contractantui sunt cele declarate în propunerea financiară 

anexă la contract. 

31.2- Prețul contractului este ferm și nu se actualizează. 

 

32.Dizolvare, faliment 

32.1- La data la care Achizitorul ia cunoștință despre dizolvarea sau falimentul Contractantului, prezentul contract se consideră 

încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalități. La aceeași data, Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare preluării 

Amplasamentului și evaluării situației Materialelor si Echipamentelor identificate în Șantier. 

32.2- În cazul retragerii autorizației de funcționare a Contractantului, contractul se consideră reziliat de drept fără îndeplinirea 

vreunei alte formalități. După reziliere, Contractantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la primirea comunicării 

de reziliere si va părăsi Șantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele și Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de 

către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Contractantul va plăti daune interese în 
valoare egală cu valoarea contractului neexecutat. 

 

33.Clauze specifice de încetare a contractului 

33.1- In situatia modificării serviciilor si/sau lucrărilor cu încălcarea prevederilor contractuale, Achizitorul are dreptul de a 

denunța unilateral contractul de achizitie publică. 

33.2- Contractul încetează în următoarele situații: 

a) de drept 

a1) prin încetarea activității Contractantului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); 

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni și care face imposibilă executarea obligațiilor 

de către părțile semnatare ale prezentului contract, in condițiile art. 31.5; 
b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale. 

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere 

dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea 

nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, în una dintre următoarele 

situații: 

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; 
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c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care 

rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului 

contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, care se realizează 

fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. 

e) prin acordul scris al părților semnatare, prin act adițional la prezentul contract. 

33.3- Contractul de achiziție este reziliat de drept si in situatia in care ofertantul declarat câștigător cu care Achizitorul a 

încheiat contractul de achiziție publică se angajeaza sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii și/sau 

executarea de lucrări, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri 

de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura 

de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat 

relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe durata de valabilitate a contractului. 

33.4- Achizitorul poate rezilia Contractul conform prevederilor art. 33.2 lit. (b), cu efecte depline (de jure) după acordarea unui 

preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau 

instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) Contractantul nu execută Contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea 

necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc); 

b) Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să răspundă 

solicitărilor acestuia; 
c) Contractantul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului 

Contract; 

d) Contractantul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă; 

e) Contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către 

Achizitor; 

f) Împotriva Contractantului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat 

cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor 

naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

g) Contractantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizează 

Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele; 
h) Contractantul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, 

favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

- a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul; 

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 

- sau dacă oricare din membrii personalului Contractantul, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau 

indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf. 

i) În cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, Contractantul a fost 

declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale; 

j) Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese; 

k) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea. 

l) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul 

Contractantul, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul Contract; 
m) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din 

motive neimputabile Achizitorului; 

33.5- În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 33.4 lit.a) - m) Achizitorul, 

la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără 

nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze Contractantul din locația Achizitorului. La rezilierea contractului, 

Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii. 

33.6- Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Contractantul remediază situațiile invocate de către Achizitor ca motiv 

al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze Contractul, sub condiția ca 

situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de Contractant să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp 

a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea , Achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese. 
33.7- În perioada de preaviz susmenționată Contractantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de 

penalități. 

33.8- Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante. 

33.9- Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului. 

 

34.Responsabilitatea Contractantului față de Lucrări 

34.1- Contractantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru paza și protecția tuturor Lucrărilor, Materialelor și 
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Echipamentelor din Șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la data admiterii Recepției la Terminarea Lucrărilor. 

După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului. 

 

35.Forța majoră 

35.1- Forța majora este constatata de o autoritate competenta. 

35.2- Forța majoră exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 

perioada in care aceasta actioneaza. 

35.3- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
35.4- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 

producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

35.5- Daca forța majoră actioneaza sau se estimează că va acționa o perioada egală sau mai mare de 3 luni, fiecare parte va 

avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

36.Utilizarea documentelor Contractantului de către Achizitor 
36.1– În relaţia dintre părţi, Contractantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra 

documentelor elaborate în faza de proiectare. Prin semnarea contractului, Contractantul acordă achizitorului licenţa 

permanentă transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxa de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate 

de proiectant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
 

37.Soluționarea litigiilor 

37.1- Achizitorul si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

37.2- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și Contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 

divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România în a 

căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

38.Codul de conduită 

38.1- Contractantul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor 

și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură 
cu serviciile prestate și lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să participe în orice 

activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. 

38.2- În cazul în care Contractantul sau oricare din asociații săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau 

oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori 

neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de lucrări sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a 

favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate 

decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant în baza contractului. 

38.3- Plățile către Contractant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, și 

atât Contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta 

niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în legătură cu sau pentru executarea 

obligațiilor din contract. 

38.4- Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau 
procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 

38.5- Contractantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada 

oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul 

scris prealabil al achizitorului, Contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și 

salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor 

sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca 

rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Contractantul și personalul său nu vor utiliza în 

dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în 

scopul executării contractului. 

 

39.Cesiunea 
39.1- Transferul total sau parțial al obligațiilor Contractantului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu exceptia 

cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 

39.2- Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, în condițiile Codului civil, prin acordul scris al 

ambelor părți. 

39.3- Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanță în favoarea 

subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia. 

Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract 
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aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

contractul de subcontractare. 

 

40.Legea aplicabila si limba care guverneaza contractul 

40.1- Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

40.2- Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror implementare este imperativ impusă prin 

respectivele modificări legislative, părțile vor conveni amendarea acestora prin Act adițional. În orice situație, prevederile 

legale imperative prevalează clauzelor contractuale 

40.3- Limba care guvernează contractul este limba română 
 

41.Comunicari 

41.1- În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, 

dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări/notificari vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți 

cu celeritate, fără a fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 

41.2- Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 

41.3- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

Comunicările/notificarile dintre părți se pot face și prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica 

de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 

41.4- Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din 

modalitățile mai sus prevăzute. 
 

42.Dispoziții finale 

42.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcția Servicii Publice din cadrul 

Primăriei Municipiului Craiova. 

 

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor și 1 exemplar la 

Contractant. 

 

ACHIZITOR,                                                                                                                   CONTRACTANT, 

 

 
 

                      Vizat, 

Directia Juridica, Asistenta de specialitate 

si Contencios Administrativ, 


